DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

FONDO COLOMBIA EN PAZ | SUBCUENTA DE SUSTITUCIÓN

INFORME EJECUTIVO

Avance de Cumplimiento de Indicadores – PPO 2024–2026

Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI)

Información con corte al 12 de Mayo de 2026

Fecha de elaboración: 31 de Mayo de 2026

Preparado por: Avanzar Asociados SAS

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

FUENTES DE INFORMACIÓN

Este informe ejecutivo se fundamenta íntegramente en los documentos oficiales suministrados por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI):

- Documento 1: "Avance Cumplimiento Indicadores – PPO. Subcuenta de Sustitución – Fondo Colombia en Paz". 12 de mayo de 2026. Informe narrativo de la DSCI (Archivo: 15052026_InformePresidencia.docx).
- Documento 2: Matriz de seguimiento cuantitativo y financiero del PPO 2024–2026, con corte al 30 de abril de 2026, por líneas de acción, metas, recursos y avance (Archivo: 15052026_AvanceCumplimientoIndicadores.xlsx).

Las cifras, porcentajes, datos de beneficiarios y análisis contenidos en este informe son derivados exclusivamente de dichas fuentes. La asesoría no realizó verificación independiente en campo.

1. SÍNTESIS EJECUTIVA

El presente informe ejecutivo consolida el estado de avance de la Subcuenta de Sustitución del Fondo Colombia en Paz (FCP) en el marco del Plan y Proyecto Operativo (PPO) 2024–2026, bajo la responsabilidad de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI). La información analizada corresponde al corte del 30 de abril de 2026, según los documentos oficiales de seguimiento institucional (Fuente: DSCI, abril 2026).

La subcuenta cuenta con una asignación total real (sin Valor Líquido Cero –VLC–) de $2.154.868.136.469, distribuida en cinco grandes bloques de intervención: PAI Familiar PNIS Individual, Catatumbo, Modelos Alternativos PNIS Colectivo (RenHacemos), Proyectos Productivos Sostenibles y Funcionamiento. Con corte a la fecha de referencia, la ejecución acumulada asciende a $790.707.840.031, equivalente al 36,7% del total asignado. Si se considera únicamente los recursos comprometidos (incluyendo pendientes de pago), el porcentaje llega al 90,2%.

Bloque de Intervención	Asignado ($ M)	Ejecutado ($ M)	% Ejecución
PAI Familiar – PNIS Individual	$738.304	$424.664	57,5%
Catatumbo (Conmoción Interior)	$259.089	$129.156	49,8%
Modelos Alternativos – PNIS Colectivo	$972.760	$186.180	19,1%
Proyectos Productivos Sostenibles	$0 (sin asignación)	$0	0%
Funcionamiento DSCI	$184.715	$50.708	27,5%

Bloque de Intervención	Asignado ($ M)	Ejecutado ($ M)	% Ejecución
TOTAL PPO	$2.154.868	$790.708	36,7%

Fuente: DSCI, Matriz de seguimiento financiero PPO, corte 30 de abril de 2026.

2. CONTEXTO Y MARCO DE REFERENCIA

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) fue creado en el marco del Punto 4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto suscrito con las FARC-EP. Desde su origen en 2017, el programa ha atravesado tres períodos de gobierno con niveles desiguales de ejecución. Al inicio del gobierno 2022-2026, el avance acumulado en los componentes de proyectos productivos era críticamente bajo: 12% en ciclo corto y 2% en ciclo largo, tras seis años de implementación (Fuente: Informe DSCI, mayo 2026).

El período actual concentró esfuerzos en los componentes con mayores rezagos. Adicionalmente, la crisis humanitaria en el Catatumbo a inicios de 2025 obligó a la adopción de medidas excepcionales bajo el Decreto 062 de 2025 (estado de conmoción interior) y el Decreto Legislativo 0180 de 2025, que luego fue declarado inexequible mediante la Sentencia C-268/25 de la Corte Constitucional. Esta circunstancia generó un impacto jurídico y financiero de consideración sobre varios componentes del programa.

El PPO 2024-2026 organiza la intervención en seis líneas de acción, con un presupuesto requerido total de $5.608.633.360.264, del cual solo ha podido asignarse el 38,4% ($2.154.868.136.469) al cierre del período analizado, evidenciando una brecha significativa entre la programación y la disponibilidad real de recursos (Fuente: Matriz PPO, 2026).

3. ESTADO DE AVANCE POR LÍNEA DE ACCIÓN

3.1 PAI Familiar – PNIS Individual

Este bloque agrupa las líneas de atención inmediata, proyectos productivos y medidas afirmativas para sujetos de especial protección constitucional. Con una asignación de $738.304 millones, concentra el esfuerzo central del PNIS sobre 91.542 familias históricamente vinculadas al programa (Fuente: Tabla 2, Informe DSCI, mayo 2026).

3.1.1 Atención Inmediata ($33.417 millones asignados)

Meta	Asignado ($M)	Ejecutado ($M)	Avance familias	% Meta
3.820 beneficiarios – Asistencia Alimentaria Inmediata	$23.827	$13.171	2.505 fam.	66%
4.163 cultivadores – Crisis alimentaria	$0	$0	0 fam.	0%
10.183 recolectores – Asistencia inmediata	$9.590	$3.831	580 rec.	6%

Fuente: DSCI, abril 2026. Tablas 3, 8 del Informe de Presidencia.

La meta de crisis alimentaria (4.163 familias) registra cero ejecución dado que, de acuerdo con lo indicado en el informe, la DSCI considera pertinente eliminar esta meta del PPO, redirigiendo los recursos hacia proyectos productivos. Esto implica una decisión de reconfiguración programática que debe formalizarse ante el Comité Directivo del FCP (Fuente: Informe DSCI, mayo 2026, sección Meta 4.163 cultivadores).

La atención a recolectores muestra el avance más precario (6%), condicionado por la inexequibilidad del Decreto 180 de 2025 que suspendió las transferencias extraordinarias, y por limitaciones de acceso territorial en Catatumbo y Miraflores (Fuente: DSCI, Tabla 10).

3.1.2 Proyectos Productivos ($633.063 millones asignados)

Meta	Asignado ($M)	Ejecutado ($M)	Avance	% Meta
58.536 beneficiarios con proyectos productivos	$510.657	$280.204	47.813 órdenes compra	81,6%
100% ATI para familias con proyectos	$122.406	$58.042	1.393 visitas	~3%

Fuente: DSCI, abril 2026. Tablas 11, 12, 16, 19 del Informe de Presidencia.

El avance en ferias de negocios es notable: 47.813 familias con órdenes de compra generadas sobre una meta de 58.536 (81,6%). Sin embargo, solo 30.089 familias han recibido entregas efectivas de insumos, de las cuales 23.338 corresponden a entregas al 100% y 6.751 a entregas parciales, lo que implica una brecha de 17.724 familias con órdenes pendientes de entrega (Fuente: DSCI, Tabla 15).

El componente de Asistencia Técnica Integral (ATI) presenta el rezago más severo del bloque. Con $122.406 millones comprometidos mediante el Convenio 2688 de 2025 con UNODC, solo se han realizado 1.393 visitas a la fecha del corte, frente a un universo proyectado superior a 54.000 familias. UNODC se encuentra en proceso de selección y contratación de profesionales, con previsión de cierre en el segundo semestre de 2026 (Fuente: Informe DSCI, Tabla 19).

3.1.3 Medidas Afirmativas – Sujetos de Especial Protección Constitucional

Meta	Asignado ($M)	Ejecutado ($M)	Avance	% Meta
7.349 sujetos de especial protección con medidas afirmativas	$71.824	$69.416	6.320 fam.	86%

Fuente: DSCI, abril 2026. Tabla 20 del Informe de Presidencia.

Este componente presenta el mejor desempeño del PPO, con un 86% de avance y un 96,7% de ejecución financiera. Quedan pendientes 1.029 personas, de las cuales 500 están en proceso de validación y 95 en trámite de pago. La atención progresiva continuará conforme los beneficiarios acrediten las condiciones de edad (70 años o más) o discapacidad (Fuente: DSCI, Tabla 20).

3.2 Tránsito a Economías Lícitas – Catatumbo

Esta línea fue creada en respuesta a la crisis humanitaria del Catatumbo, bajo el marco excepcional de la conmoción interior (Decreto 062 de 2025). Con una asignación total de $259.089 millones, agrupa tres metas de intervención (Fuente: DSCI, Tabla 22, 26).

Meta	Asignado ($M)	Ejecutado ($M)	Avance físico	Estado conv.
4.718 familias – pagos por erradicación voluntaria	$74.228	$19.439	3.155 fam. (66%)	En ejecución
45 unidades productivas con dotación	$160.060	$94.836	5.287 kits entregados	Liquidando
5 plantas de transformación agroindustrial	$24.801	$14.881	12 infraestructuras definidas	Liquidando

Fuente: DSCI, abril 2026. Tablas 22, 26, 32; Matriz PPO Catatumbo.

Los pagos por erradicación han alcanzado 3.155 familias con 17.056 desembolsos progresivos, con una tasa de continuidad superior al 98% y 2.427 hectáreas con erradicación total verificada. El proceso de verificación de ciclos 4-12 está en curso mediante el Convenio 785-2025 con UNODC (Fuente: DSCI, Tabla 23, 25).

El Convenio 785-2025 (UNODC), que sustenta la entrega de las 45 unidades productivas y las 5 plantas de transformación, inició proceso de liquidación al no haber sido aprobada la prórroga solicitada por el Comité Fiduciario del FCP el 6 de mayo de 2026. Esto genera un riesgo de cierre anticipado sobre bienes y procesos aún en implementación (Fuente: Informe DSCI, mayo 2026, Meta 45 unidades productivas).

3.3 Modelos Alternativos de Sustitución – PNIS Colectivo (RenHacemos)

Esta línea representa el mayor volumen presupuestal del PPO con $972.760 millones asignados. Cubre tres metas complementarias: sustitución de ingresos mediante pagos condicionados, entrega de kits productivos e implementación de proyectos integrales (Fuente: DSCI, Tablas 34, 36, 40).

Meta	Asignado ($M)	Ejecutado ($M)	Avance físico	% Meta
25.000 fam. – Pagos por erradicación voluntaria	$400.000	$56.700	17.978 fam.	71,9%
25.000 entregas verificadas de insumos	$572.760	$129.480	1.528 kits entregados	6,1%
9 proyectos productivos integrales implementados	Incluida en $572.760	$129.480	9 territorios en ejecución	Parcial

Fuente: DSCI, abril 2026. Tablas 34, 36, 42, 43; Matriz PPO Modelos Alternativos.

Los pagos por erradicación muestran avance del 71,9% en términos de familias atendidas, con 18.869 desembolsos distribuidos principalmente en Putumayo, Nariño y Norte de Santander. Sin embargo, la ejecución financiera es del 14,2% ($56.700 millones sobre $400.000 millones), dado el carácter progresivo de los pagos vinculados a verificación de erradicación (Fuente: DSCI, Tabla 35).

La meta de 25.000 entregas verificadas de kits productivos presenta el avance más bajo del PPO global con solo 1.528 entregas (6,1%). Esto obedece a que la mayor parte de los recursos ($429.143 millones del Convenio 2688 con UNODC) fueron comprometidos en diciembre de 2025 y enero-abril de 2026, por lo que las entregas masivas se proyectan para el período junio-agosto de 2026. El

cronograma es ajustado y depende de condiciones de seguridad territorial, verificación de erradicación y logística de acceso (Fuente: DSCI, Tabla 42).

A nivel de línea base, se reportan 42.387 familias inscritas al RenHacemos, de las cuales 27.355 están en proceso activo de sustitución sobre 37.735 hectáreas (Fuente: DSCI, Tabla 40). El 71% de las familias beneficiarias han sido bancarizadas (12.747 hogares en plataformas como Nequi o DaviPlata), reduciendo fricciones operativas en los desembolsos (Fuente: Informe DSCI, sección pagos y bancarización).

3.4 Proyectos Productivos Sostenibles en AEIA

Esta línea contempla 5 proyectos en Áreas de Especial Interés Ambiental, financiados con el 20% del recaudo del Impuesto Nacional al Carbono (art. 49, Ley 2277 de 2022). Con una programación de $77.801 millones, la línea no registra ningún avance físico ni financiero, puesto que no ha tenido apropiación presupuestal efectiva a la fecha del corte (Fuente: DSCI, Matriz PPO – Proyectos Productivos Sostenibles).

La DSCI estima un aforo potencial de $77.801 millones para vigencia 2026, sujeto a la materialización efectiva del recaudo. Su ejecución está proyectada para el período enero-diciembre de 2027.

3.5 Funcionamiento DSCI

El componente de funcionamiento cuenta con una asignación de $184.715 millones. Con corte al 31 de marzo de 2026, los compromisos ascienden a $94.752 millones y los pagos efectivos a $50.771 millones (27,5% sobre asignado). La mayor concentración de compromisos recae en contratos de persona natural (62%) y persona jurídica (26%) (Fuente: DSCI, Tabla 46).

El 93% del recurso disponible fue apropiado después del 31 de diciembre de 2025, lo que concentra una presión de ejecución elevada para el segundo trimestre de 2026. Se proyectan procesos contractuales adicionales por $38.438 millones, incluyendo el operador logístico de la subcuenta por $30.000 millones bajo Convocatoria Abierta ante el FCP (Fuente: DSCI, sección Funcionamiento).

4. ALERTAS GERENCIALES

Las siguientes alertas son prioritarias para la toma de decisiones directivas y deben ser atendidas con urgencia por la Alta Dirección del DAPRE:

ALERTA CRÍTICA 1 – Liquidación del Convenio 785-2025 (UNODC / Catatumbo)

El Comité Fiduciario del FCP no aprobó el 6 de mayo de 2026 la prórroga del Convenio 785-2025, que soporta la entrega de 45 unidades productivas y 5 plantas de transformación agroindustrial en el Catatumbo. El convenio inició proceso de liquidación. Quedan comprometidos recursos por $158.060 millones con una ejecución de solo $94.836 millones. El saldo no ejecutado y los activos no entregados deberán ser objeto de balance técnico y financiero urgente. Existe riesgo de pérdida de inversión pública y de incumplimiento de compromisos con comunidades. Fuente: Informe DSCI, sección Meta 45 unidades productivas.

ALERTA CRÍTICA 2 – Rezago severo en ATI del PNIS Individual

El componente de Asistencia Técnica Integral para el PNIS Individual (meta 100%) tiene $122.406 millones comprometidos y solo 1.393 visitas realizadas sobre un universo de 54.598 familias proyectadas al cierre del gobierno. El Convenio 2688-2025 con UNODC está en fase de alistamiento y contratación de personal. Sin aceleración operativa, el componente cerrará con menos del 5% de cumplimiento, comprometiendo el cierre del PNIS. Fuente: DSCI, Tabla 19.

ALERTA ALTA 3 – Brecha crítica en entregas verificadas de RenHacemos

La meta de 25.000 entregas verificadas de insumos productivos bajo el programa RenHacemos–PNIS Colectivo registra apenas 1.528 entregas (6,1%) con corte a abril de 2026, sobre recursos comprometidos de $438.743 millones. La aceleración de entregas entre junio y agosto de 2026 es determinante para el cumplimiento de compromisos presidenciales. Los riesgos incluyen restricciones de seguridad territorial, verificación de erradicación pendiente y capacidad logística limitada en zonas de alta dispersión. Fuente: DSCI, Tabla 42.

ALERTA ALTA 4 – Impacto de la Sentencia C-268/25 sobre ejecución y metas

La declaratoria de inexequibilidad del Decreto Legislativo 180 de 2025 eliminó el sustento jurídico del pago AAI adicional al 25%, la meta de 4.163 cultivadores con asistencia por crisis (actualmente con cero recursos asignados), y varias medidas excepcionales en el Catatumbo. Se requiere ajuste formal de metas ante el Comité Directivo del FCP y actualización de la planeación operativa para el cierre del PPO. Fuente: Informe DSCI, sección AAI adicional y Meta 4.163 cultivadores.

ALERTA MEDIA 5 – Riesgo de sub-ejecución en recolectores (6% avance)

La meta de 10.183 recolectores con asistencia inmediata registra el avance más bajo de la subcuenta, con solo 580 atenciones. Los recursos asignados ($9.590 millones) son insuficientes para cubrir la totalidad de la meta, y las restricciones de acceso en Miraflores (Guaviare) por presencia de grupos armados impiden el monitoreo requerido. Se recomienda revisar la viabilidad real de la meta y gestionar ajuste presupuestal ante MinHacienda. Fuente: DSCI, Tabla 8.

ALERTA MEDIA 6 – Asignación tardía y concentración presupuestal

El 64% de los $2,15 billones asignados a la subcuenta fue incorporado después de julio de 2025, y el 93% del recurso disponible en funcionamiento fue apropiado después de diciembre de 2025. Esta dinámica concentra la presión de ejecución en el segundo y tercer trimestre de 2026, aumentando el riesgo de sub-ejecución al cierre del gobierno. Fuente: DSCI, Tabla 1; Matriz PPO.

ASPECTO POSITIVO – Meta de sujetos de especial protección al 86%

La atención diferencial a adultos mayores, personas en condición de discapacidad y titulares con saldos mínimos presenta el mejor desempeño del PPO: 6.320 familias atendidas (86%) sobre una meta de 7.349, con una ejecución financiera del 96,7%. Este componente puede considerarse un caso de buena práctica en gestión de programas con enfoque diferencial. Fuente: DSCI, Tabla 20.

5. ANÁLISIS FINANCIERO CONSOLIDADO

El análisis financiero del PPO revela una dinámica compleja de asignación, compromiso y ejecución que requiere atención gerencial diferenciada por línea.

Línea	Asignado ($M)	Comprometido ($M)	Ejecutado ($M)	Pendiente ($M)	Disponible ($M)
Atención Inmediata	$33.417	$33.417	$17.002	$16.413	$0
Proyectos Productivos	$633.063	$609.381	$338.246	$271.135	$23.681
Medidas Afirmativas	$71.824	$71.824	$69.416	$2.408	$0
Catatumbo	$259.089	$257.089	$129.156	$127.933	$2.000
Modelos Alt. PNIS Col.	$972.760	$832.212	$186.180	$646.032	$140.548

Línea	Asignado ($M)	Comprometido ($M)	Ejecutado ($M)	Pendiente ($M)	Disponible ($M)
Proyectos Sostenibles	$0	$0	$0	$0	$0
Funcionamiento	$184.715	$139.859	$50.708	$89.152	$44.856
TOTAL	$2.154.868	$1.943.782	$790.708	$1.153.073	$211.085

Fuente: Matriz de seguimiento financiero PPO 2024-2026, DSCI, corte 30 de abril de 2026.

El análisis revela que el 90,2% de los recursos asignados ya están comprometidos ($1.943.782 millones), lo que limita la capacidad de reorientación presupuestal. La brecha entre comprometido y ejecutado ($1.153.073 millones pendientes de pago) implica una alta dependencia de la oportunidad en los procesos de verificación, entrega y aprobación documental. El Valor Líquido Cero (VLC) por $643.980 millones genera distorsión contable y debe ser depurado para evitar lecturas erróneas de sobreasignación (Fuente: DSCI, Introducción del Informe).

6. RECOMENDACIONES PARA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES

Las siguientes recomendaciones se estructuran por nivel de urgencia y dimensión de gestión, orientadas a maximizar el cumplimiento del PPO antes del cierre del período de gobierno:

6.1 Decisiones Urgentes (junio 2026)

- Activar mesa de alto nivel en el FCP para definir el protocolo de cierre técnico del Convenio 785-2025 (UNODC / Catatumbo), garantizando la entrega de los activos adquiridos y la protección del patrimonio público ya invertido ($94.836 millones ejecutados). Evaluar contrato puente o convenio de administración temporal para las unidades productivas y plantas en proceso.
- Formalizar ante el Comité Directivo del FCP el ajuste de metas impactadas por la Sentencia C-268/25: eliminación formal de la meta 4.163 cultivadores y reformulación del componente de recolectores, con reasignación de recursos hacia proyectos productivos en curso.
- Emitir directiva operativa desde la Dirección DSCI que establezca cronograma vinculante de entregas de kits para RenHacemos, con hitos semanales verificables entre junio y agosto de 2026, coordinado con UNODC, proveedores locales y equipos territoriales.

6.2 Gestión de Riesgos de Ejecución (junio–agosto 2026)

- Implementar un tablero de seguimiento semanal de entregas con georreferenciación, que integre: órdenes de compra, entregas efectivas, familias beneficiadas y recursos pagados a proveedores, diferenciado por departamento y municipio. Esto permitirá anticipar rezagos y reasignar capacidades operativas.
- Gestionar con el Ministerio de Hacienda la aprobación expedita de la adición del Convenio 2688 (por $183.594 millones), actualmente en trámite ante el FCP, para habilitar la atención de 10.407 nuevas familias bajo RenHacemos y evitar pérdida de cobertura ya acordada con comunidades.
- Establecer un protocolo diferenciado de operación para municipios con restricciones de seguridad (Miraflores, Teorama, El Tarra), incluyendo monitoreo satelital, mecanismos de pago alternativo (sin requerir presencia física) y articulación con la Unidad Nacional de Protección y la Defensoría del Pueblo.

6.3 Calidad y Sostenibilidad de la Implementación

- Priorizar la terminación del ATI Fase 0 (caracterización) antes de mayo de 2026 para el PNIS individual, como condición habilitante para el despliegue masivo de visitas de seguimiento en el segundo semestre. El actual rezago (1.393 visitas sobre 54.598 proyectadas) compromete el cierre técnico del PNIS.
- Fortalecer el proceso de bancarización en los territorios con mayor dispersión rural (Putumayo alto, Chocó, Guaviare), considerando alianzas con corresponsales bancarios,

brigadas de vinculación financiera y acuerdos de pago con entidades de microfinanzas comunitarias para reducir los tiempos de desembolso.

- Iniciar en julio de 2026 el proceso de formulación y estructuración técnica de los 5 proyectos en Áreas de Especial Interés Ambiental, condicionado a la efectiva asignación del Impuesto al Carbono. La planeación anticipada permitirá reducir el tiempo entre disponibilidad presupuestal y ejecución efectiva.

6.4 Preparación para Empalme y Continuidad Institucional

- Elaborar un documento de empalme técnico por línea de acción que incluya: saldos pendientes de ejecución, convenios activos y su estado, listado de familias en ruta de atención no completada, riesgos jurídicos identificados y propuesta de hoja de ruta para el nuevo gobierno. Este documento debe estar listo antes del 31 de julio de 2026.
- Documentar las lecciones aprendidas del modelo de ferias de negocios del PNIS individual (81,6% de avance) como práctica replicable para la escala de RenHacemos–PNIS Colectivo, incluyendo el rol del Banco de Proveedores Locales y el acompañamiento técnico presencial en ferias.
- Solicitar concepto jurídico del Ministerio de Justicia sobre el alcance de la Sentencia C-268/25 respecto a la continuidad de pagos en curso bajo el Convenio 785-2025, a fin de esclarecer la situación de los 3.155 familias pendientes de ciclos 4-12 en el Catatumbo y la vigencia de los compromisos contractuales con UNODC.

7. CONCLUSIONES

El PPO 2024-2026 de la Subcuenta de Sustitución del Fondo Colombia en Paz presenta avances diferenciados por línea de acción, con un desempeño general del 36,7% en ejecución financiera y porcentajes de cumplimiento físico que oscilan entre el 86% (medidas afirmativas) y el 6% (recolectores y entregas RenHacemos).

El período de gobierno 2022-2026 logró revertir el histórico rezago en proyectos productivos del PNIS individual, pasando del 12% al 74% de avance acumulado en ciclo corto. No obstante, persisten desafíos estructurales: la concentración tardía de recursos, las restricciones de seguridad territorial, la inexequibilidad de medidas excepcionales y la complejidad operativa de la asistencia técnica integral.

El período crítico para el cumplimiento de las metas del PPO es junio-agosto de 2026. Las decisiones gerenciales que se adopten en las próximas semanas determinarán en buena medida el nivel final de cumplimiento del programa y las condiciones en que se realizará el empalme institucional.

La presente asesoría recomienda adoptar con carácter urgente las medidas descritas en la Sección 6, con especial atención a la gestión del cierre del Convenio 785-2025, la aceleración de entregas de RenHacemos y la formalización de los ajustes de metas ante el FCP.

María del Carmen
Gallego CC 38.553.705
de Cali (V)
Representante legal
Email: avanzarasociados@gmail.com
Celular: 323 2906571