JUSTIFICACIÓN DE OTROSÍ N°. 1
(ADICIÓN Y AMPLIACIÓN)

CONTRATO DE SUMINISTRO Nº. 2026-0668 SUSCRITO ENTRE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA Y BIDFOR S.A.S. CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 901.398.448-2

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

FECHA DEL INFORME: 16 de junio del 2026

LUGAR DE EJECUCIÓN: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CINCUENTA Y TRES MILLONES ($53.000.000) IVA INCLUIDO DEL 19%

DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: DESDE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, HASTA EL 15 DE JULIO DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: HÉCTOR URREGO PEREZ.

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTA Y MATERIALES DE DEPÓSITO EN GENERAL, LUMINARIAS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO Y SUS PROYECTOS “. - GRUPO I: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTA Y MATERIALES DE DEPÓSITO EN GENERAL PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO Y SUS PROYECTOS”.

ANTECEDENTES:

- El contrato se suscribió el 30 de marzo del 2026.
- El inicio se suscribió el 14 de abril del 2026.
- El contrato no ha presentado suspensiones.
- El contrato no ha tenido modificaciones contractuales.
- Hasta la fecha, el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales se han verificado satisfactoriamente.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

El contrato presenta actualmente la siguiente ejecución presupuestal:

Valor total del contrato (IVA incluido)	Porcentaje de ejecución contractual / Honorarios	Periodo y/o Número de Factura	Valor a pagar BPP	Saldo Contrato
$53.000.000,00	68,53%	FEBD 1065	$ 36.319.154,77	$ 16.680.845,23

SEGUIMIENTO TÉCNICO - CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

Descripción de la Necesidad:

La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, en cumplimiento de su misión institucional y de las obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo Marco No. 4600103297 de 2024 suscrito con la Secretaría de Cultura Ciudadana del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, debe garantizar el adecuado funcionamiento, conservación y operatividad de la infraestructura física de la Biblioteca Pública Piloto, sus filiales y las veintiséis (26) Unidades de Información que integran el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

Con el fin de atender las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, adecuaciones menores, reparaciones locativas y conservación de la infraestructura institucional, la Entidad suscribió el Contrato No. 2026-0668, cuyo objeto corresponde al suministro de elementos de ferretería, herramienta y materiales de depósito en general para la Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos.

Durante la ejecución del contrato se han presentado necesidades sobrevinientes de mantenimiento derivadas de requerimientos no previstos al momento de estructurar el proceso de contratación, asociados al incremento de intervenciones correctivas y adecuaciones necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio y la conservación de las condiciones de seguridad, funcionalidad y operación de la infraestructura física de las diferentes sedes. Estas situaciones han demandado un mayor consumo de materiales e insumos respecto de las proyecciones iniciales, reflejándose en una ejecución financiera del 66,81% del contrato a la fecha.

Las necesidades identificadas corresponden a la atención de eventos y requerimientos surgidos con posterioridad a la suscripción del contrato, relacionados con reparaciones menores, reposición de accesorios deteriorados, adecuaciones locativas, trabajos de carpintería, cerrajería, pintura, plomería, obra civil menor y demás intervenciones correctivas que no era posible determinar con precisión durante la etapa de planeación, por depender del comportamiento real de la infraestructura y de las contingencias presentadas durante la ejecución contractual.

Las necesidades de mantenimiento de la Biblioteca Pública Piloto, sus filiales y las Unidades de Información del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín son permanentes y se generan tanto por la ejecución de actividades programadas como por requerimientos correctivos derivados del uso continuo de las instalaciones. En consecuencia, las proyecciones de consumo para el segundo semestre de la vigencia 2026 evidencian que los recursos actualmente disponibles resultan insuficientes para atender integralmente los requerimientos de suministro hasta el cierre de la vigencia.

La insuficiencia de recursos para la adquisición de estos elementos limitaría la capacidad operativa de la Entidad para atender oportunamente las actividades de mantenimiento requeridas, generando riesgos asociados al deterioro progresivo de la infraestructura, afectaciones en la prestación de los servicios bibliotecarios y culturales, así como posibles condiciones de inseguridad para usuarios, funcionarios y visitantes.

Adicionalmente, se requiere ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre de 2026, con el propósito de armonizar su vigencia con las necesidades operativas de la Entidad durante la totalidad de la presente anualidad, garantizando la disponibilidad permanente de materiales e insumos para la atención oportuna de los requerimientos de mantenimiento que se presenten en la Biblioteca Pública Piloto, sus filiales y las Unidades de Información del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

En consecuencia, se hace necesario adicionar recursos al Contrato No. 2026-0668 y ampliar su plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026, con el fin de garantizar la continuidad del suministro de elementos de ferretería, herramientas y materiales de depósito en general requeridos para la adecuada conservación de la infraestructura institucional, la atención de necesidades identificadas y sobrevinientes, y la prestación continua de los servicios a cargo de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina y sus proyectos.

La presente modificación contractual no altera la naturaleza ni el objeto inicialmente contratado, sino que permite asegurar la continuidad del suministro requerido para el cumplimiento de los fines institucionales y la adecuada operación de la infraestructura física de la Entidad.

El presupuesto a adicionar corresponde a los siguientes rubros:

Número contrato	Contratista	Descripción	Rubro	Recursos	Valor CCP	Valor a adicionar

0668 de 2026	BIDFOR S.A.S.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTA Y MATERIALES DE DEPÓSITO EN GENERAL, LUMINARIAS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO Y SUS PROYECTOS ". - GRUPO I: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTA Y MATERIALES DE DEPÓSITO EN GENERAL PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO Y SUS PROYECTOS".	2320202008040201	SBPM	$ 50.000.000	$ 26.500.000
			2320202008040303	BPP	$ 3.000.000	$ 0
			Total		$ 53.000.000	$ 26.500.000

Conclusiones:

Según lo anterior, se requiere:

1. Ampliar la duración del contrato por 138 días más, desde el 16 de julio del 2026 hasta el 30 de noviembre de 2026.

2. Adicionar el presupuesto del contrato en la suma de $ 26.500.000 (veintiséis millones quinientos mil pesos m/l) IVA incluido del 19%, apropiación del rubro.

Por lo anterior y según acta N°. 20 del 09 de julio del 2026 del Comité de Orientación y Seguimiento a la Contratación – COS que reposa en la Secretaría General de la Entidad, se recomienda a la entidad adicionar el presupuesto del contrato y ampliar el plazo de ejecución, estableciendo que con esta modificación no se afecta la esencia contractual, como tampoco se excede el 50% del valor del contrato según lo establecido en la normatividad vigente.

Elaboró y solicitó:

Héctor Urrego Pérez
Subdirección administrativa y financiera
Supervisor delegado del contrato

Proyectó: Daniel Pérez Escobar, enlace de supervisión presupuesto del SBPM

Revisó: Diana Marcela Restrepo Usuga, Enlace de la supervisión BPP