Fecha: 10-07-2026

Respetado Subdirector(a):

SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 1822 de 2025 Firmado con Municipio de Pasto
PERIODO:	Junio 2026
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	**Resolución No. 1090 DEL 7 DE ABRIL DE 2026**

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	X	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)
P.R. 0+0000- P.R. 5+0000 RUTA 2502	5

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	1822-2025		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE PASTO	NIT:	891.280.000-3
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL PASO NACIONAL PASTO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS PR0+000 AL PR5+000 DE LA VÍA		

	PANAMERICANA, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y MATERIAL GRANULAR.		
FECHA DE INICIO:	02/12/2025	2025S-VBOG-092890	SGI
VALOR INICIAL:	$540.000.000,00 (INVIAS $500.000.000,00- MPIO $40.000.000,00)		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$540.000.000,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA AHORROS 369-03471-6 Banco itau		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$500.000.000,00		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$500.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	Doce (12) meses		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30/06/2026		
PRÓRROGA 2:	Hasta 31/12/2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2026		

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

N.A.

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:01/10/2025.
Fecha de desembolso INVIAS: 19/03/2026.

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
791725	2025	10	C-2402-0600-13-51102A-2402115-02	$500.000.000,00	$0,00	$500.000.000,00
TOTAL				$500.000.000,00	$0,00	$500.000.000,00

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. _____

Contratada por INVIAS: SI__ NO X

Contrato por: _____

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.			
CONTRATISTA:		NIT:	

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:	DÍA de MES de AÑO	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	Sigla de la Unidad Ejecutora XXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
FECHA DE TERMINACIÓN:			

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. _____

Contratada por INVIAS: SI__ NO X
Contrato por: _____
Interventor: _____

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.				
INTERVENTOR:		NIT:		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):				
OBJETO:				
FECHA DE INICIO:	DÍA de MES de AÑO	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	Sigla de la Unidad Ejecutora XXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP	
FECHA DE TERMINACIÓN:				

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

El Municipio de Pasto, no ha iniciado el proceso de suministro de mezcla.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se adelantó el proceso de Prórroga No.2 al convenio, el cual fue publicado el 12 de junio de 2026, en la plataforma SECOP II, con lo cual la nueva fecha de finalización queda establecida para el 31 de diciembre de 2026.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. GARANTIAS.

Aplica: SI___NO X

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)*	
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	DÍA de MES de AÑO
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	DÍA de MES de AÑO
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI __ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: _____
NOMBRE: _____
Póliza de Cumplimiento

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No. ANEXO No.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO
Buen Manejo Anticipo			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO
Estabilidad de la Obra			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO
Calidad			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO

Garantía de RCE

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Predios, Labores y Operaciones			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
DÍA de MES de AÑO			DÍA de MES de AÑO a DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
2026I-VBOG-040060 del 29 de mayo de 2026		Solicitud de Prorroga 2 a Convenio	Aprobado en SECOP II el 12/06/2026.

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

En el presente mes se adelantan las gestiones para el trámite de Prórroga No.2 al convenio, la cual esta en proceso de elaboración.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Cordialmente,



JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
MP. 052025-141806 ANT
Supervisor Convenio 1822-2025