INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

Proyecto: Buskando Parche – Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico de la localidad de Kennedy.
Cargo: Profesional de Turismo
Periodo: 04 de abril al 03 de mayo de 2026

1. Objetivo

Desarrollar las actividades técnicas correspondientes al componente de fortalecimiento turístico del proyecto, apoyando la caracterización de los actores del sector, la estructuración metodológica de las acciones de formación y asistencia técnica, así como la identificación de oportunidades para fortalecer el desarrollo empresarial y turístico de los emprendimientos participantes, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del proyecto.

2. Metodología

Durante el periodo comprendido entre el 04 de abril y el 03 de mayo se implementó una metodología participativa, técnica y territorial, orientada al reconocimiento de los actores del ecosistema turístico de la localidad de Kennedy y al fortalecimiento de sus capacidades.

Las actividades desarrolladas incluyeron reuniones de planeación con el equipo interdisciplinario del proyecto, revisión documental del Anexo Técnico, construcción de instrumentos para la caracterización de los beneficiarios, visitas de reconocimiento territorial, acompañamiento a los procesos de convocatoria y consolidación de información estratégica para la formulación de las rutas metodológicas del componente de turismo.

De igual manera, se diseñaron herramientas orientadas a la identificación de necesidades de los emprendimientos turísticos, permitiendo establecer una línea base para la ejecución de los procesos de asistencia técnica, formación y fortalecimiento empresarial contemplados en el proyecto.

3. Actividades desarrolladas

Fecha	Actividad	Resultado obtenido
04 al 08 de abril	Revisión técnica del Anexo Técnico, estudios previos y cronograma general del proyecto.	Comprensión integral de los componentes, productos y metas contractuales.
07 al 12 de abril	Participación en reuniones de planeación con el equipo técnico del proyecto.	Definición de actividades iniciales, responsables y mecanismos de articulación institucional.
10 al 18 de abril	Diseño de instrumentos para la caracterización de emprendimientos y prestadores de servicios turísticos.	Elaboración de formatos que permitan recopilar información económica, turística y empresarial de los beneficiarios.
15 al 22 de abril	Apoyo en recorridos de reconocimiento territorial y levantamiento preliminar de información.	Identificación inicial de actores estratégicos y potenciales corredores turísticos de la localidad.
20 al 27 de abril	Elaboración de la propuesta metodológica para los procesos de asistencia técnica y fortalecimiento empresarial.	Definición de las estrategias de acompañamiento técnico y de los contenidos iniciales para los procesos formativos.
25 de abril al 03 de mayo	Consolidación de información técnica e informe de avance del componente turístico.	Organización de la información recopilada y entrega del primer informe de seguimiento del componente.

4. Resultados alcanzados

Durante el periodo informado se consolidó la fase inicial de estructuración técnica del componente turístico del proyecto, generando las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades contempladas en el Anexo Técnico.

Se avanzó en la elaboración de herramientas metodológicas para la caracterización de los beneficiarios, permitiendo identificar información relevante sobre el estado de los emprendimientos, sus necesidades de fortalecimiento y las oportunidades de articulación dentro de la oferta turística de la localidad.

Asimismo, se apoyó el proceso de planificación de las futuras acciones de asistencia técnica y formación, estableciendo criterios para el acompañamiento empresarial y la construcción de propuestas de valor orientadas a la sostenibilidad y competitividad de los prestadores de servicios turísticos.

5. Conclusiones

Las actividades desarrolladas durante el primer mes permitieron consolidar la base técnica necesaria para la implementación del componente de fortalecimiento turístico del proyecto Buskando Parche.

La información obtenida servirá como insumo para el desarrollo de las siguientes fases relacionadas con la asistencia técnica, los procesos formativos, la identificación de corredores turísticos y el fortalecimiento empresarial de los emprendimientos participantes.

Se continuará con la ejecución de las actividades previstas en el cronograma, fortaleciendo el acompañamiento técnico a los beneficiarios y garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos para el proyecto.