BUSINESS CONSULTING

16 AÑOS

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

Proyecto: Buskando Parche – Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico de la localidad de Kennedy.

Cargo: Líder de Campo

Periodo: 04 de abril al 03 de mayo de 2026

1. Objetivo

Coordinar la ejecución de las actividades operativas en territorio, garantizando el adecuado desarrollo de las jornadas de campo, la organización del equipo operativo, el cumplimiento de la programación establecida y la correcta recolección de la información requerida para el desarrollo del proyecto.

2. Metodología

Durante el periodo reportado se implementó una metodología de coordinación operativa basada en el seguimiento permanente de las actividades desarrolladas por el equipo de campo.

Las acciones estuvieron orientadas a organizar diariamente las rutas de trabajo, distribuir las zonas de intervención, verificar el cumplimiento de los horarios establecidos, acompañar las jornadas territoriales y realizar seguimiento a las novedades presentadas durante la ejecución.

Igualmente, se efectuó control permanente sobre la calidad de los registros recolectados por el equipo, verificando que la información estuviera completa antes de ser remitida al equipo técnico para su posterior consolidación.

Se mantuvo comunicación constante con la coordinación general del proyecto para reportar avances, dificultades operativas y necesidades logísticas identificadas durante el desarrollo de las actividades.

3. Actividades desarrolladas

Fecha	Actividad desarrollada	Producto o resultado
04 al 06 de abril	Organización del cronograma operativo y distribución de funciones al equipo de campo.	Equipo organizado y rutas de trabajo definidas para el inicio de actividades.
07 al 11 de abril	Asignación diaria de sectores y seguimiento al cumplimiento de las rutas programadas.	Cobertura de las zonas priorizadas conforme a la planeación operativa.
10 al 16 de abril	Supervisión del diligenciamiento de formatos de caracterización, asistencia y registros fotográficos realizados por el equipo de campo.	Control de calidad de la información recolectada antes de su entrega al componente técnico.
15 al 21 de abril	Atención y solución de novedades operativas presentadas durante las jornadas territoriales (inasistencias, cambios de ruta y ajustes logísticos).	Continuidad de las actividades sin afectar el cronograma general.
20 al 27 de abril	Consolidación de reportes diarios remitidos por los auxiliares y verificación del cumplimiento de metas operativas.	Reportes entregados oportunamente a la coordinación del proyecto.
28 de abril al	Reunión de seguimiento con coordinación general para evaluar el	Plan de mejora para optimizar la operación territorial del proyecto.

03 de mayo	desempeño del equipo y establecer ajustes para el siguiente periodo.	

4. Resultados alcanzados

Durante el periodo se logró mantener una adecuada coordinación de las actividades operativas en territorio, permitiendo que el equipo desarrollará las jornadas programadas de manera organizada y conforme al cronograma establecido.

El seguimiento permanente facilitó la identificación temprana de novedades logísticas y permitió implementar acciones correctivas oportunas, garantizando la continuidad de las actividades sin generar retrasos en la ejecución del proyecto.

Asimismo, la supervisión constante de los formatos diligenciados por el equipo permitió disminuir inconsistencias en la información recolectada, optimizando posteriormente los procesos de revisión y consolidación realizados por el equipo técnico.

La comunicación permanente con la coordinación general fortaleció la toma de decisiones frente a la programación diaria, la redistribución de recursos humanos y la atención de situaciones presentadas durante las jornadas de trabajo.

5. Conclusiones

La coordinación operativa desarrollada durante el periodo permitió garantizar el adecuado funcionamiento del equipo de campo y el cumplimiento de las actividades programadas para la fase inicial del proyecto.

El acompañamiento permanente fortaleció los procesos de organización territorial, control operativo y seguimiento al desempeño del personal, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos establecidos para el proyecto Buskando Parche.

Para el siguiente periodo se continuará fortaleciendo la coordinación en territorio, optimizando los mecanismos de seguimiento y promoviendo una mayor eficiencia en la ejecución de las actividades operativas.