BUSINESS CONSULTING

16 AÑOS

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

Proyecto: Buskando Parche – Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico de la localidad de Kennedy.
Cargo: Equipo de Campo
Periodo: 04 de abril al 03 de mayo de 2026

1. Objetivo

Apoyar la ejecución operativa de las actividades del proyecto mediante el desarrollo de jornadas de convocatoria, orientación a la comunidad, aplicación de instrumentos de caracterización, acompañamiento a las actividades programadas y recolección de evidencias, contribuyendo al cumplimiento de las metas establecidas para el periodo.

2. Metodología

Durante el periodo comprendido entre el 04 de abril y el 03 de mayo, las actividades fueron desarrolladas mediante trabajo directo en territorio, priorizando el contacto con los diferentes actores del sector turístico y la comunidad de la localidad de Kennedy.

Las jornadas se realizaron de acuerdo con la programación establecida por la coordinación del proyecto, efectuando recorridos en los sectores priorizados para socializar los objetivos del programa, identificar posibles beneficiarios y brindar información sobre los procesos de inscripción y participación.

El equipo apoyó la aplicación de instrumentos de caracterización, la organización logística de las jornadas, el registro fotográfico de las actividades y la recolección de soportes documentales requeridos para el seguimiento del proyecto.

3. Actividades desarrolladas

Fecha	Actividad desarrollada	Resultado obtenido
04 al 08 de abril	Participación en la jornada de inducción sobre el proyecto, protocolos de atención y manejo de formatos.	Conocimiento de los procedimientos operativos y de las metas del proyecto.
07 al 14 de abril	Recorridos territoriales para identificar emprendimientos y prestadores de servicios turísticos potencialmente beneficiarios.	Acercamiento con actores locales e identificación de unidades productivas interesadas.
10 al 18 de abril	Socialización del proyecto y orientación a la comunidad sobre requisitos de participación.	Incremento del interés y participación de potenciales beneficiarios.
15 al 24 de abril	Apoyo en la aplicación de formatos de caracterización y verificación de información suministrada por los participantes.	Recolección de información conforme a los lineamientos establecidos por el proyecto.
20 al 29 de abril	Registro fotográfico de las actividades desarrolladas y organización de evidencias documentales.	Consolidación de soportes para los informes de seguimiento.
30 de abril al 03 de mayo	Entrega de formatos diligenciados, novedades de campo y retroalimentación sobre las jornadas realizadas.	Información remitida oportunamente para su consolidación por el equipo técnico.

4. Resultados alcanzados

Durante el periodo reportado se brindó apoyo permanente a las actividades desarrolladas en territorio, contribuyendo al cumplimiento de las acciones programadas para la fase inicial del proyecto.

La participación activa en las jornadas de reconocimiento permitió fortalecer el relacionamiento con la comunidad y facilitar la identificación de emprendimientos interesados en vincularse al proceso de fortalecimiento turístico.

Asimismo, la correcta aplicación de los formatos y la organización de las evidencias permitieron disponer de información confiable para los procesos de revisión, validación y consolidación realizados por los demás componentes del proyecto.

El trabajo coordinado con el Líder de Campo y el equipo técnico favoreció el desarrollo ordenado de las actividades y el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la ejecución del contrato.

5. Conclusiones

Las actividades desarrolladas permitieron fortalecer el trabajo territorial del proyecto mediante el contacto directo con la comunidad y los actores del sector turístico de la localidad.

El apoyo brindado por el equipo de campo fue fundamental para la ejecución de las jornadas de convocatoria, la recolección de información y la organización de las evidencias requeridas para el seguimiento del proyecto.

Durante el siguiente periodo se continuará apoyando las actividades operativas programadas, fortaleciendo la atención a los beneficiarios y contribuyendo al cumplimiento de las metas establecidas para el proyecto Buskando Parche.