BUSINESS CONSULTING

16 AÑOS

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

Proyecto: Buskando Parche – Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico de la localidad de Kennedy.
Cargo: Equipo de Campo
Periodo: 04 de mayo al 03 de junio de 2026

1. Objetivo

Apoyar la ejecución operativa del proyecto mediante el desarrollo de actividades en territorio relacionadas con la convocatoria de beneficiarios, aplicación de instrumentos de recolección de información, levantamiento de inventarios turísticos, acompañamiento logístico a las actividades programadas y entrega oportuna de la información requerida para el cumplimiento de las metas establecidas.

2. Metodología

Durante el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 03 de junio, las actividades se desarrollaron mediante trabajo presencial en territorio, siguiendo la programación establecida por la coordinación del proyecto y las orientaciones impartidas por el Líder de Campo y el equipo técnico.

Las jornadas incluyeron visitas a emprendimientos y prestadores de servicios turísticos, aplicación de encuestas y entrevistas, levantamiento de información para los inventarios turísticos, acompañamiento a las asesorías técnicas y apoyo logístico en los eventos desarrollados por el proyecto.

Al finalizar cada jornada se realizó la entrega de los formatos diligenciados, registros fotográficos y novedades identificadas durante el trabajo de campo, garantizando la disponibilidad de información para su posterior validación y sistematización.

3. Actividades desarrolladas

Fecha	Actividad desarrollada	Resultado obtenido
04 al 18 de mayo	Aplicación de encuestas a los emprendimientos y prestadores de servicios turísticos vinculados al proyecto.	Recolección de información socioeconómica y empresarial de los beneficiarios.
05 al 20 de mayo	Aplicación de entrevistas presenciales para el diagnóstico de necesidades de fortalecimiento.	Obtención de información cualitativa para el componente técnico del proyecto.
08 al 24 de mayo	Levantamiento de información para la elaboración de inventarios turísticos mediante visitas de reconocimiento.	Registro de atractivos, servicios y recursos turísticos identificados durante los recorridos.
12 al 28 de mayo	Apoyo operativo durante el desarrollo de las asesorías técnicas dirigidas a los beneficiarios.	Organización de espacios, registro de asistencia y acompañamiento a los participantes.
Durante el periodo	Apoyo logístico en la realización de los tres (3) comités técnicos programados por el proyecto.	Organización de materiales, registro de asistencia y preparación de los espacios de reunión.
22 de mayo al 02 de junio	Acompañamiento a las ferias y ruedas de negocios organizadas por el proyecto.	Apoyo en el registro de participantes, orientación a emprendedores y organización logística de las actividades comerciales.

Durante el periodo	Entrega y recepción de papelería, formatos y bonos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio, conforme a las instrucciones del Líder de Campo.	Disponibilidad de los insumos necesarios para la ejecución de las jornadas programadas.
30 de mayo al 03 de junio	Organización y entrega de los formatos diligenciados, registros fotográficos y novedades operativas al Profesional de sistemas.	Información completa y organizada para su consolidación y validación.

4. Resultados alcanzados

Durante el periodo reportado se ejecutaron las actividades operativas programadas para el desarrollo del proyecto, contribuyendo a la recolección de información necesaria para la caracterización de los beneficiarios y el fortalecimiento del componente turístico.

La aplicación de encuestas, entrevistas y el levantamiento de inventarios turísticos permitieron obtener información confiable sobre las condiciones de los emprendimientos participantes, facilitando el desarrollo de las asesorías técnicas y la formulación de los planes de mejora.

El apoyo brindado durante las asesorías técnicas, los comités, las ferias y las ruedas de negocios contribuyó al adecuado desarrollo logístico de cada actividad, garantizando la atención oportuna a los beneficiarios y el cumplimiento de la programación establecida.

Finalmente, la entrega organizada de los soportes documentales y registros de campo permitió fortalecer los procesos de validación y sistematización de la información desarrollados por los demás componentes del proyecto.

5. Conclusiones

Las actividades desarrolladas durante el periodo permitieron apoyar el cumplimiento de las metas operativas del proyecto mediante la ejecución de jornadas en territorio, la aplicación de instrumentos de recolección de información

y el acompañamiento a las diferentes actividades técnicas y comerciales programadas.

El trabajo desarrollado por el equipo de campo facilitó la obtención de información confiable para el diagnóstico de los beneficiarios y fortaleció la articulación entre la comunidad, el componente técnico y la coordinación del proyecto.

Para el siguiente periodo se continuará apoyando las actividades de caracterización, fortalecimiento empresarial y promoción comercial, manteniendo el compromiso con la calidad de la información recolectada y el cumplimiento de los objetivos establecidos para el proyecto Buskando Parche.