ANGOSTURA
¡Un nuevo comienzo para el progreso!

ACTA DE LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN

GRADO DE RESPONSABILIDAD					
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida					
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X	**ORDEN SUMINISTRO**		**CONVENIO**	
CONTRATO NÚMERO:	CAD-006-2023	Código Presupuestal:	CDP 000730 CRP 000779		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	Rubro **2.3.2.02.02.005** - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN.				
OBJETO DEL CONTRATO:	**EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE LA VEREDA CANOAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA - ANTIOQUIA.**				
CONTRATISTA	**EICE - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA "EDUNA"** **R/L FELIPE AGUSTIN CASTAÑO GUZMAN NIT:** 901.442.761-1				
SUPERVISOR:	**DIEGO ALVEIRO CARDONA MONTOYA** SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SESICIENTOS TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS DE PESOS M/L ($149.603.716,00)**				
VALOR ANTICIPO %	**50%**				**$74.801.858,00**
VALOR ACTA N° 01					**$149.603.716,00**
AMORTIZACION ANTICIPO %	**100%**				**$74.801.858,00**
VALOR TOTAL A PAGAR EN ACTA N° 01					**$74.801.858,00**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023				
DURACIÓN DEL CONTRATO	UN (01) MES				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	20 DE NOVIEMBRE DE 2023				
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20 DE DICIEMBRE DE 2023				
FECHA DE LIQUIDACION	20 DE DICIEMBRE DE 2023				

ANGOSTURA ¡Un nuevo comienzo para el progreso!

CONSIDERANDO:

- Que, entre el **MUNICIPIO DE ANGOSTURA** y **LA EICE - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA "EDUNA"** con NIT **901.442.761-1**, representado legalmente por **FELIPE AGUSTIN CASTAÑO GUZMAN**, identificado con numero de cedula 98.659.556 de Envigado - Antioquia, se celebró el convenio interadministrativo de administración delegada celebrado entre el municipio de Angostura y la EICE - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA "EDUNA No. **CAD-006-2023**, cuyo objeto es el siguiente: **"EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE LA VEREDA CANOAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA - ANTIOQUIA."**

Gregorio Gutiérrez González
Alcalde

ANGOSTURA
¡Un nuevo comienzo para el progreso!

- Que el Registro Presupuestal N°000779 fue expedido el 20/11/2023 y el contrato fue suscrito por las partes el 15/11/2023, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
- Fijar como fecha de iniciación del convenio interadministrativo de administración delegada No. CAD -006-2023 el 20-11-2023, y como fecha de terminación el 20-12-2023.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuaran los siguientes pagos:

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Aprobado para pago	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	$149.603.716	-	-	-	$149.603.716
Valor anticipo 50%	-	-	$74.801.858	$74.801.858	$74.801.858
Acta de pago 01	-	$149.603.716	$74.801.858	$74.801.858	-

Que el balance del contrato es el siguiente:

VALOR INICIAL CONTRATADO		$149.603.716,00
VALOR ADICIONAL INVERTIDO (Aporte Municipio)		-
VALOR TOTAL INVERTIDO (Aporte Municipio)		$149.603.716,00
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	50%	$74.801.858,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$0

ACUERDAN:

- Que, entre el **MUNICIPIO DE ANGOSTURA** y **LA EICE - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA "EDUNA"** con NIT **901.442.761-1**, representado legalmente por **FELIPE AGUSTIN CASTAÑO GUZMAN**, identificado con numero de cedula 98.659.556 de Envigado - Antioquia, se celebró el convenio interadministrativo de administración delegada celebrado entre el municipio de Angostura y la EICE - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA "EDUNA No. **CAD-006-2023**, cuyo objeto es el siguiente: "**EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE LA VEREDA CANOAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA - ANTIOQUIA.** "Por un valor total de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SESICIENTOS TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS DE PESOS M/L ($149.603.716,00)** y un plazo total de **UN (01) MES.**
- Quedar a paz y salvo por todo concepto.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, una vez cancelada, por parte del Municipio de Angostura el Acta de pago **N° 01 Y FINAL.**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2023 los que en ella intervinieron.

DIEGO ALVEIRO CARDONA MONTOYA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

FELIPE AGUSTIN CASTAÑO GUZMAN
CONTRATISTA

GREGORIO DE JESUS GUTIERREZ GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Gregorio Gutiérrez González
Alcalde