ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN No. CD 034- DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	Municipio de Toledo-Antioquia
CONTRATISTA	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA "EDUNA NIT No. 901.442.761-1
MODALIDAD	*CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 034-2023*
OBJETO	"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO " LA CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTÉTICA UBICADA EN CL 8 Nº 15-86 ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO".
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIAL	SEIS(06) MESES QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
VALOR INICIAL CONTRATO	$2.673.917.755
VALOR RECURSO INDEPORTES	$2.636.219.812
VALOR RECURSO MUNICIPIO	$37.697.943
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 de enero de 2023
FECHA DE INICIO	25 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10 de agosto de 2023
OTRO SI 1	Adición en tiempo hasta el 31 de octubre
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN OTRO SI 1	31 de octubre de 2023
OTRO SI 2	Adición En Dinero $36.283.100 RECURSOS INDEPORTES
VALOR TOTAL CONTRATO OTRO SI 2	$2.710.200.855
OTRO SI 3	30/10/2023 adición en tiempo hasta el 10 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN OTRO SI 3	10/12/2023
OTRO SI 4	Adición En Dinero $36.890.000 RECURSOS INDEPORTES
VALOR TOTAL CONTRATO SEGÚN OTRO SI 4	$ 2.747.090.855
OTRO SI 5	07/12/2023 adición en tiempo hasta el 31 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN OTRO SI 5	31/12/2023

OTRO SI 6		28/12/2023 adición en tiempo hasta el 15 de febrero de 2024 , adición en recursos por $198.487.483			
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$ 2.945.578.338			
SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO		DÁLILA MENDOZA URIBE–Secretaria de Planeación y Obras Públicas			
PÓLIZAS					
BENEFICIARIOS		MUNICIPIO DE TOLEDO NIT 8909813675			
	NÚMERO DE LA PÓLIZA	**AMPARO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR**
PÓLIZAS	3543291–8 ANEXO 15485651 Aseguradora Suramericana	CUMPLIMIENTO	25/01/2023	16/08/2024	$441.836.750,70

En el municipio de Toledo – Antioquia a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2024, se reunieron el Señor JHONNY ALBERTO MARÍN MUÑETÓN , identificado con la cédula de ciudadanía número 71.801.415 de Toledo - Antioquia:, en representación legal del Municipio de Toledo - Antioquia, en su calidad de Alcalde Municipal, EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA "EDUNA., identificada con NIT N° 901.442.761-1 representante legal por el señor : CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.262.228, en calidad de contratista, y DALILA MENDOZA URIBE , identificada con cedula de ciudadanía N° 1.037.389.288 en su calidad de supervisora del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN No. CD 034 DE 2023, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el Contratista firmó el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN No. CD 034 DE 2023.
2. Que en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN No. CD 034 DE 2023, se pactó un tiempo de ejecución de DOCE meses (12) MESES y VEINTIÚN (21) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO,
3. Que el Contratista y el Contratante firmaron Acta de inicio, el día 25 de enero de 2023
4. Que el tiempo de ejecución terminó el día 15 de febrero de 2024.

Que, en mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN No. CD 034 DE 2023, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2024.

SEGUNDO: Proceder a la liquidación y recibo de obra del mismo, en concordancia con el Articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

Para constancia del acta de terminación firman las partes, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2024.

JHONNY ALBERTO MARÍN MUÑETÓN
Alcalde Municipal

CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA
Gerente EDUNA
Contratista

DALILA MENDOZA URIBE
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisora interna

Rdo
22-05-2024
4:48pm.