4	2	1	No.		
ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL	Clase		
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	Fuente		
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Etapa		
OPERACIONAL	OPERACIONAL	SOCIAL O POLÍTICO	Tipo		
QUE LOS SERVICIOS A PRESTAR NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.	MEDIDAS DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL.	EN CASO DE CONFLICTOS INTERNOS, Y SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO GENERADO POR CUALQUIER ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	(Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Descripción	
NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y A SU VEZ RETRASARÍA EL DESARROLLO NORMAL.	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL POR LA LIMITACIÓN DE MOVILIDAD DEL CONTRATISTA E IMPORTACIÓN DE EQUIPOS EN EL CASO A QUE APLIQUE.	NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL, POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
3	1	1	Probabilidad		
4	3	2	Impacto		
7	5	3	Valoración del riesgo		
ALTO	MEDIO	BAJO	Categoría		
CONTRATISTA	HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y CONTRATISTA	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**¿A quién se le asigna?**		
ESTRICTO Y PERMANENTE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR	SE REALIZARÁN ACUERDOS ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA PARA COORDINAR UNA MAYOR FLEXIBILIDAD EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA, PROTEGIENDO EL EQUILIBRIO ENTRE LOS TIEMPOS DE SUMINISTRO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE SE AFECTE CON EL INSUMO. LO ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE EL RETRASO.	EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DISPONDRÁ DE LA SEGURIDAD PARA QUE SE LLEVE A CABO CORRECTAMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**Tratamiento/Controles a ser implementados**		
1	2	1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**	
1	3	1	**Impacto**		
2	5	2	**Valoración del Riesgo**		
BAJO	MEDIO	BAJO	**Categoría**		
NO	SI	NO	**¿Afecta la ejecución del contrato?**		
CONTRATISTA Y SUPERVISOR	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	SUPERVISOR	**Persona responsable por implementar el tratamiento**		
EN LA OCURRENCIA	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**		
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE, CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS.	COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA RESPECTO DE LA OCURRENCIA DEL HECHO PARA REALIZAR LA RESPECTIVA SUSPENSIÓN.	COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA QUE EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DISPONGA DE LA SEGURIDAD NECESARIA	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**	
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO	**¿Cuándo?**	**Periodicidad**	

8	6	5
ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TÉCNICO	R. ECONÓMICO	R. FINANCIERO
QUE LA EMPRESA CONTRATISTA PIERDA LA HABILITACIÓN OTORGADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN.	LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL
AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO
1	1	1
5	1	5
6	2	6
ALTO	BAJO	ALTO
100% AL CONTRATISTA	100% AL CONTRATISTA	100% AL CONTRATISTA
ESTRICTO Y PERMANENTE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR	DURANTE LA EVALUACIÓN EL ANÁLISIS DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS UTILIZANDO LA METODOLOGÍA RECOMENDADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN LA EJECUCIÓN DEBIDO PROCESO	LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PROCESOS DE MÍNIMA NO EXIGE INDICADORES FINANCIEROS U ORGANIZACIONALES, PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO EXIGE LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA. ASÍ MISMO EN LA FORMA DE PAGO SE INDICA QUE SE REALIZARÁ UNA VEZ SEAN RECIBIDOS LOS BIENES A SATISFACCIÓN, PARA NO PONER EN RIESGO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS AL PROCESO.
1	1	1
1	1	1
2	2	2
BAJO	BAJO	BAJO
NO	SI	SI
SUPERVISOR Y CONTRATISTA	GERENTE DEL PROYECTO	GERENTE DEL PROYECTO
EJECUCIÓN / CON LA LIQUIDACIÓN	PERFECCIONAMIENTO / CON LA SUSCRIPCIÓN	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO
CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR LA OCURRENCIA DEL HECHO	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	MENSUAL	MENSUAL