ANEXO N°1 - ADICIÓN N°1 MODIFICATORIO N°2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1737 DE 2025

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS SUELOS.

CONTRATO INICIAL

1. PERSONAL

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD (A)	MESES (B)	% DEDICACION (C)	VALOR MENSUAL (D)	F. M. (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
1.1	Director interventoría	1	12	55%	$ 10.150.240	2,1	$ 140.682.326
1.2	Experto en manejo de suelos	1	10	30%	$ 5.385.841	2,1	$ 33.930.798
1.3	Experto en temas Agroforestales	1	10	30%	$ 6.525.155	2,1	$ 41.108.477
1.4	Experto Social	1	10	25%	$ 5.385.841	2,1	$ 28.275.665
						1. PERSONAL	**$ 243.997.266**

2. TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (A)	MESES (B)	DEDICACION (C)	VALOR MENSUAL (D)	VALOR TOTAL AXBXCXD
2.1	ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATON 4X4 2000 CC, MODELO 2015 EN ADELANTE, INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO	1	12	65%	$ 11.529.176	$ 89.927.573
					2. COSTOS DE TRANSPORTE	**$ 89.927.573**
					SUBTOTAL (1+2)	**$ 333.924.839**
					IVA 19%	$ 63.445.719
					TOTAL CONDICIONES INICIALES	**$ 397.370.558**

ADICIÓN N°1 MODIFICATORIO N°2

1. PERSONAL

CANTIDAD (A)	MESES (B)	% DEDICACION (C)	VALOR MENSUAL (D)	F. M. (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
	2,5	20%	$ 10.150.240	2,1	$ 10.657.752
	2,5	60%	$ 5.385.841	2,1	$ 16.965.399
	2,5	60%	$ 6.525.155	2,1	$ 20.554.238
	2,5	40%	$ 5.385.841	2,1	$ 11.310.266
				1. PERSONAL	**$ 59.487.655**

2. COSTOS DE TRANSPORTE

CANTIDAD (A)	MESES (B)	DEDICACION (C)	VALOR MENSUAL (D)	VALOR TOTAL AXBXCXD
	2	70%	$ 11.529.176	$ 16.140.846
			2. COSTOS DE TRANSPORTE	**$ 16.140.846**
			SUBTOTAL (1+2)	**$ 75.628.501**
			IVA 19%	$ 14.369.416
			TOTAL ADICION No. 1 + MODIFICATORIO No. 1 + PRORROGA No. 1	**$ 89.997.917**

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES INICIALES + ADICIÓN N°1 MODIFICATORIO N°2

1. PERSONAL

CANTIDAD (A)	MESES (B)	% DEDICACION (C)	VALOR MENSUAL (D)	F. M. (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
1	12	55%	$ 10.150.240	2,10	$ 140.682.326
	2,5	20%	$ 10.150.240	2,10	$ 10.657.752
1	10	30%	$ 5.385.841	2,10	$ 33.930.798
	2,5	60%	$ 5.385.841	2,10	$ 16.965.399
1	10	30%	$ 6.525.155	2,10	$ 41.108.477
	2,5	60%	$ 6.525.155	2,10	$ 20.554.238
1	10	25%	$ 5.385.841	2,10	$ 28.275.665
	2,5	40%	$ 5.385.841	2,10	$ 11.310.266
				1. PERSONAL	**$ 303.484.921**

2. COSTOS DE TRANSPORTE

CANTIDAD (A)	MESES (B)	DEDICACION (C)	VALOR MENSUAL (D)	VALOR TOTAL AXBXCXD
1	12	65%	$ 11.529.176	$ 89.927.573
1	2	70%	$ 11.529.176	$ 16.140.846
			2. COSTOS DE TRANSPORTE	**$ 106.068.419**
			SUBTOTAL (1+2)	**$ 409.553.340**
			IVA 19%	$ 77.815.135
			TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS CONDICIONES INICIALES + ADICION No. 1 + MODIFICATORIO No. 2 + PRORROGA No. 2	**$ 487.368.475**

MAGDALA LIZBETH IREGUI QUEVEDO
Directora Técnica de Biodiversidad
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

SOR ESTHER ZUBIETA JIMENEZ
Representante legal interventoria
CONSORCIO INTERVENTORIA SUELOS 2025

Elaboró: Jorge Andrés Herrera Martin - Contratista DBIO

Revisó: John Eduard Rojas Rojas - Profesional Especializado DBIO