	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA / DIRECCION:____
	PROCESO: CONTRATACION		
	SUBPROCESO: SUMINISTRO		
	ACTA PARCIAL DE PAGO FINAL	VERSION: 3	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 014 DEL 15 DE JULIO DE 2026

PRESTACION DE SERVICIOS: ☐ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☑

CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMPRESARIAL	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ / COMPUWEB PEREIRA	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	HUMBERTO QUIROGA QUIROGA	
OBJETO	SUMINISTRO DE DOS TELEVISORES DE AULA POR REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DETERIORADOS EN EL VENDAVAL DEL AÑO 2025 Y SEGÚN SINIESTRO RECONOCIDO POR LA PREVISORA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMPRESARIAL. SEGÚN RESOLUCIÓN No. 577 DEL 29 DE MAYO DE 2026 CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA.	
DURACION	TRES (03) DIAS HÁBILES	
FECHA DE INICIO	15 DE JULIO DE 2026	
FECHA FINAL	17 DE JULIO DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 4.450.393
FORMA DE PAGO	La Institución Educativa Empresarial cancelará al contratista la suma pactada en el contrato mediante un pago contraentrega y a satisfacción dicho pago se realizara con transferencia electrónica desde la CUENTA DE RECURSOS PROPIOS del portal virtual del Banco BBVA.	
ANTICIPO %	0% 0%	$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	30	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.01.01.003.05.02 DOTACIÓN Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE- COMPRA DE TELEVISORES < PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA LEGAL DOTACIÓN, MENAJE, SUMINISTROS-MATERIALES Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE>	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 4.450.393
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	$ 4.450.393	
SALDO POR PAGAR		
SUMAS IGUALES	$ 4.450.393	$ 4.450.393

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA FINAL		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 4.450.393**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta la entrega de los televisores con las especificaciones requeridas.

Estos equipos fueron entregados en el tiempo indicado en el contrato.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 17 días del mes de julio de 2026.

HUMBERTO QUIROGA QUIROGA
Rector

JULIAN ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ/ COMPUWEB PEREIRA
Contratista