F49-ACTA DE INICIO	Versión 2.0
	Adopción: Resolución 459 del 28/12/2020

Contrato No.	**100-CMNC-2026**	**Fecha de Acta**	02 de junio de 2026	**Contratista**	**ANDORIA CONSTRUCCIONES S.A.S**
Tipo de Contrato		OBRA			

Modalidad de selección	MINIMA CUANTIA	**Causal y/o Normatividad**	Artículo 32, numeral 3, Ley 80 de 1993 y artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015
Objeto	**"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL BARRIO GUILLERMO ESCOBAR EN LA CALLE 9 BIS ENTRE CARRERA 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTANENTO DEL CAQUETA"**		

Fecha de suscripción del contrato	Veintiuno (21) de mayo de 2026				
Plazo del contrato	**UN (1) MES** en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista				
Valor del contrato	**CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 43.132.265 M/CTE, es decir, (24,63 SMMLV)**				
CDP No.	**141**	**Fecha expedición**	06/05/2026	**Vigencia**	2026
RP No.	**225**	**Fecha expedición**	21/05/2026	**Vigencia**	2026
Aprobación de pólizas	**Diecinueve (19) de noviembre de 2025**				

En la Oficina de la secretaría de Planeación, Infraestructura y de las Tic's del municipio de La Montañita en el departamento del Caquetá, se reunieron: en su condición de **SUPERVISOR**, y **JORGE ANDRES MONCADA SUAZA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.819.666 de Ibagué, representante legal de **ANDORIA CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con Nit. 901.714.962-3 en calidad de **CONTRATISTA,** con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato de la referencia.

Según la cláusula N° (3) Tercera del contrato de la referencia, su plazo se pactó **UN (1) MES** en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y

el contratista; el cual comienza a contar a partir de la legalización y suscripción de la presente acta de inicio, por lo que es necesario dar comienzo al plazo de ejecución del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, a partir del día dos (02) de junio de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios del Municipio de La Montañita, Caquetá".

Se firma en el Municipio de La Montañita, departamento del Caquetá, el día dos (02) de junio de 2026.

TERESA DEL CARMEN CARBONÓ PACHECO
Secretaria de Planeación, Infraestructura y de Las Tic's
SUPERVISOR

JORGE ANDRES MONCADA SUAZA
Rep. Legal de **ANDORIA CONSTRUCCIONES S.A.S**
NIT No. 901.714.962-3
CONTRATISTA