ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ALCANCE ACTA DE TERMINACIÓN

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - OTIC

CONTRATO CO1.PCCNTR. 3106464 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de julio del año 2026, **LUZ DARY VARGAS SUAREZ**, identificada con C.C. No. 52.363.364, quien se desempeña en el cargo de Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E), en su calidad de Supervisora (E), **RUBY CATHERINE SIERRA VILLEGAS**, identificada con C.C. No. 52.798.257, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal de **UT INTERTIC NX-PWD 2021**, persona jurídica identificada con NIT 901.550.172-6, en su calidad de Interventor y **FRANCISCO JAVIER BARATO MORENO**, identificado con C.C. No. 79.870.233 en calidad de Representante Legal de **PEAR SOLUTIONS SAS**, persona jurídica identificada con NIT 900.148.177-6 en su calidad de contratista principal suscriben la presente acta de terminación, en los siguientes términos

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS DATA CENTER Y MESA DE SOLUCIONES DE TI, PARA EL NIVEL CENTRAL, LOCAL E INSTITUCIONAL.

DETALLE CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 03 de enero de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 03 de febrero de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 30 de septiembre de 2025

No. MODIFICACIÓN	FECHA DE LA MODIFICACIÓN	PRÓRROGA (TIEMPO)	FECHA DE TERMINACIÓN RESULTANTE	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL
Inicial	3/01/2022	No aplica	3/02/2024	No aplica	$ 47.518.091.825
Modificación 1	4/07/2023	No aplica	No aplica	No aplica	$ 47.518.091.825
Modificación 2	18/12/2023	2 meses y 15 días	18/04/2024	No aplica	$ 47.518.091.825
Modificación 3	16/04/2024	No aplica	No aplica	No aplica	$ 47.518.091.825
Modificación 4	18/04/2024	8 días	26/04/2024	No aplica	$ 47.518.091.825
Modificación 5	26/04/2024	5 meses y 4 días	30/09/2024	$ 8.161.702.852	$ 55.679.794.677
Modificación 6	26/09/2024	3 meses y 15 días	15/01/2025	$ 7.307.005.509	$ 62.986.800.186
Modificación 7	14/01/2025	3 meses y 10 días	25/04/2025	$ 6.959.052.859	$ 69.945.853.045

No. MODIFICACIÓN	FECHA DE LA MODIFICACIÓN	PRÓRROGA (TIEMPO)	FECHA DE TERMINACIÓN RESULTANTE	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL
Modificación 8	11/04/2025	4 meses y 5 días	30/08/2025	$ 9.151.154.511	$ 79.097.007.556
Modificación 9	29/08/2025	16 días calendario	15/09/2025	$ 536.602.837	$ 79.633.610.393
Modificación 10	15/09/2025	15 días calendario	30/09/2025	$ 916.361.574	$ 80.549.971.967

MODIFICACIONES TIEMPO:

FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICACIÓN N.º 2: 18 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICACIÓN N.º 4: 26 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICACIÓN N.º 5: 30 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICACIÓN N.º 6: 15 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICACIÓN N.º 7: 25 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICACIÓN N.º 8: 30 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICACIÓN N.º 9: 15 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICACIÓN N.º 10: 30 de septiembre de 2025

VALORES DE ADICIONES DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$47.518.091.825
VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN N.º 5:	$ 8.161.702.852
VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN N.º 6:	$ 7.307.005.509
VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN N.º 7:	$ 6.959.052.859
VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN N.º 8:	$ 9.151.154.511
VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN N.º 9:	$ 536.602.837
VALOR CONTRATO MODIFICACIÓN N.º 10:	$ 916.361.574
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$80.549.971.967

CAUSAL DE TERMINACIÓN:

El contrato terminó por el vencimiento del plazo de ejecución contractual, cuya fecha finalmente fue establecida en el modificatorio No. 10.

Del balance final de ejecución financiera del contrato se cuenta con un SALDO A FAVOR DE LA SED, discriminado por Registro Presupuestal, de la siguiente manera:

No. del Registro Presupuestal	Saldo a favor de la SED
CRP No. 29_2023	UN PESO ($ 1) M/CTE.
CRP No. 5538_2025	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($15.619.569) M/CTE
TOTAL SALDO A FAVOR DE LA SED	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS ($15.619.570) M/CTE

NOTA 1: El saldo total corresponde a servicios y bolsa de ítems (soporte mesa de ayuda y repuestos) no solicitados por la SED y no prestados / entregados por el CONTRATISTA.

NOTA 2: Se hizo necesario el presente documento de alcance, ya que al momento de la firma del acta de terminación de fecha 30 de septiembre de 2025 no se contaba con la información financiera certificada y consolidada por el trámite pagos de lo ejecutado. Siendo así, las partes manifiestan el saldo evidenciado en la certificación de fecha 27 de enero de 2026 suscrita por el Director Financiero de la SED es reconocido a favor de la Secretaría de Educación Distrital y dicho recurso se puede disponer por parte de la SED.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

RYBY CATHERINE SIERRA VILLEGAS
Representante Legal
UT INTERTIC NX-PWD 2021
Interventor

FRANCISCO JAVIER BARATO MORENO
Representante Legal
PEAR SOLUTIONS
Contratista principal

LUZ DARY VARGAS SUAREZ
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E)
Supervisor (E)

Elaboró: Helbert Alfonso Suárez Gómez – Contratista OTIC
Revisó: Carlos Alberto López Díaz – Contratista OTIC
Aprobó: Jairo Alberto Orduz Salamanca – Profesional Especializado OTIC