# INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

## INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **INFORME No.** | 04 |
| **CONTRATANTE** | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ |
| **CONTRATISTA**<br><br>**REPRESENTANTE LEGAL** | ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ALDESARROLLO NIT 901.100.455-5<br>OMAR ENRIQUE FLOREZ ESCORCIA 72.215.820 |
| **CONTRATO No.** | 009-2026 |
| **OBJETO** | GARANTIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LICENCIAMIENTOS INFORMÁTICOS Y SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACIONES QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO MISIONAL DE UNIPAZ. |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO** | 28 de enero de 2026 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE $768.020.000 |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 26000049 del 23 enero de 2026 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 26000034 del 28 de enero de 2026 |
| **RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR** | REC 062-2026 |
| **FECHA DE INICIO** | 13 DE FEBRERO DE 2026 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN** | 13 DE ENERO DE 2027 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

## EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de ejecución del Contrato a la fecha de suscripción del presente informe | 27 % | Valor a pagar en este informe | $69.820.000 |

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE**

En el marco del Contrato Interadministrativo No. 009-2026, suscrito entre el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral al Desarrollo, se realiza el presente informe de supervisión correspondiente al periodo comprendido entre el Del 13 de mayo al 12 de junio de 2026, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

De acuerdo con la revisión del informe de actividades presentado por el contratista, se evidencia que las obligaciones establecidas en el objeto contractual, orientadas a garantizar la infraestructura tecnológica mediante la implementación de licenciamiento, conectividad y telecomunicaciones, han sido ejecutadas de manera satisfactoria.

Durante el periodo evaluado, el supervisor pudo constatar el cumplimiento de las condiciones técnicas del contrato, destacándose:

- La continuidad del servicio de internet inalámbrico y alámbrico en las diferentes sedes de UNIPAZ, incluyendo el Centro de Investigaciones Santa Lucía, plantas agroindustriales y clínica veterinaria.
- La adecuada prestación del servicio de telefonía IP mediante troncal SIP, evidenciando funcionamiento estable y registro de tráfico de llamadas.
- La disponibilidad del servicio de internet dedicado de alta capacidad (1 GB), con mediciones que demuestran estabilidad y desempeño acorde a lo contratado.
- El mantenimiento de las redes sociales habilitadas, conforme a los lineamientos institucionales.
- La implementación de seguridad perimetral (Sophos XGS 3300) y políticas de firewall que garantizan la protección de la información institucional.
- La asignación de soporte técnico presencial, con atención oportuna a los requerimientos reportados, evidenciada en los registros de asistencia técnica realizados durante el periodo.

Asimismo, se verificó que el contratista ha garantizado la disponibilidad del servicio de conectividad 24/7, cumpliendo con los niveles de servicio establecidos, así como la correcta asignación de direcciones IP y funcionamiento de los canales principal y de respaldo.


En relación con el soporte técnico, se evidenció atención eficaz a incidencias tales como fallas de conectividad, configuración de equipos, mantenimiento de red y solución de inconvenientes en infraestructura tecnológica, lo cual demuestra

cumplimiento en la obligación de brindar respuesta ágil y oportuna.


Concepto del Supervisor


Con base en la revisión documental y técnica del informe presentado, el supervisor concluye que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales durante el periodo evaluado, garantizando la continuidad, calidad y eficiencia de los servicios tecnológicos prestados a la institución.

En consecuencia, se emite concepto favorable para el trámite correspondiente al pago del periodo reportado, toda vez que se evidencia ejecución conforme a lo establecido en el contrato.






Admin
Applications
Connectivity
Dashboard
Reports
Settings
CDR Reports
Call Detail Record Search
Order By
Search Conditions
Search


facebook
Facebook te ayuda a comunicarte y compartir con las personas que forman parte de tu vida.
Correo electrónico o número de teléfono
Contraseña
Iniciar sesión
¿Olvidaste tu contraseña?
Crear cuenta nueva
Símbolo del sistema
C:\Users\t.mbonilla>ipconfig /all
Configuración IP de Windows
Nombre de host. . . . . : SOPORTE-ETB
Sufijo DNS principal . . . . . : santander.gov.co
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: santander.gov.co
Adaptador de Ethernet Ethernet:
Sufijo DNS específico para la conexión. . : santander.gov.co
Dirección física. . . . . : 18-66-DA-13-8D-10
DHCP habilitado . . . . . : sí
Dirección IPv4. . . . . : 172.16.4.168
Máscara de subred . . . . . : 255.255.248.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 172.16.1.22
Servidor DHCP . . . . . : 172.16.1.50
Servidores DNS. . . . . : 172.16.7.151
172.16.7.150
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
C:\Users\t.mbonilla>

# INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

| SEGUIMIENTO AL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A:** | **ESTADO** | | |
| | | **No Aplica** | **Cumple** | **No Cumple** |
| 1 | Normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás condiciones contratadas. | | **X** | |
| 2 | Licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato. | | **X** | |
| 3 | Desarrollo del objeto del contrato dentro de los términos de calidad, oportunidad y economía. | | **X** | |
| 4 | Funcionamiento correcto de los equipos y/o productos adquiridos. | | **X** | |
| 5 | Pagos realizados por el Contratista por conceptos de Seguridad Social y parafiscales. | | **X** | |
| 6 | Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios contratados. | | **X** | |
| 7 | El avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobada. | | **X** | |
| 8 | Calidad de los materiales, bienes y/o servicios contratados. | | **X** | |
| 9 | Calibración de equipos y trazabilidad de los patrones utilizados en los dispositivos de medición. | **X** | | |
| 10 | Entrega de los manifiestos de importación que correspondan al equipo suministrado. | **X** | | |
| 11 | Cumplimiento en certificación de estándares mínimos SST y certificado de afiliación ARL | **X** | | |
| 12 | Gestión de accidentes y enfermedades laborales (atención, reporte, investigación y plan de acción) | **X** | | |
| 13 | Gestión de riesgo actividades críticas (Los Equipos de protección personal EPP, delimitaciones, alturas, permisos) | **X** | | |
| 14 | Gestión frente a hallazgos recibidos en Seguridad y Salud en el Trabajo SST (reportes SST, orden y aseo, disposición de residuos, convivencia) | **X** | | |
| 15 | Cumplimiento de políticas internas de ciberseguridad | | **X** | |
| 16 | Señalización zona de trabajo (contratos de obra) | **X** | | |
| 17 | Entrega de dotación al personal a cargo del contratista | **X** | | |
| 18 | Otros (¿Cuáles?): | | | |

| SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RELACIÓN DE ACTAS** | | **VALOR DEL PAGO (PARCIAL – TOTAL)** | **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$** |
| **No.** | **Fecha del acta** | | **Valor Ejecutado** | **Valor por ejecutar** |
| 01 | 02/06/2026 | $69.820.000 | $69.820.000 | $698.200.000 |
| 02 | 02/06/2026 | $69.820.000 | $139.640.000 | $628.380.000 |
| 03 | 23/06/2026 | $69.820.000 | $209.460.000 | $558.560.000 |
| 04 | 10/06/2026 | $69.820.000 | $279.280.000 | $488.740.000 |
| | | **SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR** | | **488.740.000** |

# INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

## AVAL DE PAGO

Certifico que la información relativa a la ejecución del Contrato interadministrativo No. 009 – 2026 se encuentra debidamente soportada y adjuntada al presente informe de supervisión correspondiente a los requerimientos entregados mediante acta parcial No. 04 por lo anterior se autoriza el pago de la factura FVEA 5064.

| ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN | |
|---|---|
| **X** | Informe de actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado. |
| **X** | Soporte de pagos realizados por conceptos de Seguridad Social y parafiscales |
| | Proyección Acta de Liquidación |
| | Reevaluación al Proveedor (GEJC-SGR-F07) |
| | Cuenta de Cobro o documento equivalente |
| **X** | Factura |
| **X** | Pago de estampillas |
| | Entrada a Almacén (Ingreso Inventario, si aplica) |
| **X** | Acta de recibido a satisfacción (Formato GEJC-SGR-F02) |
| **X** | Otros: Cuenta bancaria, RUT y acta parcial 04 |

La presente acta se firma en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas mediante acto administrativo expedido por el Rector, así como lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría (Resolución No REC-025-22) de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011.

| **Día** | 10 | **Mes** | 07 | **Año** | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FIRMA SUPERVISOR** |  |
| **NOMBRES COMPLETOS** | LEANDRO BADILLO SEVERICHE |
| **CARGO** | DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL ACÁDEMICO |
| **CORREO ELECTRÓNICO** | registro@unipaz.edu.co |