DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Nit: 800.098.193 - 6

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA
MUNICIPIO DE GUAMAL META
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de Guamal

CONTRATO N°	502 DE 2025	**TIEMPO DE EJECUCIÓN**	DOS (2) MESES
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN JARILLÓN DE CIERRE, SECTOR DE LA VEREDA PIO XII, EN ATENCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO 076 DEL 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, META"	**OBJETO DEL PROYECTO:**	"CONSTRUCCIÓN JARILLÓN DE CIERRE, SECTOR DE LA VEREDA PIO XII, EN ATENCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO 076 DEL 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, META"
VALOR INICIAL:	$ 56.028.795.00	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 56.028.795,00
CONTRATISTA:	SERPEC S.A.S.	**NIT:**	901.608.165 - 6
SUPERVISOR:	ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO	**PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION**	ING. KAROL ANDREA AGUDELO RUBIO

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

FECHA DEL CONTRATO:	28/08/2025	**FECHA INICIO CONTRATO:**	10/02/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10/04/2026

En Guamal (Meta), 09 JUL 2026 se reunieron **EDELMIRA GUTIERREZ MUÑOZ** como representante legal de **SERPEC S.A.S.** en calidad de contratista de interventoria, la **ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO** actuando en su condición de directora del departamento administrativo de planeación e infraestructura y supervisora del contrato,el doctor **JOSÉ FERNANDO PEÑA RABELO**, alcalde del municipio de GUAMAL, META, para dejar constancia de la presente el **ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA del contrato de interventoría No. 502 de 2025.**

CONDICIONES CONTRACTUALES / CONDICIONES EJECUTADAS

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CANT.	CARGO / OFICIO	PARTICIPACIÓN (h-mes) (1)	TIEMPO EN MESES (2)	SALARIOS (3)	VALOR (1)*(2)*(3) =(4)	VALOR ACTA PARCIAL No.1 (5)		VALOR PRESENTE ACTA (6)		VALOR TOTAL EJECUTADO (7)	
PERSONAL PROFESIONAL											
1	Director de Interventoria	30%	2	$9,000,000.00	$5,400,000.00	$ 4,855,140.00	89.91%	$544,860.00	10.09%	$5,400,000.00	100.00%
1	Residente de Interventoria	100%	2	$4,000,000.00	$8,000,000.00	$ 7,192,800.00	89.91%	$807,200.00	10.09%	$8,000,000.00	100.00%
PERSONAL TECNICO											
1	Topógrafo	50%	2	$3,800,000.00	$3,800,000.00	$ 3,416,580.00	89.91%	$383,420.00	10.09%	$3,800,000.00	100.00%
PERSONAL AUXILIAR											
1	Cadenero 1	50%	2	$2,500,000.00	$2,500,000.00	$ 2,247,750.00	89.91%	$252,250.00	10.09%	$2,500,000.00	100.00%
(A)			SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL:		$19,700,000.00	$ 17,712,270.00		$ 1,987,730.00		$19,700,000.00	

2. COSTOS DIRECTOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD (8)	TIEMPO (9)	VALOR (10)	VALOR (9)*(10) = (11)	VALOR ACTA PARCIAL No.1 (12)		VALOR PRESENTE ACTA (13)		VALOR TOTAL EJECUTADO (14)	
COSTOS ADMINISTRATIVOS											
1	Papeleria, fotocopias, equipos de oficina y computo	Mes	2.00	$1,355,697.08	$2,711,394.16	$ 2,437,814.49	89.91%	$273,579.67	10.09%	$2,711,394.16	100.00%
1	Alquiler de oficina, incluye servicios	Mes	2.00	$1,800,000.00	$3,600,000.00	$ 3,236,760.00	89.91%	$363,240.00	10.09%	$3,600,000.00	100.00%
1	Campero, pick-up, Camioneta (incluye conductor y combustible)	Mes	1.00	$9,000,000.00	$9,000,000.00	$ 8,091,900.00	89.91%	$908,100.00	10.09%	$9,000,000.00	100.00%
1	Alquiler de equipos de topografia (Estacion, nivel de precisión, GPS, entre otros)	Mes	0.50	$6,000,000.00	$3,000,000.00	$ 2,697,300.00	89.91%	$302,700.00	10.09%	$3,000,000.00	100.00%
(B)				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS:	$18,311,394.16	$ 16,463,774.49	89.91%	$ 1,847,619.67	10.09%	$18,311,394.16	100.00%
(C)				COSTO BASICO: (A)+(B)=(C)	$38,011,394.16	$ 34,176,044.49	89.91%	$ 3,835,349.67	10.09%	$38,011,394.16	100.00%
(D)				UTILIDAD INTERVENTOR (10%): (C)*(10%) = (D)	$3,801,139.42	$ 3,417,604.45	89.91%	$ 383,534.97	10.09%	$3,801,139.42	100.00%
(E)				COSTO BÁSICO + UTILIDAD INTERVENTOR: (C)+(D)=(E)	$41,812,533.58	$ 37,593,648.94	89.91%	$ 4,218,884.64	10.09%	$41,812,533.58	100.00%
(F)				IMPUESTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES: (15%) (E)*(15%) = (F)	$6,271,880.04	$ 5,639,047.34	89.91%	$ 632,832.70	10.09%	$6,271,880.04	100.00%
(G)				IVA: (E)*(19%) = (G)	$7,944,381.38	$ 7,142,793.30	89.91%	$ 801,588.08	10.09%	$7,944,381.38	100.00%
(H)				COSTO TOTAL / AJUSTADO AL PESO: (E)+(F)+(G)=(H)	$56,028,795.00	$ 50,375,489.58	89.91%	$ 5,653,305.42	10.09%	$56,028,795.00	100.00%

Scanned with

CONDICIONES GENERALES			
VALOR CONTRATO INICIAL	$	56,028,795.00	100.00%
VALOR ADICIONAL	$	-	0.00%
VALOR CONDICIONES ACTUALIZADAS	$	56,028,795.00	100.00%
VALOR PRESENTE ACTA	$	5,653,305.42	10.09%
VALOR ACUMULADO	$	56,028,795.00	100.00%

CONDICIONES FINANCIERAS				
RELACION DE ACTAS	VALOR ACTA		%	FECHA
ACTA PARCIAL No. 1	$	50,375,489.58	89.91%	-
PRESENTE ACTA	$	5,653,305.42	10.09%	-
TOTALES	$	56,028,795.00	100.00%	-

RESUMEN		%
EJECUTADO	$56,028,795.00	100.00%
POR EJECUTAR	$0.00	0.00%
TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$56,028,795.00	100.00%

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL $5,653,305.42

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.

El recibo por parte de la supervisión de las actividades ejecutadas por la interventoria, no exime a esta de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato.

NOTA

1. La veracidad de las cantidades incluidas en la presente acta de balance es responsabilidad única y exclusiva del contratista de interventoría.

2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la supervisión y el Contratista de la interventoria en la propuesta presentada de conformidad al avance de obra.

* Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella a los:

Firma:
EDELMIRA GUTIERREZ MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORIA
SERPEC S.A.S.

Firma:
AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 502 DE 2025

Firma:
ING. KAROL ANDREA AGUDELO RUBIO
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

Firma:
ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO *DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA*
SUPERVISORA

Firma:
DR. JOSE FERNANDO PEÑA RABELO
ALCALDE MUNICIPIO DE GUAMAL META

Scanned with