ACTA FINAL DEL CONTRATO

<table>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td colspan="3">10 DEL 30 de diciembre de 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO:</td><td colspan="3">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CHALÁN Y SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE</td></tr>
<tr><td>CONTRATANTE:</td><td colspan="3">DEPARTAMENTO DE SUCRE</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td colspan="3">SOLUCIONES DE INGENIERILES INTEGRALES S.A.S.</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td colspan="3">CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($130.981.663,00)</td></tr>
<tr><td>FECHA APROBACIÓN GOBERNACIÓN EN EL SECOP II</td><td colspan="3">30/12/2025</td></tr>
<tr><td>TERMINO DE EJECUCION</td><td colspan="3">CUATRO (4) MESES</td></tr>
<tr><td>CDP</td><td colspan="3">1350 DEL 10/10/2025</td></tr>
<tr><td rowspan="2">REGISTRO PRESUPUESTAL.</td><td colspan="2">No.</td><td>FECHA DE EXPEDICIÓN</td></tr>
<tr><td colspan="2">7506</td><td>31/12/2025</td></tr>
<tr><td rowspan="2">POLIZA</td><td>APLICA
SI / NO</td><td>No. Póliza</td><td>Fecha de aprobación</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>CRC-100029963</td><td>13/07/2026</td></tr>
<tr><td>FECHA DE RECIBO PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES</td><td colspan="3">5/01/2026</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td colspan="3">19/01/2026</td></tr>
<tr><td>FECHA FINAL</td><td colspan="3">18/05/2026</td></tr>
<tr><td>VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO</td><td colspan="3">CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($130.981.663,00)</td></tr>
</table>

En la ciudad de Sincelejo - Departamento de Sucre, las instalaciones de la SECRETARÍA DE ENERGÍA ubicada en la Gobernación de Sucre, nos reunimos, CRISTIAN ANDRES RAMIREZ RAMIREZ **Actuando en calidad de SUPERVISOR** del Contrato de PAGO FINAL No. 10, y SOLUCIONES DE INGENIERILES INTEGRALES S.A.S. , identificado(a) con NIT No. 900688229-7, representado(a) o apoderado(a) legalmente por identificado(a) con no. , en calidad de contratista, para finalizar las obligaciones del contrato de la referencia.

Para constancia SE FIRMA A LOS DIECIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026



CRISTIAN ANDRES RAMIREZ RAMIREZ
Secretario De Energias
02461239101511-1120797-002039201



SOLUCIONES INGENIERILES INTEGRALES SAS
Contratista
02461239102017-1120797-002039212