ACTA DE OBRA PARCIAL 01

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA			OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE LA VIA DE ACCESO Y ZONAS DE PARQUEO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE MARINILLA
1	INFORME Nº 01	ACTA DE OBRA PARCIAL 01 (Corte del 06 de Abril de 2026 Hasta el 04 de mayo de 2026)	CONTRATO DE OBRA Nº	COIP-040-2026
2	CONTRATISTA	LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 901.061.932-9		
3	SUPERVISON	INGENIERA LAURA MELISA ZASTAÑO	VALOR INICIAL	$270,644,206
4	FECHA DE INICIO	06 DE ABRIL DE 2026	PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, SIN SUPERAR EL 22 DE MAYO DE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA 1					SALDO	
		UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT ADICIONAL	CANT EXTRA	CANT CONTRACTUAL	CANT ACTA 1	VALOR ACTA 1	CANT.	VALOR
1	Demolición y retiro de bordillos existente,incluye corte cargue transporte y botada.	ml	112.00	$ 37,000	$ 4,144,000	54.00		58.00	112.00	4,144,000	-	-
2	rebaje de bordillo existente de la circunvalar	ml	0.00	$ 149,900	$ -				-	-	-	-
3	Retiro manual y trasporte de adoquin existente en anden	m2	144.00	$ 34,500	$ 4,968,000			144.00	144.00	4,968,000	-	-
4	traslado de bordillo existente entre anden y nuevo parqueadero	ml	0.00	$ 149,900	$ -				-	-	-	-
5	Rebajes de MH existente	un	2.00	$ 1,945,000	$ 3,890,000			2.00	2.00	3,890,000	-	-
6	Excavación en material común. Incluye corte cargue transporte y botada.	m3	343.70	$ 93,500	$ 32,135,950	212.80		130.90	343.70	32,135,950	-	-
7	Suministro, transporte aplicación y compactación de base granular	m3	204.50	$ 322,000	$ 65,849,000	124.70		79.80	204.50	65,849,000	-	-
8	Perfilación y recompactación de subrasante existente	m2	636.80	$ 6,300	$ 4,011,840			636.80	636.80	4,011,840	-	-
9	Imprimación con emulsión asfáltica CRR-1	m2	665.00	$ 7,200	$ 4,788,000			665.00		-	665.00	4,788,000.00
10	Suministro, transporte aplicación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19.	m3	33.04	$ 1,997,000	$ 65,973,773			42.60		-	33.04	65,973,773.00
11	Demarcacion de lineas para parqueadero con pintura blanca trafico	un	260.00	$ 29,900	$ 7,774,000				-	-	260.00	7,774,000.00

ACTA DE OBRA PARCIAL 01

	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA		OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE LA VIA DE ACCESO Y ZONAS DE PARQUEO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE MARINILLA
1	INFORME Nº 01	ACTA DE OBRA PARCIAL 01 (Corte del 06 de Abril de 2026 Hasta el 04 de mayo de 2026)	CONTRATO DE OBRA Nº	COIP-040-2026
2	CONTRATISTA	LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 901.061.932-9		
3	SUPERVISON	INGENIERA LAURA MELISA ZASTAÑO	VALOR INICIAL	$270,644,205
4	FECHA DE INICIO	06 DE ABRIL DE 2026	PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, SIN SUPERAR EL 22 DE MAYO DE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA 1					SALDO	
		UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.ADICIONAL	CANT.EXTRA	CANT.CONTRACTUAL	CANT ACTA 1	VALOR ACTA 1	CANT.	VALOR
OBRA EXTRA												
OE 1	Suministro e Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela naranja, balizas plasticas y cinta peligro con una altura de 2 m. Incluye, transporte, y desmonte de . Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	96	15,525	1,490,400	96			96.00	1,490,400	-	-
OE2	Suministro y construcción de sumidero doble tipo B, incluye 2 reja de acuerdo a especificación técnica	UN	1.0	2,988,095	2,988,095	1.00			1.00	2,988,095	-	-
OE 3	Colocación de ADOQUÍN RECTANGULAR en concreto BICAPA DE0.10x0.20x0.06mCOLOR, tipo peatonal.No Incluye suministro de adoquin, incluye perfilación y nivelación del terreno,cama de asiento en arena limpia de 0.05m, corte de piezas, elementos de confinamiento y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	M2	12.50	75,601	945,008.5	22.00			12.50	945,009	-	-
OE4	Suministro, transporte y construccion de tapaloza para mh de dlaMETRO EXTERIOR 1.7 M	UN	1.00	1,783,934	1,783,934.3	1.00			1.00	1,783,934	-	-
OE5	demolicion de viga de concreto de 0.60x0.30*67	m3	11.2	$ 246,264	2,765,542.8	11.23			11.23	2,765,543	-	-
OE 6	Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC alcantarillado corrugado 10" con caracteristicas (PS 8KN/M2- 57 psi) tipo durafort o similar	M	8	166,539	1,332,312.5	9.00			8.00	1,332,313	-	-
OE7	SUMINISTRO, TRANSPORTE CORTE FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 420 MPA	KG	170.5	7,153	1,219,572.3	170.50			170.50	1,219,572	-	-
OE8	Retiro y transporte de poste de energia at sitio definido por la entidad	un	2	312,300	624,600.0	2.00			2.00	624,600	-	-
OE9	INSTALACION DE BORDILLOS DE 45 RECUPERADOS, INCLUYE MORTERO DE PEGA Y RESANE DE JUNTAS	M	25.6	58,743	1,503,820.8	37.00			25.60	1,503,821	-	-
											-	-
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				208,187,850					129,652,077		78,535,773
	AU			30.00%	62,456,355					38,895,623		23,560,732
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				270,644,205					168,547,700		102,096,505

LAURA CAMILA GOMEZ GOMEZ
REP. LEGAL LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

LAURA MELISA CASTAÑO
SUPERVISION CONTRATO

MEMORIAS DE CALCULO ACTA No1


Contrato de obra para la adecuación de la vía de acceso y zonas de parqueo en las instalaciones de la plaza de mercado etapa 1 del Municipio de Marinilla.


CONTRATISTA	LG Ingeniería & Construcciones S.A.S	FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026		
RESIDENTE CONTRATISTA	LAURA CAMILA GÓMEZ GÓMEZ	FECHA	DIA	MES	AÑO
			6	5	2026
SUPERVISION CONTRATO	LAURA MELISA CASTAÑO	CONTRATO OBRA No.		COIP- 040- 2026	
DESCRIPCION DEL ITEM	Demolición y retiro de bordillos existente, incluye corte, cargue, transporte y botada.	UNIDAD	M	ITEM	1

FECHA	LOCALIZACION	CANT	A	L	H	SUBTOTAL	FOTO
	Bordillo anden intermedio			56.0		56.00	
	Bordillo via calle 28			56.0		56.00	
	SUBTOTAL					112.00	
	TOTAL					112.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







CONTRATISTA

SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO ACTA No1

Contrato de obra para la adecuación de la vía de acceso y zonas de parqueo en las instalaciones de la plaza de mercado etapa 1 del Municipio de Marinilla.

CONTRATISTA	LG Ingeniería & Construcciones S.A.S	FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026		
RESIDENTE CONTRATISTA	LAURA CAMILA GÓMEZ GÓMEZ	FECHA	DIA	MES	AÑO
			6	5	2026
SUPERVISION CONTRATO	LAURA MELISA CASTAÑO	CONTRATO OBRA No.		COIP- 040- 2026	
DESCRIPCION DEL ITEM	Retiro manual y transporte de adoquin existente en anden	UNIDAD	M2	ITEM	3

FECHA	LOCALIZACION	CANT	A	L	H	SUBTOTAL	FOTO
	Anden en centro parqueadero		2.0	56.0		112.00	
	Acceso comando de policias		4.0	8.0		32.00	
	SUBTOTAL					144.00	
	TOTAL					144.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







CONTRATISTA

SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO ACTA No1

Contrato de obra para la adecuación de la vía de acceso y zonas de parqueo en las instalaciones de la plaza de mercado etapa 1 del Municipio de Marinilla.

CONTRATISTA	LG ingeniería & Construcciones S.A.S	FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026		
RESIDENTE CONTRATISTA	LAURA CAMILA GÓMEZ GÓMEZ	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISION CONTRATO	LAURA MELISA CASTAÑO		6	5	2026
DESCRIPCION DEL ITEM	Rebajes de MH existente	CONTRATO OBRA No.		COIP- 040- 2026	
		UNIDAD	UND	ITEM	5

FECHA	LOCALIZACION	CANT	A	L	H	SUBTOTAL
	mh 664 a.II	1				1.00
	mh 665 a.II	1				1.00
	SUBTOTAL					2.00
	TOTAL					2.00

FOTO



REGISTRO FOTOGRAFICO







CONTRATISTA

SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO ACTA No1

Contrato de obra para la adecuación de la via de acceso y zonas de parqueo en las instalaciones de la plaza de mercado etapa 1 del Municipio de Marinilla.


CONTRATISTA	LG ingeniería & Construcciones S.A.S	FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026		
RESIDENTE CONTRATISTA	LAURA CAMILA GÓMEZ GÓMEZ	FECHA	DIA	MES	AÑO
			6	5	2026
SUPERVISIÓN CONTRATO	LAURA MELISA CASTAÑO	CONTRATO OBRA No.		COIP- 040- 2026	
DESCRIPCION DEL ITEM	Excavación en material común. Incluye corte, cargue, transporte y botada	UNIDAD	M3	ITEM	6

FECHA	LOCALIZACION	CANT	L	A	H	SUBTOTAL
	Cajeo para pavimento		64.5	9.9	0.5	320.57
	Reemplazo fallo 1 a entre calle 28 y tapa losa		3.3	5.0	0.3	4.95
	Reemplazo fallo por humedad de fuga en tubo 8" a 4 mts de la calle 28 y a 1.5 de mh 1 aguas lluvias		2.2	1.1	0.8	1.94
	Reemplazo fallo 2 a 3 mts de mh3 aguas lluvias y borde calle 28		4.1	1.1	0.65	2.93
	Tuberia 10" para sumideros		9	0.8	1.05	7.56
	Cordon acceso laterai comando, donde se construirá nuevo anden.		9.6	0.3	0.2	0.58
	Acceso lateral por comando, donde se construirá nuevo anden.		6.2	0.3	0.2	0.37
	Viento poste epm		5.6	0.2	0.2	0.22
	Cordon confinamiento pavimento, parte baja de poste epm		4.2	0.2	0.2	0.17
	Sumidero al lado de acceso comando.		7.5	1.65	0.2	2.48
			2.2	0.8	1.1	1.94
	SUBTOTAL					343.69
	TOTAL					343.69


FOTO



REGISTRO FOTOGRAFICO







CONTRATISTA

SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO ACTA No1

Contrato de obra para la adecuación de la vía de acceso y zonas de parqueo en las instalaciones de la plaza de mercado etapa 1 del Municipio de Marinilla.

CONTRATISTA	LG Ingeniería & Construcciones S.A.S	FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026		
RESIDENTE CONTRATISTA	LAURA CAMILA GÓMEZ GÓMEZ	FECHA	DIA: 6	MES: 5	AÑO: 2026
SUPERVISION CONTRATO	LAURA MELISA CASTAÑO	CONTRATO OBRA No.	COIP- 040- 2026		
DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro, transporte, aplicación y compactación de base granular	UNIDAD	M3	ITEM	7

FECHA	LOCALIZACION	CANT	A	L	H	SUBTOTAL
	Area de pavimento		64.5	9.94	0.3	192.34
	Reemplazo fallo 1 a entre calle 28 y tapa losa		3.3	5	0.3	4.95
	Reemplazo fallo por humedad de fuga en tubo 8" a 4 mts de la calle 28 y a 1.5 de mh aguas lluvias		2.2	1.1	0.8	1.94
	Reemplazo fallo 2 a 3 mts de mh3 aguas lluvias y borde calle 28		4.1	1.1	0.65	2.93
	Lleno sobre tuberia sumidero		9	0.8	0.55	3.96
	Area tapalosa		1.7	1.7	0.3	-0.87
	Sumidero		1.8	0.8	0.3	-0.43
	Mhs		1.15		0.3	-0.35
	SUBTOTAL					204.47
	TOTAL					204.47

FOTO



REGISTRO FOTOGRAFICO







CONTRATISTA

SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO ACTA No1

Contrato de obra para la adecuación de la vía de acceso y zonas de parqueo en las instalaciones de la plaza de mercado etapa 1 del Municipio de Marinilla.


CONTRATISTA	LG ingeniería & Construcciones S.A.S	FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026		
RESIDENTE CONTRATISTA	LAURA CAMILA GÓMEZ GÓMEZ	FECHA	DIA	MES	AÑO
			6	5	2026
SUPERVISION CONTRATO	LAURA MELISA CASTAÑO	CONTRATO OBRA No.		COIP- 040- 2026	
DESCRIPCION DEL ITEM	Perfilación y recompactación de subrasante existente	UNIDAD	M2	ITEM	8

FECHA	LOCALIZACION	CANT	L	A	H	SUBTOTAL
	Area de parqueadero		64.5	9.94		641.13
	Area de tapaloza		1.7	1.7		-2.89
	Sumidero		1.8	0.8		-1.44
	Mhs					
	SUBTOTAL					636.80
	TOTAL					636.80

FOTO



REGISTRO FOTOGRAFICO







CONTRATISTA

SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO ACTA No1

Contrato de obra para la adecuación de la vía de acceso y zonas de parqueo en las instalaciones de la plaza de mercado etapa 1 del Municipio de Marinilla.


CONTRATISTA	LG Ingeniería & Construcciones S.A.S	FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026		
RESIDENTE CONTRATISTA	LAURA CAMILA GÓMEZ GÓMEZ	FECHA	DIA: 6	MES: 5	AÑO: 2026
SUPERVISIÓN CONTRATO	LAURA MELISA CASTAÑO	CONTRATO OBRA No.		COIP- 040- 2026	
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Suministro e instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela naranja, balizas plasticas y cinta peligro con una altura de 2 m. Incluye transporte y desmonte. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	M	ITEM	OE1

FECHA	LOCALIZACION	CANT	L	A	H	SUBTOTAL
	Borde anden plaza		56			56
	Borde vía calle 28		40			40
	SUBTOTAL					96.00
	TOTAL					96.00


FOTO



REGISTRO FOTOGRAFICO







CONTRATISTA

SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO ACTA No1

Contrato de obra para la adecuación de la vía de acceso y zonas de parqueo en las instalaciones de la plaza de mercado etapa 1 del Municipio de Marinilla.


CONTRATISTA	LG Ingeniería & Construcciones S.A.S	FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026		
RESIDENTE CONTRATISTA	LAURA CAMILA GÓMEZ GÓMEZ	FECHA	DIA	MES	AÑO
			6	5	2026
SUPERVISION CONTRATO	LAURA MELISA CASTAÑO	CONTRATO OBRA No.		COIP- 040- 2026	
DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro y construcción de sumidero doble tipo B, incluye 2 reja de acuerdo a especificación técnica.	UNIDAD	UND	ITEM	OE2


FECHA	LOCALIZACION	CANT	L	A	H	SUBTOTAL
	Sumidero doble acceso comando	1				1
	SUBTOTAL					1.00
	TOTAL					1.00

FOTO



REGISTRO FOTOGRAFICO







CONTRATISTA

SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO ACTA No1

Contrato de obra para la adecuación de la vía de acceso y zonas de parqueo en las instalaciones de la plaza de mercado etapa 1 del Municipio de Marinilla.

CONTRATISTA	LG Ingeniería & Construcciones S.A.S	FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026		
RESIDENTE CONTRATISTA	LAURA CAMILA GÓMEZ GÓMEZ	FECHA	DIA	MES	AÑO
			6	5	2026
SUPERVISION CONTRATO	LAURA MELISA CASTAÑO	CONTRATO OBRA No.		COIP- 040- 2026	
DESCRIPCION DEL ITEM	Colocación de ADOQUIN RECTANGULAR en concreto BICAPA DE 0.10x0.20x0.06m, tipo peatonal. No incluye suministro de adoquín, incluye perfilación y nivelación del terreno, cama de asiento en arena limpia de 0.05m, corte de piezas, elementos de confinamiento y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	UNIDAD	M2	ITEM	OE3

FECHA	LOCALIZACION	CANT	L	A	H	SUBTOTAL	FOTO
	Anden acceso comando		7.5	1.67		12.53	
	SUBTOTAL					12.53	
	TOTAL					12.53	

REGISTRO FOTOGRAFICO







CONTRATISTA

SUPERVISOR



MEMORIAS DE CALCULO ACTA No1

Contrato de obra para la adecuación de la via de acceso y zonas de parqueo en las instalaciones de la plaza de mercado etapa 1 del Municipio de Marinilla.

CONTRATISTA	LG Ingeniería & Construcciones S.A.S	FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026		
RESIDENTE CONTRATISTA	LAURA CAMILA GÓMEZ GÓMEZ	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISION CONTRATO	LAURA MELISA CASTAÑO		6	5	2026
DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro, transporte y construcción de tapalosa para mh de diametro exterior 1.7m	CONTRATO OBRA No.		COIP- 040- 2026	
		UNIDAD	UND	ITEM	OE4

FECHA	LOCALIZACION	CANT	L	A	H	SUBTOTAL	FOTO
	Tapalosa mh 966	1				1.00	
	SUBTOTAL					1.00	
	TOTAL					1.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO


CONTRATISTA

SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO ACTA No1

Contrato de obra para la adecuación de la vía de acceso y zonas de parqueo en las instalaciones de la plaza de mercado etapa 1 del Municipio de Marinilla.


CONTRATISTA	LG Ingeniería & Construcciones S.A.S	FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026		
RESIDENTE CONTRATISTA	LAURA CAMILA GÓMEZ GÓMEZ	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISION CONTRATO	LAURA MELISA CASTAÑO		6	5	2026
DESCRIPCION DEL ITEM	Demolición de viga de concreto de 0.50x0.30x67	CONTRATO OBRA No.		COIP- 040- 2026	
		UNIDAD	M3	ITEM	OE5

FECHA	LOCALIZACION	CANT	L	A	H	SUBTOTAL
	Viga acceso comando		8	0.2	0.4	0.64
	Viga confinamiento anden		64.2	0.3	0.55	10.59
	SUBTOTAL					11.23
	TOTAL					11.23

FOTO



REGISTRO FOTOGRAFICO







CONTRATISTA

SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO ACTA No1

Contrato de obra para la adecuación de la vía de acceso y zonas de parqueo en las instalaciones de la plaza de mercado etapa 1 del Municipio de Marinilla.


CONTRATISTA	LG Ingeniería & Construcciones S.A.S	FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026		
RESIDENTE CONTRATISTA	LAURA CAMILA GÓMEZ GÓMEZ	FECHA	DIA	MES	AÑO
			6	5	2026
SUPERVISION CONTRATO	LAURA MELISA CASTAÑO	CONTRATO OBRA No.		COIP- 040- 2026	
DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC alcantarillado corrugado 10" con características (PS 8KN/M2- 57 psi) tipo durafort o similar	UNIDAD	M	ITEM	OE6

FECHA	LOCALIZACION	CANT	L	A	H	SUBTOTAL
	Tubería sumidero		7.9			7.90
	SUBTOTAL					7.90
	TOTAL					7.90


FOTO



REGISTRO FOTOGRAFICO







laura camila

CONTRATISTA


laura Meli... C

SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO ACTA No1

Contrato de obra para la adecuación de la vía de acceso y zonas de parqueo en las instalaciones de la plaza de mercado etapa 1 del Municipio de Marinilla.


CONTRATISTA	LG Ingeniería & Construcciones S.A.S	FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026		
RESIDENTE CONTRATISTA	LAURA CAMILA GÓMEZ GÓMEZ	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISIÓN CONTRATO	LAURA MELISA CASTAÑO		6	5	2026
DESCRIPCION DEL ITEM	Retiro y transporte de poste de energía hasta sitio autorizado por la EDUR	CONTRATO OBRA No.		COIP- 040- 2026	
		UNIDAD	UND	ITEM	OE8

FECHA	LOCALIZACION	CANT	L	A	H	SUBTOTAL	FOTO
	Retrio postes	2				2.00	
	SUBTOTAL					2.00	
	TOTAL					2.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







CONTRATISTA

SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO ACTA No1

Contrato de obra para la adecuación de la vía de acceso y zonas de parqueo en las instalaciones de la plaza de mercado etapa 1 del Municipio de Marinilla.


CONTRATISTA	LG Ingeniería & Construcciones S.A.S	FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026		
RESIDENTE CONTRATISTA	LAURA CAMILA GÓMEZ GÓMEZ	FECHA	DIA	MES	AÑO
			6	5	2026
SUPERVISIÓN CONTRATO	LAURA MELISA CASTAÑO	CONTRATO OBRA No.		COIP- 040- 2026	
DESCRIPCION DEL ITEM	Instalación de bordillos recuperados de 45, incluye mortero de pega y juntas.	UNIDAD	M	ITEM	OE9

FECHA	LOCALIZACION	CANT	L	A	H	SUBTOTAL
	Acceso lateral comando, donde se construira nuevo anden		9.6			9.60
	Acceso lateral comando, donde se construira nuevo anden		6.2			6.20
	Viento poste epm		5.6			5.60
	Cordon confinamiento pavimento, parte baja de poste epm		4.2			4.20
	SUBTOTAL					25.60
	TOTAL					25.60

FOTO



REGISTRO FOTOGRAFICO







CONTRATISTA

SUPERVISOR