CONTRATO No. 4600105766 de 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN PARQUE ARVI
NIT:	900.154.128-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIÁN DARIO ALZATE CARDENAS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.310.942
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN EN CUENCAS ABASTECEDORAS EXTERNAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MIL MILLONES DE PESOS M/L. ($2.000.000.000). Incluidos GMF, Valor estampilla Para la Justicia Familiar, honorarios del 13% y el IVA del 19% sobre los honorarios
VALOR ADICIONADO:	**ADICIÓN 01:** POR VALOR DE MIL MILLONES DE PESOS M/L. ($1.000.000.000). Incluidos GMF, Valor estampilla Para la Justicia Familiar, honorarios del 13% y el IVA del 19% sobre los honorarios
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:	TRES MIL MILLONES DE PESOS M/L. ($3.000.000.000).
PLAZO INICIAL:	CIENTO DOCE (112) DÍAS, sin sobrepasar la vigencia 2025.
AMPLIACIONES:	
Ampliación N°1:	Por DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2026 y HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Ampliación N°2:	POR CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE
Ampliación N°3:	POR QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL 01 DEJULIO DE 2026 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	Doscientos ochenta y ocho (288) días
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	01 de octubre de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio de 2026

En la ciudad de Medellín, el día quince (15) de julio de 2026, se reunieron **Lizette Silvana González Castiblanco** como Supervisor y **Julián Darío Alzate Cardenas,** quien actúa en calidad de Representante Legal de la CORPORACIÓN ARVI**,** en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones a las que hubo lugar.
2. De los bienes y/o servicios recibidos se realizan las siguientes observaciones, queda pendiente:
   - Informe de seguimiento de los 15 días de ejecución del mes de julio de 2026 e informe final de acuerdo con los estándares SIAMED que dé cuenta de las actividades realizadas, conclusiones y recomendaciones de la información recopilada en la ejecución del contrato.
3. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026).

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

LIZETTE SILVANA GONZÁLEZ CASTIBLANCO
Supervisor
Secretaria de Medio Ambiente

JULIÁN DARÍO ALZATE CÁRDENAS
Representante Legal
Corporación Arví

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia