FORMATO

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ACTA DE COSTOS DE CARACTERIZACIÓN

ACTA N° 2 **FECHA:** 14 (Día) 4 (Mes) 2026 (Año)

CONTRATO No : ICCU - 139 DE 2025

OBJETO : INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RIONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2"

INTERVENTORÍA: CONSORCIO YVY **CONTRATISTA:** CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050

PLAZO INICIAL: 11 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA

VALOR INICIAL: $ 2.662.834.441

PLAZO ACTUAL: 14 MESES

FECHA DE FIN: 30 DE MAYO DE 2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA

VALOR CON ADICIONES: $ 2.662.834.441

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES - PROPUESTA ECONÓMICA						CONDICIONES ACTUALIZADAS						ACTA PARCIAL 1				ACTA PARCIAL 2				TOTAL EJECUTADO CARACTERIZACIÓN				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	F. MULT	VALOR TOTAL	REMUNERACIÓN MENSUAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	F. MULT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL							**PERSONAL PROFESIONAL**						**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**				
Director de Obra	$ 9.500.000,00	1,00	50%	3	2,3	$ 32.775.000,00							1,00	50%	2,0	$ 21.850.000,00	1,00	50%	$ 1,00	$ 10.925.000,00	1,00	0,50	3,00	$ 32.775.000,00	$ -
Especialista en Pavimentos	$ 6.500.000,00	1,00	50%	3	2,3	$ 22.425.000,00							1,00	50%	2,0	$ 14.950.000,00	1,00	50%	$ 1,00	$ 7.475.000,00	1,00	0,50	3,00	$ 22.425.000,00	$ -
Especialista en Pavimentos	$ 6.500.000,00	2,00	50%	3	2,3	$ 44.850.000,00							2,00	50%	1,0	$ 14.950.000,00	2,00	50%	$ -	$ -	2,00	0,50	1,00	$ 14.950.000,00	$ 29.900.000,00
Especialista en Geotecnia	$ 6.500.000,00	2,00	40%	3	2,3	$ 35.880.000,00							2,00	40%	2,0	$ 23.920.000,00	2,00	40%	$ 1,00	$ 11.960.000,00	2,00	0,40	3,00	$ 35.880.000,00	$ -
Especialista en Geotecnia	$ 6.500.000,00	1,00	40%	3	2,3	$ 17.940.000,00							1,00	40%	0,5	$ 2.990.000,00	1,00	40%	$ 0,50	$ 2.990.000,00	1,00	0,40	1,00	$ 5.980.000,00	$ 11.960.000,00
Profesional Gestor Social	$ 5.800.000,00	1,00	50%	3	2,3	$ 20.010.000,00							1,00	50%	0,635	$ 4.235.450,00	1,00	50%	$ 0,635	$ 4.235.450,00	1,00	0,50	1,27	$ 8.470.900,00	$ 11.539.100,00
Profesional Gestor Social	$ 5.800.000,00	1,00	50%	3	2,3	$ 20.010.000,00							1,00	50%	1	$ 6.670.000,00	1,00	50%	$ 1,00	$ 6.670.000,00	1,00	0,50	2,00	$ 13.340.000,00	$ 6.670.000,00
Profesional Gestor Social	$ 5.800.000,00	1,00	50%	3	2,3	$ 20.010.000,00							1,00	50%	0,635	$ 4.235.450,00	1,00	50%	$ 0,635	$ 4.235.450,00	1,00	0,50	1,27	$ 8.470.900,00	$ 11.539.100,00
Profesional Gestor Social	$ 5.800.000,00	1,00	50%	3	2,3	$ 20.010.000,00															0,00	0,00	0,00	$ -	$ 20.010.000,00
Profesional Gestor Social	$ 5.800.000,00	1,00	50%	3	2,3	$ 20.010.000,00															0,00	0,00	0,00	$ -	$ 20.010.000,00
Profesional SISO	$ 5.000.000,00	1,00	30%	3	2,3	$ 10.350.000,00							1,00	30%	0,5	$ 1.725.000,00	1,00	30%	$ 0,500	$ 1.725.000,00	1,00	0,30	1,00	$ 3.450.000,00	$ 6.900.000,00
Ingeniero SIG	$ 5.800.000,00	1,00	100%	2	2,3	$ 26.680.000,00							1,00	100%	0,5	$ 6.670.000,00	1,00	100%	$ 0,50	$ 6.670.000,00	1,00	1,00	1,00	$ 13.340.000,00	$ 13.340.000,00
Ingeniero Residente	$ 3.000.000,00	1,00	100%	3	2,3	$ 20.700.000,00							1,00	100%	1	$ 6.900.000,00	1,00	100%	$ 1,00	$ 6.900.000,00	1,00	1,00	2,00	$ 13.800.000,00	$ 6.900.000,00
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO													**PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**				**PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**				**PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**				
Inspector	$ 2.500.000,00	1,00	100%	2	2,3	$ 11.500.000,00							1,00	1			1,00	100%	$ 0,60	$ 3.450.000,00	1,00	1,00	0,60	$ 3.450.000,00	$ 8.050.000,00
Inspector	$ 2.500.000,00	1,00	100%	2	2,3	$ 11.500.000,00							1,00	1		$ -	1,00	100%	$ 0,63	$ 3.622.500,00	1,00	1,00	0,63	$ 3.622.500,00	$ 7.877.500,00
Inspector	$ 2.500.000,00	1,00	100%	2	2,3	$ 11.500.000,00										$ -				$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ 11.500.000,00
Inspector	$ 2.500.000,00	1,00	100%	2	2,3	$ 11.500.000,00										$ -				$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ 11.500.000,00
Inspector	$ 2.500.000,00	1,00	100%	2	2,3	$ 11.500.000,00										$ -				$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ 11.500.000,00
Secretaria	$ 1.700.000,00	1,00	100%	2,5	2,3	$ 9.775.000,00							1,00	1	1,3	$ 4.887.500,00	1,00	100%	$ 1,25	$ 4.887.500,00	1,00	1,00	2,50	$ 9.775.000,00	$ -
					VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 378.925.000,00**					**VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL**					**$ 113.983.400,00**				**VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL**	**$ 75.745.900,00**				**VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL**	**$ 189.729.300,00**	**$ 189.195.700,00**
OTROS COSTOS																									
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**No. MESES**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**No. MESES**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**No. MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**No. MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**No. MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR**
OTROS COSTOS							**OTROS COSTOS**						**OTROS COSTOS**				**OTROS COSTOS**				**OTROS COSTOS**				
Alquiler GPS manual	Mes	3,00	5,00	$ 2.415.000,00	$	36.225.000,00							5,00	1,00	$ 2.415.000,00	$ 12.075.000,00	5,00	2,00	$ 2.415.000,00	$ 24.150.000,00	5,00	3	$ 2.415.000,00	$ 36.225.000,00	$ -
Alquiller PC Alto Rendimiento y Software SIG	Mes	3,00	1,00	$ 2.500.000,00	$	7.500.000,00							1,00	2,00	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00	1,00	1,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	1,00	3	$ 2.500.000,00	$ 7.500.000,00	$ -
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías	Unidad	3,00	1,00	$ 2.000.000,00	$	6.000.000,00							1,00	2,00	$ 2.000.000,00	$ 4.000.000,00	1,00	1,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	1,00	3	$ 2.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor)) - Para Caracterización	Equipos	3,00	5,00	$ 4.800.000,00	$	72.000.000,00									$ 4.800.000,00	$ -			$ 4.800.000,00	$ -	0,00	0	$ 4.800.000,00	$ -	$ 72.000.000,00
					VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 121.725.000,00**					**VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL**	$ -				**$ 21.075.000,00**				**VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL**	**$ 28.650.000,00**				**VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL**	**$ 49.725.000,00**	**$ 72.000.000,00**
LABORATORIO																									
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**		**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**		**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**		**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR**
Apiques (incluye por unidad: elaboración, transporte, CBR in situ, CBR laboratorio)	UN	459,964285710		$ 620.000,00	$	285.177.857,14							361,00		$ 620.000,00	$ 223.820.000,00			$ 620.000,00	$ -	361,00		$ 620.000,00	$ 223.820.000,00	$ 61.357.857,14
Granulometria	UN	459,964285721		$ 215.000,00	$	98.892.321,43							361,00		$ 215.000,00	$ 77.615.000,00			$ 215.000,00	$ -	361,00		$ 215.000,00	$ 77.615.000,00	$ 21.277.321,43
Contenido de Humedad	UN	459,964285800		$ 50.000,00	$	22.998.214,29							361,00		$ 50.000,00	$ 18.050.000,00			$ 50.000,00	$ -	361,00		$ 50.000,00	$ 18.050.000,00	$ 4.948.214,29
Limites e Indice de plasticidad	UN	459,964285742		$ 155.000,00	$	71.294.464,29							361,00		$ 155.000,00	$ 55.955.000,00			$ 155.000,00	$ -	361,00		$ 155.000,00	$ 55.955.000,00	$ 15.339.464,29
Ph de los suelos	UN	459,964285684		$ 95.000,00	$	43.696.607,14							361,00		$ 95.000,00	$ 34.295.000,00			$ 95.000,00	$ -	361,00		$ 95.000,00	$ 34.295.000,00	$ 9.401.607,14
Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico o mediante el ensayo de pérdida por ignición	UN	459,964285667		$ 90.000,00	$	41.396.785,71							161,00		$ 90.000,00	$ 14.490.000,00	200,00		$ 90.000,00	$ 18.000.000,00	361,00		$ 90.000,00	$ 32.490.000,00	$ 8.906.785,71
Relación de humedad-peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación, incluye mezclas de suelo con estabilizantes químicos no convencionales cuando aplique)	UN	459,964285720		$ 250.000,00	$	114.991.071,43									$ 250.000,00	$ -	361,00		$ 250.000,00	$ 90.250.000,00	361,00		$ 250.000,00	$ 90.250.000,00	$ 24.741.071,43
Resistencia a la compresión en Mpa, conforme a la INV-E 632 para 7 días, 14 días y 28 días y capilaridad de muestras	UN	1379,892857147		$ 750.000,00	$	1.034.919.642,86									$ 750.000,00	$ -	456,00		$ 750.000,00	$ 342.000.000,00	456,00		$ 750.000,00	$ 342.000.000,00	$ 692.919.642,86
					TOTAL ENSAYOS	**$ 1.713.366.964,29**					**TOTAL ENSAYOS**	$ -				**TOTAL ENSAYOS**	$ 424.225.000,00			**TOTAL ENSAYOS**	**$ 450.250.000,00**				**TOTAL ENSAYOS**	**$ 874.475.000,00**	**$ 838.891.964,29**
PRODUCTO PARA ENSAYO DE MUESTRAS																									
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**		**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**		**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**		**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR**
Cemento para ensayo de probetas	KG	65,709589041095900		730,00	$	47.968,00							0,00000		730,00	$ -	65,709589041095900		730,00	$ 47.968,0000	65,709589041095900		$ 730,00	$ 47.968,00	$ -
Cal para ensayo de probetas	KG	65,709090909090900		1.650,00	$	108.420,00							0,00000		1.650,00	$ -	0,000000000000000		1.650,00	$ -	-		$ 1.650,00	$ -	$ 108.420,00
Producto químico tipo 1 - incluyendo agua, (la elección del estabilizante y su cantidad dependerá del diseño).	LT	4,000002257259090		1.243.882,17	$	4.975.529,00							0,00000		1.243.882,17	$ -	0,000000000000000		1.243.882,17	$ -	-		$ 1.243.882,17	$ -	$ 4.975.529,00
Producto químico tipo 2.1 - incluyendo agua, (la elección del estabilizante y su cantidad dependerá del diseño).	KG	11,999841628063500		1.262,85	$	15.154,00							0,00000		1.262,85	$ -	11,999841628063500		1.262,85	$ 15.154,0000	11,999841628063500		$ 1.262,85	$ 15.154,00	$ -
Producto químico tipo 2.2 - incluyendo agua, (la elección del estabilizante y su cantidad dependerá del diseño).	KG	12,000000000000000		-	$	-									-				-	$ -	-			$ -	
Producto químico tipo 3.1 - incluyendo agua, (la elección del estabilizante y su cantidad dependerá del diseño).	LT	4,000003947276430		1.014.516,65	$	4.058.067,00							0,00000		1.014.516,65	$ -	4,000003947276430		1.014.516,65	$ 4.058.067,0000	4,000003947276430		$ 1.014.516,65	$ 4.058.067,00	$ -
Producto químico tipo 3.2 (relacionados con nanotecnología) - incluyendo agua, (la elección del estabilizante y su cantidad dependerá del diseño).	KG	12,000000000000000		77.350,00	$	928.200,00							0,00000		77.350,00	$ -	1,260000000000000		77.350,00	$ 97.461,0000	1,260000000000000		$ 77.350,00	$ 97.461,00	$ 830.739,00
Producto químico tipo 3.3 - incluyendo agua, (la elección del estabilizante y su cantidad dependerá del diseño).	LT	4,000000000000000		172.550,00	$	690.200,00							0,786728484949746300		172.550,00	$ 135.750,00	3,213271515502540		172.550,00	554.450,00	4,000000000000000		$ 172.550,00	$ 690.200,00	$ -
Producto químico tipo 3.4 (relacionados con polimeros) - no incluye agua, (la elección del estabilizante y su cantidad dependerá del diseño).	LT	12,000000000000000		-	$	-									-				-	$ -	-			$ -	
Producto químico polimeros tipo 3.4 - no incluye agua, incluye transporte (la elección del estabilizante y su cantidad dependerá del diseño)	KG	12,000000000000000		107.100,00	$	1.285.200,00							0,00000		107.100,00	$ -	0,000000000000000		107.100,00	$ -	-		$ 107.100,00	$ -	$ 1.285.200,00
Producto químico tipo 4.1 - incluyendo agua, (la elección del estabilizante y su cantidad dependerá del diseño).	LT	4,000000000000000		238.000,00	$	952.000,00							0,00000		238.000,00	$ -	0,000000000000000		238.000,00	$ -	-		$ 238.000,00	$ -	$ 952.000,00

FORMATO

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ACTA DE COSTOS DE CARACTERIZACIÓN

ACTA N° 2 **FECHA:** 14 (Día) 4 (Mes) 2026 (Año)

CONTRATO No : ICCU - 139 DE 2025

OBJETO : INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RIONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2"

INTERVENTORÍA: CONSORCIO YVY **CONTRATISTA:** CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050

PLAZO INICIAL: 11 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA

VALOR INICIAL: $ 2.662.834.441

PLAZO ACTUAL: 14 MESES

FECHA DE FIN: 30 DE MAYO DE 2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA

VALOR CON ADICIONES: $ 2.662.834.441

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES - PROPUESTA ECONÓMICA					CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL 1			ACTA PARCIAL 2			TOTAL EJECUTADO CARACTERIZACIÓN			POR EJECUTAR
Producto químico tipo 4.2 - incluyendo agua, (la elección del estabilizante y su cantidad dependerá del diseño).	LT	4,000034977570630		5.717,95	$ 22.872,00					0,00000	5.717,95	$ -	0,000000000000000	5.717,95	$ -	-	$ 5.717,95	$ -	$ 22.872,00
Producto químico sales inorganicas tipo 4,3 NO incluye agua, incluye transporte, (la eleccion del estabilizante y su cantidad dependera del diseño)	LT	4,000089505664280		4.915,89	$ 19.664,00					0,00000	4.915,89	$ -	0,000000000000000	4.915,89	$ -	-	$ 4.915,89	$ -	$ 19.664,00
Producto químico sales inorganicas IMPERMEABILIZANTE tipo 4,3 NO incluye agua, incluye transporte, (la eleccion del estabilizante y su cantidad dependera del diseño)	LT	4,000089505664280		4.915,89	$ 19.664,00					0,00000	4.915,89	$ -	0,000000000000000	4.915,89	$ -	-	$ 4.915,89	$ -	$ 19.664,00
Producto químico aceites sulfonados - sales orgánicas tipo 5.1 - NO incluyendo agua, incluye transporte, (la elección del estabilizante y su cantidad dependerá del diseño).	LT	4,000000000000000		1.763.580,00	$ 7.054.320,00					0,00000	1.763.580,00	$ -	0,000000000000000	1.763.580,00	$ -	-	$ 1.763.580,00	$ -	$ 7.054.320,00
Producto químico Aceites sulfonados tipo 5.2 - no incluye agua, incluye transporte, (la elección del estabilizante y su cantidad dependera del diseño).	KG	12,000000000000000		77.350,00	$ 928.200,00					0,00000	77.350,00	$ -	0,000000000000000	77.350,00	$ -	-	$ 77.350,00	$ -	$ 928.200,00
Producto químico aceites sulfonados tipo 5.3, incluye agua, incluye transporte, (la elección del estabilizante y su cantidad dependerá del diseño).	LT	3,999999488809580		312.560,79	$ 1.250.243,00					0,00000	312.560,79	$ -	0,000000000000000	312.560,79	$ -	-	$ 312.560,79	$ -	$ 1.250.243,00
Producto químico aceites sulfonados - sales orgánicas tipo 5.4 - NO incluyendo agua, incluye transporte, (la elección del estabilizante y su cantidad dependerá del diseño).	LT	4,000000000000000		325.834,00	$ 1.303.336,00					0,00000	325.834,00	$ -	0,000000000000000	325.834,00	$ -	-	$ 325.834,00	$ -	$ 1.303.336,00
					VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 23.659.037,00				**VALOR TOTAL OTROS COSTOS**	$ -		**VALOR TOTAL OTROS COSTOS**	$ 135.750,00		**VALOR TOTAL OTROS COSTOS**	$ 4.773.100,00		**VALOR TOTAL OTROS COSTOS**	$ 4.908.850,00	$ 18.750.187,00
					SUB TOTAL VALOR CARACTERIZACIÓN	$ 2.237.676.001,29				**SUB TOTAL VALOR CARACTERIZACIÓN**	$ -		**SUB TOTAL VALOR CARACTERIZACIÓN**	$ 559.419.150,00		**SUB TOTAL VALOR CARACTERIZACIÓN**	$ 559.419.000,00		**SUB TOTAL VALOR CARACTERIZACIÓN**	$ 1.118.838.150,00	$ 1.118.837.851,29
					AJUSTE AL PESO	-$ 0,29				**AJUSTE AL PESO**			**AJUSTE AL PESO**	-$ 150,00		**AJUSTE AL PESO**			**AJUSTE AL PESO**	-$ 150,00	$ 149,71
					SUB TOTAL VALOR CARACTERIZACIÓN (CON AJUSTES AL PESO)	$ 2.237.676.001,00				**SUB TOTAL VALOR CARACTERIZACIÓN (CON AJUSTES AL PESO)**	$ 559.419.000,00		**SUB TOTAL VALOR CARACTERIZACIÓN (CON AJUSTES AL PESO)**	$ 559.419.000,00		**SUB TOTAL VALOR CARACTERIZACIÓN (CON AJUSTES AL PESO)**	$ 559.419.000,00		**SUB TOTAL VALOR CARACTERIZACIÓN (CON AJUSTES AL PESO)**	$ 1.118.838.000,00	$ 1.118.838.001,00
					IVA 19%	$ 425.158.440,00				**IVA** 19%	$ -		**IVA** 19%	$ 106.289.610,00		**IVA** 19%	$ 106.289.610,00		**IVA** 19%	$ 212.579.220,00	$ 212.579.220,00
					TOTAL VALOR CARACTERIZACIÓN	$ 2.662.834.441,00				**TOTAL VALOR CARACTERIZACIÓN**	$ -		**TOTAL VALOR CARACTERIZACIÓN**	$ 665.708.610,00		**TOTAL VALOR CARACTERIZACIÓN**	$ 665.708.610,00		**TOTAL VALOR CARACTERIZACIÓN**	$ 1.331.417.220,00	$ 1.331.417.221,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
VALOR FASE CARACTERIZACIÓN (A)	$ 2.662.834.441,00
VALOR FASE OBRA CIVIL (B)	$ 31.773.487.239,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A+B)	**$ 34.436.321.680,00**
VALOR DEL ANTICIPO FASE CARACTERIZACIÓN 30% (C)	$ 798.850.332,30
VALOR DEL ANTICIPO FASE OBRA CIVIL 30% (D)	$ 9.532.046.171,70
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO (C+D = E)	**$ 10.330.896.504,00**
VALOR PAGADO A LA FECHA (E+F+G)	**$ 1.331.417.220,00**

NÚMERO DE ACTA	VALOR TOTAL	AMORTIZACIÓN	VALOR ACTA (F)	VALOR PAGADO	SALDO
ACTA No.1 - FASE CARACTERIZACIÓN 25%	$ 665.708.610,00	$ 199.712.583,00	$ 465.996.027	$ 665.708.610,00	$ 1.997.125.831,00
ACTA No.2 - FASE CARACTERIZACIÓN 25%	$ 665.708.610,00	$ 199.712.583,00	$ 465.996.027	$ 665.708.610,00	$ 1.331.417.221,00
ACTA No.3 - FASE CARACTERIZACIÓN 25%	$ 665.708.610,50	$ 199.712.583,15	$ 465.996.027		$ 1.331.417.221,00
ACTA No.4 - FASE CARACTERIZACIÓN 25% (FINAL)	$ 665.708.610,50	$ 199.712.583,15	$ 465.996.027		$ 1.331.417.221,00
			SUBTOTAL	$ 1.331.417.220,00	$ 1.331.417.221,00
				50%	50%

YEINER RAFAEL SIERRA SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO YVY
CONTRATISTA

CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITÁN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050
INTERVENTORIA

EDGAR MAURICIO BELTRÁN CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050
INTERVENTORIA

ARMANDO MENDOZA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO YVY
CONTRATISTA

CAROLINA PEÑA LOPEZ
INGENIERIA RESIDENTE
CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050
INTERVENTORIA

NEINY CAROLAINE FONSECA REDONDO
INGENIERIA RESIDENTE
CONSORCIO YVY
CONTRATISTA

ING. GABRIEL LOZANO PONGUTA
GESTOR CONTRATO ICCU-139-2025 LOTE 2
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
ENTIDAD CONTRATANTE

ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA
SUBDIRETORA TECNICA - SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
ENTIDAD CONTRATANTE

ING. LAURA DANIELA NIETO
DIRECTORA TECNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
ENTIDAD CONTRATANTE

Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la informacion de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.