ACTA DE COSTOS DE CONTRATO DE OBRA No. 02

CONTRATO ICCU-139-2025

OBJETO:	**INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RIONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

FECHA ACTA:	**14/abril/2026**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO YVY**
FECHA INICIACIÓN:	**01/abril/2025**
PLAZO INICIAL:	**11 meses o hasta el 31/12/2025**
FECHA TERMINACIÓN INCIAL:	**31/dic/2025**
PRÓRROGA No. 1:	**5 meses**
PLAZO TOTAL:	**NA**
PRÓRROGA No. 2:	**NA**
PLAZO TOTAL:	**NA**
SUSPENSIÓN 1:	**NA**
FECHA DE REINICIO	**NA**
SUSPENSIÓN 2:	**NA**
FECHA DE REINICIO	**NA**
PRÓRROGA No. 3:	**NA**
PLAZO TOTAL:	**14 meses o hasta el 31/05/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**31/mayo/2026**

Valor contrato	**Valor caracterización:**	$ 2.662.834.441,oo
	Valor ejecución obra:	$ 31.773.487.239,oo
Valor total contrato inicial:		**$ 34.436.321.680,oo**
Adiciones:		**$ 0,00**
TOTAL:		**$ 34.436.321.680,oo**

PORCENTAJE DE COBRO ACTAS ANTERIORES:	25%
PORCENTAJE DE COBRO PRESENTE ACTA :	25% de caracterización

ACTAS	FORMA DE PAGO	PRESENTE ACTA	ANTERIORES	ACUMULADO	SALDO
		25%	**25%**	**50%**	**50%**
ACTA No.2	**1. FORMA DE PAGO CARACTERIZACIÓN DE CORREDORES VIALES Y ENSAYOS:** El sistema de pago del componente de caracterización de corredores viales y ensayos se realizará de la siguiente manera: a) Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizará una vez sea entregado y aprobado por interventoría el PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO. b) Un segundo desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. c) Un tercer desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el restante 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. d) El 25% restante se pagará posterior a la entrega de los documentos técnicos que resulten del análisis de las caracterizaciones, ensayos y demás documentos técnicos requeridos, los cuales serán aprobados por la interventoría.	$ 665.708.610,00	$ 665.708.610,oo	$ 1.331.417.220.00	$ 1.331.417.221
SUB TOTAL VALOR PRESENTE ACTA		**$ 665.708.610,00**			
VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)		**$ 665.708.610,00**			
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (30%)		**$ 199.712.583,oo**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**$ 465.996.027,00**			

Se deja constancia de que el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato queda pendiente de cobro, por cuanto este será facturado y pagado al momento de la liquidación final del contrato, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 08 de la minuta del contrato.

VALOR EN LETRAS A PAGAR:	**Cuatrocientos sesenta y cinco millones novecientos noventa y seis mil veintisiete pesos m/cte.**

YEINER RAFAEL SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO YVY

CLAUDIA LILIANA RAMÍREZ GAITÁN
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050

VoBo
Director Interventoría
14/04/2026

LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ
DIRECTORA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE CAMINOS - ICCU

LUZ ANGELA SANABRIA
SUBDIRECTORA TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES – ICCU

ING. GABRIEL LOZANO PONGUTA
GESTOR CONTRATO DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES – ICCU