Ubate, Cundinamarca, 17 de jul. de 26

Señores
MUNICIPIO DE FUQUENE – CUNDINAMARCA
Fuquene

Asunto: Solicitud de prórroga al Contrato de Suministro No. 101-2026

Respetados señores:

En calidad de representante legal de MALBOA GROUP S.A.S., contratista del Contrato de Suministro No. 101-2026, cuyo objeto corresponde a la "ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES DE ESCRITORIO, DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE VISUALIZACIÓN DE VIDEO, ESTRUCTURAS DESMONTABLES Y DEMÁS ELEMENTOS ACCESORIOS PARA EL MUNICIPIO DE FUQUENE, CUNDINAMARCA", me permito solicitar muy respetuosamente la prórroga del plazo contractual inicialmente establecido en la Aceptación de Oferta No. 101-2026 por el término que la Entidad considere pertinente para culminar satisfactoriamente la ejecución del contrato.

La presente solicitud obedece a que, durante la etapa de ejecución contractual, fue necesario adelantar un proceso de revisión, ajuste y concertación del diseño definitivo del mobiliario objeto de suministro, actividad que requirió aproximadamente veinte (20) días para lograr la aprobación final de las especificaciones técnicas y estéticas por parte de los actores involucrados.

Como consecuencia de lo anterior, el proceso de fabricación del mobiliario, el cual debe elaborarse conforme a los diseños previamente aprobados, demanda un tiempo adicional estimado de veinte (20) días calendario para garantizar la calidad, cumplimiento de especificaciones y adecuada terminación de los bienes contratados, previo a su entrega e instalación en las dependencias de la Alcaldía Municipal de Fuquene.

Es importante señalar que esta circunstancia no obedece a falta de diligencia o incumplimiento por parte del contratista, sino a la necesidad de definir de manera conjunta los detalles finales del mobiliario requerido, situación que incidió directamente en los tiempos de producción y entrega.

Por lo anterior, y con el propósito de asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual y la correcta entrega de los bienes contratados, solicitamos se autorice una prórroga de veinte (20) días calendario al Contrato de Suministro No. 101-2026.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional que sea requerida.

Cordialmente,

RL. Cristian Camilo Sierra Maldonado
3144443874
malboagroupsas@gmail.com