## ACTA DE CAMBIO DE SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| **CONVENIO No.** | **Acta de Ejecución No. 5 del Convenio Interadministrativo Marco No. ENV-09-09-1418-24** |
| **MODALIDAD SELECCIÓN** | Contratación Directa |
| **CAUSAL** | Convenios y Contratos Interadministrativos |
| **TIPO DE CONVENIO** | Convenio Interadministrativo - Mandato |
| **OBJETO** | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la gerencia del proyecto Construcción del Intercambio Vial a desnivel en la Avenida las Vegas con calle 50 sur en el municipio de Envigado. |
| **CONTRATISTA** | **EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (DESur).** |
| **IDENTIFICACIÓN** | NIT 901.387.801-2 |
| **APORTE DEL MUNICIPIO** | **Recurso por Administrar:** $53.498.289.635<br>**Honorarios:** $2.647.914.482 IVA 508.233.475<br>**TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO:** $56.681.437.869 |
| **APORTE DE DESUR** | $58.475.583 (En especie cuantificable) |
| **PLAZO:** | El presente convenio tendrá una duración de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DIAS (852), contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II. |
| **SUSPENSIÓN 1**<br>**FECHA DE REINICIO** | SESENTA Y SEIS DIAS<br>**08 DE SEPTIEMBRE 2025** |
| **PRÓRROGA 1**<br>**FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | CIENTO OCHENTA Y CUATRO DIAS (184)<br>03 DE DICIEMBRE DE 2025 |

En la ciudad de Envigado a los UN **(01)** días del mes de **JULIO** de **2026**, los señores **JUAN DAVID MEJIA RENDON**, identificado con cédula de ciudadanía N°**98.558140**, en calidad de **SUPERVISOR SALIENTE** del contrato de la referencia, y **NATHALIA VILLAMIL CASTAÑO** identificada con cédula

de ciudadanía N°1.094.944.136, en calidad de **SUPERVISORA ENTRANTE** del mismo contrato, se reunieron con el fin de hacer entrega y de recibir la supervisión del citado contrato, surtirá efectos a partir del DOS **(02)** días del mes de **JULIO** de **2026**

El Secretario de Obras Públicas, con base en la ley 80 de 1983, el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 y el decreto de delegación municipal N° 20240000198 del 11 de marzo de 2024, manifiesta que el retiro permanente del SUPERVISOR SALIENTE **JUAN DAVID MEJIA RENDON**, Por lo tanto, se designa de manera permanente para asumir la como supervisor del contrato A la señora **NATHALIA VILLAMIL CASTAÑO.**

**Seguridad Social**. **(Seguimiento administrativo):** El revisor fiscal de EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO **(DESur).**, certifica el 02/06/2026 que esta ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales ARL, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante los últimos meses.

- ✓ **Novedades (seguimiento administrativo).** Sin novedades.


- ✓ **Cumplimiento de obligaciones (seguimiento técnico):** *Informe de Supervisión de Junio 30 2026. El cual se encuentra en SECOP II.*

- ✓ **Seguimiento jurídico.**
- Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.
-

*Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.*

- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

✓ **Ejecución Financiera.**

| 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN (ESTUDIOS, DISEÑOS Y/O CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO | | | | PROGRAMADO DE OBRA | | | |
|  | | | | Descripción | | ACUMULADO | |
| | | | | Programado porcentaje (%) | | 7,97% | |
| | | | | EJECUTADO DE OBRA | | | |
| | | | | Descripción | | ACUMULADO | |
| | | | | Ejecutado porcentaje (%) | | 12,21% | |
| | | | | DATOS FINANCIEROS | | | |
| | | | | VALOR DEL CONVENIO: | | $ 56.739.910.452 | |
| | | | | RECURSO A ADMINISTRAR + HONORARIOS: | | $ 56.681.437.869 | |
| | | | | VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS: | | $ 23.574.532.212 | |
| | | | | SALDO POR PAGAR CONTRATO: | | $ 33.106.905.657 | |
| | | | | ACTA No. | TIPO RECURSO | RUBRO | VALOR |
| | | | | 1 | Rec. Administra | 4-Crédito | $ 940.000.000 |
| | | | | 2 | Honorarios | 3-Propios | $ 3.089.829.550 |
| | | | | 3 | Rec. Administra | 4-Crédito | $ 940.000.000 |
| | | | | 4 | Honorarios | 3-Propios | $ 94.318.684 |
| | | | | 5 | Rec. Administra | 6-Cofinanciado | $ 15.485.197.820 |
| | | | | 6 | Rec. Administra | 6-Cofinanciado | $ 721.775.707 |
| | | | | 7 | Rec. Administra | 6-Cofinanciado | $ 121.649.067 |
| | | | | 8 | Rec. Administra | 6-Cofinanciado | $ 428.158.486 |
| | | | | 9 | Rec. Administra | 6-Cofinanciado | $ 1.754.591.896 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTALES | | $ 23.574.532.212 |
| DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | AUTORIZACIONES DE GERENCIAS | | | |
| FECHA | VALOR | FECHA | VALOR | FECHA | VALOR | FECHA | VALOR |

| ACTA No. | EJECUCIÓN FINANCIERO | FECHA DEL ACTA |
|---|---|---|
| 1 | 1,66% | 11-06-25 |
| 2 | 5,45% | 11-06-25 |
| 3 | 1,66% | 18-11-25 |
| 4 | 0,17% | 18-11-25 |
| 5 | 27,32% | 19-12-25 |
| 6 | 1,27% | 16-03-26 |
| 7 | 0,21% | 16-04-26 |
| 8 | 0,76% | 07-05-26 |
| 9 | 3,10% | 26-05-26 |
| TOTALES | 41,59% | |

✓ **Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables**

El contrato se viene desarrollando de forma normal sin inconvenientes. Continuar con las diferentes actividades de mantenimiento de las diferentes sedes (rutinas) y revisión de las cotizaciones de los equipos que requieran intervenciones correctivas.

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada.

**JUAN JOSE OROZCO VALENCIA**
Secretaria de Obras Públicas

**JUAN DAVID MEJIA RENDON**
Supervisor saliente

**NATALIA VILLAMIL CASTAÑO.**
Supervisora entrante