AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 21007 Fecha: 8/7/26

DE: DIRECCION REGIONAL CARIBE

PARA: Contrato

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES

Informe de Supervision N4
cont 005-008-2026
firmar revisar y gestionar

PLAZO:

PD. Álvaro Bustillo
Profesional de Contratos encargado de las funciones de Director Regional Caribe

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Ciudad y fecha: **Cartagena 06-07-2026**

AL: Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo.
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe)

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No. 04 del contrato No. 005-008-2026 Correspondiente al periodo del mes de junio de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-008-2026

CONTRATISTA: EDWIN YESID CLARO PEREZ Representante Legal de C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES

OBJETO: *"SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE" LOTE 1*

VALOR DEL CONTRATO: $ 900.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2026

MODIFICACIONES: SI NO

TIPO	Descripción

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2026-14040-002100-2
Fecha 08/07/2026 08:08:08 AM Us Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Martha Leonor Pautt Bernard MARTH
Fecha Actual: 08/07/2026 08:09:20 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAR-26	ABR-26	MAY-26	JUN-26	JUL-26	AGO-26	SEP-26
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI	SI	SI	SI			
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI	SI	SI	SI			
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI	SI			
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI	SI	SI			
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI			
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI			
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI	SI	SI			
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI	SI	SI			
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI	SI	SI	SI			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

No	tipo	descripción	tratamiento	responsable	prioridad
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las Obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción

4	regulatorio	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

En el seguimiento realizado durante el mes de mayo no se presentaron novedades con las entregas realizadas.

5. CONTROL DE PAGO

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha factura	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FTZC 19550	24/03/2026	$ 1.130.841	$ 898.869.159,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19568	24/03/2026	$ 2.820.780	$ 896.048.379,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19575	24/03/2026	$ 1.737.460	$ 894.310.919,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19581	24/03/2026	$ 2.177.335	$ 892.133.584,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19599	24/03/2026	$ 5.135.025	$ 886.998.559,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19601	24/03/2026	$ 2.148.540	$ 884.850.019,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19787	25/03/2026	$ 1.666.465	$ 883.183.554,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19790	25/03/2026	$ 2.937.422	$ 880.246.132,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19791	25/03/2026	$ 517.036	$ 879.729.096,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19603	24/03/2026	$ 65.520	$ 879.663.576,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19608	24/03/2026	$ 274.442	$ 879.389.134,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19614	24/03/2026	$ 106.900	$ 879.282.234,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19610	24/03/2026	$ 54.834	$ 879.227.400,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FTZC 19611	24/03/2026	$ 213.800	$ 879.013.600,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19777	25/03/2026	$ 318.868	$ 878.694.732,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19624	24/03/2026	$ 101.380	$ 878.593.352,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19617	24/03/2026	$ 554.869	$ 878.038.483,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19618	24/03/2026	$ 1.801.960	$ 876.236.523,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19622	24/03/2026	$ 521.661	$ 875.714.862,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19775	25/03/2026	$ 556.818	$ 875.158.044,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19734	25/03/2026	$ 1.445.933	$ 873.712.111,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19739	25/03/2026	$ 5.043.251	$ 868.668.860,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19740	25/03/2026	$ 1.258.020	$ 867.410.840,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19743	25/03/2026	$ 29.860	$ 867.380.980,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19744	25/03/2026	$ 86.260	$ 867.294.720,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19745	25/03/2026	$ 38.046	$ 867.256.674,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19793	25/03/2026	$ 832.891	$ 866.423.783,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19795	25/03/2026	$ 3.231.960	$ 863.191.823,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19796	25/03/2026	$ 705.610	$ 862.486.213,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19801	25/03/2026	$ 547.400	$ 861.938.813,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19804	25/03/2026	$ 1.749.894	$ 860.188.919,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19805	25/03/2026	$ 902.090	$ 859.286.829,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19784	25/03/2026	$ 70.040	$ 859.216.789,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19785	25/03/2026	$ 73.360	$ 859.143.429,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19812	25/03/2026	$ 1.378.372	$ 857.765.057,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19813	25/03/2026	$ 3.498.860	$ 854.266.197,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FTZC 19817	25/03/2026	$ 1.116.682	$ 853.149.515,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19895	26/03/2026	$ 2.222.512	$ 850.927.003,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19898	26/03/2026	$ 6.196.040	$ 844.730.963,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19902	26/03/2026	$ 3.957.750	$ 840.773.213,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19825	25/03/2026	$ 207.718	$ 840.565.495,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19828	25/03/2026	$ 388.166	$ 840.177.329,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19831	25/03/2026	$ 123.773	$ 840.053.556,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19822	25/03/2026	$ 675.886	$ 839.377.670,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19835	25/03/2026	$ 276.475	$ 839.101.195,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19836	25/03/2026	$ 190.230	$ 838.910.965,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19833	25/03/2026	$ 49.028	$ 838.861.937,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 19834	25/03/2026	$ 52.530	$ 838.809.407,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21835	8/04/2026	$ 1.236.043	$ 837.573.364,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21838	8/04/2026	$ 2.621.985	$ 834.951.379,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21840	8/04/2026	$ 864.132	$ 834.087.247,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21845	8/04/2026	$ 1.937.106	$ 832.150.141,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21847	8/04/2026	$ 5.218.345	$ 826.931.796,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21848	8/04/2026	$ 1.937.325	$ 824.994.471,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21915	9/04/2026	$ 1.568.398	$ 823.426.073,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21924	9/04/2026	$ 4.527.951	$ 818.898.122,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21925	9/04/2026	$ 1.180.600	$ 817.717.522,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 22002	9/04/2026	$ 1.675.472	$ 816.042.050,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 22004	9/04/2026	$ 3.983.079	$ 812.058.971,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FTZC 22005	9/04/2026	$ 1.089.465	$ 810.969.506,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24105	23/04/2026	$ 1.760.899	$ 809.208.607,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24107	23/04/2026	$ 5.066.800	$ 804.141.807,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24108	23/04/2026	$ 1.320.876	$ 802.820.931,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 22010	9/04/2026	$ 1.026.212	$ 801.794.719,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 22011	9/04/2026	$ 2.906.646	$ 798.888.073,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 22012	9/04/2026	$ 725.510	$ 798.162.563,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21958	9/04/2026	$ 522.062	$ 797.640.501,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21960	9/04/2026	$ 2.001.504	$ 795.638.997,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21961	9/04/2026	$ 902.090	$ 794.736.907,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21944	9/04/2026	$ 216.612	$ 794.520.295,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21945	9/04/2026	$ 275.402	$ 794.244.893,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21946	9/04/2026	$ 50.728	$ 794.194.165,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21939	9/04/2026	$ 1.623.620	$ 792.570.545,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21940	9/04/2026	$ 4.240.560	$ 788.329.985,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21941	9/04/2026	$ 1.170.455	$ 787.159.530,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21932	9/04/2026	$ 2.283.554	$ 784.875.976,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21935	9/04/2026	$ 4.519.946	$ 780.356.030,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 21936	9/04/2026	$ 1.701.720	$ 778.654.310,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 22013	9/04/2026	$ 419.300	$ 778.235.010,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24111	23/04/2026	$ 1.067.170	$ 777.167.840,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24113	23/04/2026	$ 2.308.880	$ 774.858.960,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24114	23/04/2026	$ 721.828	$ 774.137.132,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FTZC 24124	23/04/2026	$ 566.292	$ 773.570.840,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24126	23/04/2026	$ 1.532.249	$ 772.038.591,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24127	23/04/2026	$ 383.773	$ 771.654.818,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24075	23/04/2026	$ 1.404.000	$ 770.250.818,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24076	23/04/2026	$ 1.230.300	$ 769.020.518,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24077	23/04/2026	$ 1.389.270	$ 767.631.248,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24083	23/04/2026	$ 1.385.860	$ 766.245.388,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24084	23/04/2026	$ 4.589.835	$ 761.655.553,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24085	23/04/2026	$ 1.097.095	$ 760.558.458,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24138	23/04/2026	$ 858.488	$ 759.699.970,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24142	23/04/2026	$ 2.623.537	$ 757.076.433,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24143	23/04/2026	$ 673.900	$ 756.402.533,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24167	23/04/2026	$ 522.062	$ 755.880.471,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24168	23/04/2026	$ 2.001.504	$ 753.878.967,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24169	23/04/2026	$ 821.900	$ 753.057.067,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24094	23/04/2026	$ 2.692.385	$ 750.364.682,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24096	23/04/2026	$ 7.109.432	$ 743.255.250,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24097	23/04/2026	$ 2.485.615	$ 740.769.635,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24130	23/04/2026	$ 60.822	$ 740.708.813,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24131	23/04/2026	$ 17.510	$ 740.691.303,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24132	23/04/2026	$ 46.449	$ 740.644.854,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24204	23/04/2026	$ 1.863.932	$ 738.780.922,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24205	23/04/2026	$ 5.898.800	$ 732.882.122,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FTZC 24206	23/04/2026	$ 1.409.720	$ 731.472.402,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24178	23/04/2026	$ 741.261	$ 730.731.141,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24179	23/04/2026	$ 2.024.510	$ 728.706.631,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24180	23/04/2026	$ 514.920	$ 728.191.711,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24145	23/04/2026	$ 398.233	$ 727.793.478,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24150	23/04/2026	$ 914.665	$ 726.878.813,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24151	23/04/2026	$ 190.230	$ 726.688.583,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24171	23/04/2026	$ 182.926	$ 726.505.657,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24172	23/04/2026	$ 278.415	$ 726.227.242,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24190	23/04/2026	$ 1.058.394	$ 725.168.848,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24191	23/04/2026	$ 4.420.690	$ 720.748.158,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24192	23/04/2026	$ 1.129.720	$ 719.618.438,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24195	23/04/2026	$ 124.226	$ 719.494.212,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24196	23/04/2026	$ 1.303.489	$ 718.190.723,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24197	23/04/2026	$ 311.780	$ 717.878.943,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24200	23/04/2026	$ 20.689	$ 717.858.254,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24201	23/04/2026	$ 228.737	$ 717.629.517,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24203	23/04/2026	$ 55.020	$ 717.574.497,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24208	23/04/2026	$ 25.345	$ 717.549.152,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24224	23/04/2026	$ 14.008	$ 717.535.144,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24227	23/04/2026	$ 25.364	$ 717.509.780,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24210	23/04/2026	$ 396.287	$ 717.113.493,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24211	23/04/2026	$ 1.693.870	$ 715.419.623,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FTZC 24212	23/04/2026	$ 1.268.200	$ 714.151.423,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 24257	24/04/2026	$ 132.720	$ 714.018.703,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26198	6/5/2026	$ 1.098.124	$ 712.920.579,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26203	6/5/2026	$ 2.905.265	$ 710.015.314,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26206	6/5/2026	$ 898.782	$ 709.116.532,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26208	6/5/2026	$ 130.402	$ 708.986.130,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26210	6/5/2026	$ 54.370	$ 708.931.760,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26212	6/5/2026	$ 152.165	$ 708.779.595,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26216	6/5/2026	$ 2.465.966	$ 706.313.629,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26224	6/5/2026	$ 6.888.995	$ 699.424.634,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26227	6/5/2026	$ 2.178.265	$ 697.246.369,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26379	7/5/2026	$ 1.383.407	$ 695.862.962,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26380	7/5/2026	$ 3.882.550	$ 691.980.412,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26381	7/5/2026	$ 1.932.040	$ 690.048.372,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26314	7/5/2026	$ 726.354	$ 689.322.018,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26316	7/5/2026	$ 3.184.171	$ 686.137.847,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26317	7/5/2026	$ 705.970	$ 685.431.877,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26328	7/5/2026	$ 98.330	$ 685.333.547,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26329	7/5/2026	$ 123.030	$ 685.210.517,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26330	7/5/2026	$ 100.922	$ 685.109.595,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26339	7/5/2026	$ 136.020	$ 684.973.575,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26340	7/5/2026	$ 294.386	$ 684.679.189,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26341	7/5/2026	$ 101.528	$ 684.577.661,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FTZC 26354	7/5/2026	$ 1.050.646	$ 683.527.015,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26355	7/5/2026	$ 3.436.745	$ 680.090.270,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26356	7/5/2026	$ 778.970	$ 679.311.300,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26360	7/5/2026	$ 1.474.019	$ 677.837.281,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26361	7/5/2026	$ 3.167.754	$ 674.669.527,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26362	7/5/2026	$ 865.790	$ 673.803.737,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26367	7/5/2026	$ 1.210.127	$ 672.593.610,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26368	7/5/2026	$ 7.956.150	$ 664.637.460,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26369	7/5/2026	$ 1.570.770	$ 663.066.690,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26375	7/5/2026	$ 371.176	$ 662.695.514,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26376	7/5/2026	$ 1.795.711	$ 660.899.803,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 26377	7/5/2026	$ 473.740	$ 660.426.063,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27510	15/05/2026	$ 1.097.938	$ 659.328.125,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27511	15/05/2026	$ 3.063.172	$ 656.264.953,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27512	15/05/2026	$ 878.138	$ 655.386.815,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27519	15/05/2026	$ 119.800	$ 655.267.015,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27516	15/05/2026	$ 1.378.635	$ 653.888.380,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27517	15/05/2026	$ 6.856.640	$ 647.031.740,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27518	15/05/2026	$ 1.932.040	$ 645.099.700,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27520	15/05/2026	$ 1.082.244	$ 644.017.456,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27521	15/05/2026	$ 3.506.882	$ 640.510.574,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27522	15/05/2026	$ 654.000	$ 639.856.574,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27526	15/05/2026	$ 685.066	$ 639.171.508,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FTZC 27527	15/05/2026	$ 2.282.950	$ 636.888.558,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27528	15/05/2026	$ 1.062.470	$ 635.826.088,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27530	15/05/2026	$ 2.405.189	$ 633.420.899,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27531	15/05/2026	$ 6.505.684	$ 626.915.215,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27532	15/05/2026	$ 1.999.290	$ 624.915.925,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27537	15/05/2026	$ 1.678.699	$ 623.237.226,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27538	15/05/2026	$ 4.591.272	$ 618.645.954,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 27539	15/05/2026	$ 976.184	$ 617.669.770,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 28388	21/5/2026	$ 1.967.983	$ 615.701.787,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 28389	21/5/2026	$ 8.222.510	$ 607.479.277,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 28390	21/5/2026	$ 2.535.140	$ 604.944.137,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 28393	21/5/2026	$ 660.307	$ 604.283.830,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 28394	21/5/2026	$ 1.944.520	$ 602.339.310,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 28395	21/5/2026	$ 331.609	$ 602.007.701,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 28398	21/5/2026	$ 59.579	$ 601.948.122,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 28399	21/5/2026	$ 28.016	$ 601.920.106,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 28400	21/5/2026	$ 57.401	$ 601.862.705,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 28401	21/5/2026	$ 127.743	$ 601.734.962,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30792	5/6/2026	$ 1.603.056	$ 600.131.906,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30793	5/6/2026	$ 5.432.233	$ 594.699.673,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30794	5/6/2026	$ 1.456.170	$ 593.243.503,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30805	5/6/2026	$ 1.726.241	$ 591.517.262,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30806	5/6/2026	$ 3.305.452	$ 588.211.810,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FTZC 30808	5/6/2026	$ 1.115.730	$ 587.096.080,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30809	5/6/2026	$ 202.755	$ 586.893.325,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30813	5/6/2026	$ 1.405.002	$ 585.488.323,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30814	5/6/2026	$ 3.701.610	$ 581.786.713,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30815	5/6/2026	$ 742.652	$ 581.044.061,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30771	5/6/2026	$ 2.585.168	$ 578.458.893,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30772	5/6/2026	$ 4.778.815	$ 573.680.078,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30773	5/6/2026	$ 1.934.195	$ 571.745.883,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30785	5/6/2026	$ 1.701.742	$ 570.044.141,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30786	5/6/2026	$ 3.978.422	$ 566.065.719,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30787	5/6/2026	$ 976.184	$ 565.089.535,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30902	5/6/2026	$ 1.082.792	$ 564.006.743,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30903	5/6/2026	$ 3.014.639	$ 560.992.104,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30905	5/6/2026	$ 600.540	$ 560.391.564,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30909	5/6/2026	$ 141.546	$ 560.250.018,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30910	6/6/2026	$ 356.020	$ 559.893.998,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30911	6/6/2026	$ 75.352	$ 559.818.646,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30913	6/6/2026	$ 430.610	$ 559.388.036,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30914	6/6/2026	$ 1.760.396	$ 557.627.640,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30915	6/6/2026	$ 293.450	$ 557.334.190,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30929	5/6/2026	$ 15.298	$ 557.318.892,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30930	6/6/2026	$ 14.008	$ 557.304.884,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30932	6/6/2026	$ 36.774	$ 557.268.110,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FTZC 30776	5/6/2026	$ 1.732.718	$ 555.535.392,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30777	5/6/2026	$ 2.740.125	$ 552.795.267,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30778	5/6/2026	$ 828.819	$ 551.966.448,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30933	6/6/2026	$ 2.274.053	$ 549.692.395,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30934	6/6/2026	$ 5.091.225	$ 544.601.170,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 30935	6/6/2026	$ 1.750.795	$ 542.850.375,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32892	19/6/2026	$ 2.027.297	$ 540.823.078,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32893	19/06/2026	$ 3.878.075	$ 536.945.003,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32894	19/6/2026	$ 1.474.125	$ 535.470.878,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32896	19/6/2026	$ 1.417.258	$ 534.053.620,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32897	19/6/2026	$ 3.417.765	$ 530.635.855,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32898	19/6/2026	$ 647.350	$ 529.988.505,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32899	19/6/2026	$ 157.820	$ 529.830.685,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32900	19/6/2026	$ 858.010	$ 528.972.675,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32901	19/6/2026	$ 143.315	$ 528.829.360,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32903	19/6/2026	$ 151.132	$ 528.678.228,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32904	19/6/2026	$ 262.650	$ 528.415.578,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32907	19/6/2026	$ 123.950	$ 528.291.628,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32908	19/6/2026	$ 167.909	$ 528.123.719,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32909	19/6/2026	$ 90.141	$ 528.033.578,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32910	19/6/2026	$ 594.300	$ 527.439.278,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32911	19/6/2026	$ 3.466.980	$ 523.972.298,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32912	19/6/2026	$ 2.363.150	$ 521.609.148,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FTZC 32917	19/6/2026	$ 73.630	$ 521.535.518,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32918	19/6/2026	$ 42.392	$ 521.493.126,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32919	19/6/2026	$ 102.120	$ 521.391.006,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32927	19/6/2026	$ 1.704.506	$ 519.686.500,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32928	19/6/2028	$ 3.978.422	$ 515.708.078,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32929	19/6/2026	$ 976.184	$ 514.731.894,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32940	19/6/2026	$ 1.589.135	$ 513.142.759,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32941	19/6/2026	$ 4.992.766	$ 508.149.993,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32942	19/6/2026	$ 1.272.770	$ 506.877.223,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32950	19/6/2026	$ 1.328.976	$ 505.548.247,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32951	19/6/2026	$ 3.674.882	$ 501.873.365,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32952	19/6/2026	$ 683.852	$ 501.189.513,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32957	19/6/2026	$ 491.890	$ 500.697.623,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32958	19/6/2026	$ 1.811.450	$ 498.886.173,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32959	19/6/2026	$ 571.960	$ 498.314.213,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32963	19/6/2026	$ 912.339	$ 497.401.874,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32964	19/6/2026	$ 2.531.031	$ 494.870.843,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32965	19/6/2026	$ 877.210	$ 493.993.633,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32945	19/6/2026	$ 1.292.045	$ 492.701.588,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32947	19/6/2026	$ 2.789.685	$ 489.911.903,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32949	19/6/2026	$ 1.653.420	$ 488.258.483,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32970	19/6/2026	$ 36.680	$ 488.221.803,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 33745	24/6/2026	$ 1.182.182	$ 487.039.621,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FTZC 32973	19/6/2026	$ 4.542.265	$ 482.497.356,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32974	19/6/2026	$ 978.945	$ 481.518.411,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32975	19/6/2026	$ 16.588	$ 481.501.823,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 32977	19/6/2026	$ 36.680	$ 481.465.143,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 33576	23/6/2026	$ 157.367	$ 481.307.776,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 33677	23/6/2026	$ 330.296	$ 480.977.480,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 33578	23/6/2026	$ 55.020	$ 480.922.460,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 33579	23/6/2026	$ 47.920	$ 480.874.540,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 33580	23/6/2026	$ 79.160	$ 480.795.380,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 33581	23/6/2026	$ 58.797	$ 480.736.583,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FTZC 33582	23/6/2026	$ 126.820	$ 480.609.763,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

Porcentaje cumplimiento Avance 46,60 % Demora

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Actas de recibo

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

N/A

11. RECOMENDACIONES.

Cordialmente,

ASD MARTHA PAUTT BERNARD
Supervisor del contrato No. 005-008-2026



PAMPLONA

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2	
		FECHA: 04	07	2024

FECHA	01	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTA MARTELO	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA LUIS	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: *El día 01 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No.663 consolidado No. 041, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.*

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	3
2	APIO	KILO	3
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
4	CEBOLLA LARGA	KILO	10
5	CILANTRO	KILO	2
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	1
7	PIMENTÓN VERDE	KILO	4
8	REPOLLO BLANCO	KILO	1
9	REMOLACHA	KILO	4
10	ZANAHORIA	KILO	15
11	BANANO	KILO	20
12	GUAYABA DULCE	KILO	15
13	LIMÓN COMUN	KILO	8
14	LULO	KILO	15
15	MANDARINA	KILO	15
16	MANZANA ROJA	UNIDAD	100
17	MORA	KILO	15
18	PIÑA	KILO	10
19	PLÁTANO VERDE	KILO	50
20	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
21	PAPA AMARILLA	KILO	10
22	PAPA LAVADA	KILO	
23	YUCA	KILO	15

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **2** de **2**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor ***Nombre:*** MARTA MARTELO	**Firma Funcionario** TK Carrillo Yallis **Grado y Nombre:** MA2 ALMANZA LUIS FECHA:
Firma Contratista ***Nombre:*** COMERCIALIZADORA CACHIRA	OBS: Faltante 20kg tomate de árbol.

Verde

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2		
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	01	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTA MARTELO	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA LUIS	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 01 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ISLA NAVAL No.661 consolidado No. 040, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	1
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	4
3	CEBOLLA LARGA	KILO	1
4	HABICHUELA	KILO	1
5	PIMENTÓN ROJO	KILO	1
6	REMOLACHA	KILO	3
7	TOMATE CHONTO	KILO	4
8	ZANAHORIA	KILO	3
9	AGUACATE	KILO	2
10	GUAYABA DULCE	KILO	4
11	LIMON TAHITI	KILO	4
12	LULO	KILO	4
13	MARACUYA	KILO	4
14	MORA	KILO	4
15	PIÑA	KILO	4
16	PLÁTANO VERDE	KILO	6
17	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	5
18	PAPA AMARILLA	KILO	2
19	PAPA LAVADA	KILO	6
20	YUCA	KILO	2

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **2** de **2**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** MARTA MARTELO	**Firma Funcionario** TK Carrillo Yaelis **Grado y Nombre:** MA2 ALMANZA LUIS FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	Falta 2kg papa amarilla 01 jun/26

Negro

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 03			
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	01	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTA MARTELO	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
S3 FLORES-TEL 3188131864	FUNCIONARIO FNC-GRUCA

CONTENIDO: El día 01 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-GRUCA No. 0664 consolidado No. 050, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	1
2	MAZORCA	KILO	2
3	PLÁTANO VERDE	KILO	4
4	ÑAME	KILO	2
5	PAPA LAVADA	KILO	5
6	YUCA	KILO	4

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor  **Nombre:** MARTA MARTELO	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MAI Tamara Brayan FECHA: 01 - 06 - 2026
Firma Contratista 	

Azul

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1		
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	28	05	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTA MARTELO	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
'MA2-OROZCO cel. 3242907645 MA2-FIGUEROA cel. 3218111863	FUNCIONARIO FNC-ARC TOLEDO

CONTENIDO: El día 28 de mayo de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC TOLEDO No. 0654 consolidado No. 035, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ÑAME	KILO	5
2	PAPA LAVADA	KILO	50

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor

Marta Martelo — Firmado digitalmente por Marta

Nombre: MARTA MARTELO

Firma Funcionario

MA1 Sandro Julio
ARC "Batalla de Cisplatá"

Grado y Nombre:
FECHA: 01/06/2026

Firma Contratista

Nombre: COMERCIALIZADORA CACHIRA

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 03			
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	01	06	2026	PROCESO O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTA MARTELO	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
SSIF DIAZ LUNA AMAURY	FUNCIONARIO BIM13

CONTENIDO: El día 01 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 0650 consolidado No. 012, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	4
2	AJO	KILO	2
3	APIO	KILO	9
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
5	CEBOLLA LARGA	KILO	12
6	CEBOLLA ROJA	KILO	11
7	CILANTRO	KILO	4
8	MAZORCA	KILO	7
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	14
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	12
12	REPOLLO BLANCO	KILO	10
13	REPOLLO MORADO	KILO	10
14	REMOLACHA	KILO	3
15	TOMATE CHONTO	KILO	40
16	ZANAHORIA	KILO	40
17	AGUACATE	KILO	19
18	BANANO	KILO	100
19	GUAYABA DULCE	KILO	25
20	LIMON TAHITI	KILO	15
21	LULO	KILO	25
22	MARACUYA	KILO	25
23	MORA	KILO	30
24	NARANJA	KILO	30
25	PATILLA	KILO	60

26	PIÑA	KILO	20
27	PLÁTANO VERDE	KILO	125
28	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
29	ÑAME	KILO	7
30	PAPA AMARILLA	KILO	15
31	PAPA LAVADA	KILO	90
32	YUCA	KILO	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTA MARTELO	**Firma Funcionario** Sgto Caballero Erwin Alberto 1085.105.371. 01-06-26 **Grado y Nombre:** SSIF DIAZ LUNA AMAURY FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	Observación = faltante 20 K árbol. Los plátanos mandarlos verdes.

lila

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 3		
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	01	06	2026	PROCESO O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTA MARTELO	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
CC IVAN PLATA-TEL 3102017109	FUNCIONARIO ARC CARIBE

CONTENIDO: El día 01 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ARC CARIBE No. 0667 consolidado No. 001, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	20
2	AJO	KILO	10
3	APIO	KILO	15
4	CEBOLLA BLANCA No esta Completa	KILO	150
5	CEBOLLA LARGA	KILO	15
6	CEBOLLA ROJA	KILO	10
7	CILANTRO	KILO	8
8	ESPINACA	KILO	5
9	HABICHUELA	KILO	5
10	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
11	MAZORCA	KILO	15
12	PEREJIL No llego	KILO	3
13	PEPINO COHOMBRO	KILO	16
14	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
15	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
16	REPOLLO BLANCO	KILO	10
17	REPOLLO MORADO	KILO	5
18	REMOLACHA	KILO	12
19	TOMATE CHONTO	KILO	70
20	ZANAHORIA	KILO	50
21	AGUACATE	KILO	50
22	BANANO	KILO	15

			10
		KILO	10
		KILO	20
23	COCO GRANDE No llego	KILO	30
24	FRESA	KILO	20
25	GUAYABA DULCE	KILO	20
26	LIMON TAHITI	KILO	15
27	LULO	UNIDAD	15
28	MANDARINA	UNIDAD	30
29	MANZANA ROJA	KILO	15
30	MANZANA VERDE	KILO	15
31	MARACUYA	KILO	20
32	MELÓN	KILO	60
33	MORA	KILO	15
34	NARANJA	KILO	20
35	PATILLA	UNIDAD	20
36	PAPAYA	KILO	50
37	PERA	KILO	150
38	PIÑA	KILO	20
39	PLÁTANO AMARILLO	KILO	3
40	PLÁTANO VERDE	KILO	20
41	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	16
42	ARRACACHA	KILO	150
43	ÑAME	KILO	39
44	PAPA AMARILLA	KILO	
45	PAPA LAVADA		
46	YUCA		

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: *En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.*

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor

Nombre: *MARTA MARTELO*

Firma Funcionario

OBS: Hacen falta por entregar
- Coco grande 10 kg
- Pera 3 kg
- ~~Patilla 12 kg~~

Grado y Nombre:

FECHA:

Firma Contratista

- Cebolla Blanca 30 kg

MAI Figueroa Carlos

ombre: *COMERCIALIZADORA CACHIRA*

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2	
		FECHA: 04 07 2024		

FECHA	28	05	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
S2-RODRIGUEZ	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 28 de mayo de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 0653 consolidado No. 025 1ra entrega, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	4
2	AJO	KILO	5
3	MAZORCA	KILO	5
4	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
5	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
6	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
7	REPOLLO BLANCO	KILO	5
8	REPOLLO MORADO	KILO	5
9	REMOLACHA	KILO	5
10	TOMATE CHONTO	KILO	10
11	BANANO	KILO	10
12	LIMÓN COMUN	KILO	3
13	LULO	KILO	8
14	MANZANA ROJA	UNIDAD	60
15	MORA	KILO	10

ESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL

	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-09			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	VERSIÓN No. 03	Página 2 de 2		
		FECHA:	04	07	2024

16	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10
17	PAPA LAVADA	KILO	50 ✓
18	YUCA	KILO	20 ✓
19	ZANAHORIA	KILO	10 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario
Marta Martelo Amaya — Firmado digitalmente por Marta Martelo Amaya	**Grado y Nombre:** S2-RODRIGUEZ
Nombre: MARTA MARTELO	FECHA: 02/Junio/2026
Firma Contratista	
Nombre: COMERCIALIZADORA CACHIRA	Pendiente 10k tomate de arbol

6ris

C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Nutriendo Éxitos, Alimentando Sueños

ENTREGA FALTANTE ENTB OP 597 CONS 39 DEL 22 DE MAYO

PRODUCTOS	UND	CANT
	KG	80
PLATANO VERDE	KG	60
YUCA		140

TK Camilo Yaelis
RECIBIDO

OBS: Faltan 15kg plátano verde

Calle 21 # 23 – 45 San Francisco –Bucaramanga (Santander)
Contacto: 317 6485029 – 311 5459046
comercializadoracachira@gmail.com
Página web: https://cygsolucionesempresariales.com/

C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Nutriendo Éxitos, Alimentando Sueños

ENTREGA FALTANTE BIM 130P 650 CONS 012 DEL 1 DE JUNIIO

PRODUCTOS	UND	CANT
TOMATE DE ARBOL	KG	20
		20

RECIBIDO

Calle 21 # 23 – 45 San Francisco -Bucaramanga (Santander)
Contacto: 317 6485029 – 311 5459046
comercializadoracachira@gmail.com

BUREAU VERITAS

C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

ENTREGA FALTANTE BOOM1 OP 657 CONS 020 DEL 1 DE JUNIO

PRODUCTOS	UND	CANT
PATILLA	KG	7
TOMATE DE ARBOL	KG	20
		27

RECIBIDO

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2		
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	09	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTA MARTELO	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
SVIF PUELLO PEREZ BLAS	FUNCIONARIO BCOM1

CONTENIDO: El día 09 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCOM1 No. 0657 consolidado No. 020 2da entrega , recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	3
2	AJO	KILO	3
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	35
5	CEBOLLA LARGA	KILO	11
6	CEBOLLA ROJA	KILO	13
7	CILANTRO	KILO	1
8	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
9	MAZORCA	KILO	3
10	PEPINO COHOMBRO	KILO	12
11	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
12	PIMENTÓN VERDE	KILO	11
13	REMOLACHA	KILO	6
14	TOMATE CHONTO	KILO	25
15	ZANAHORIA	KILO	20
16	BANANO	KILO	80

17	GUAYABA DULCE	KILO	20
18	LIMON TAHITI	KILO	25
19	LULO	KILO	20
20	MANDARINA	KILO	25
21	MANZANA VERDE	UNIDAD	155
22	MARACUYA	KILO	25
23	MORA	KILO	12
24	NARANJA	KILO	25
25	PATILLA	KILO	35
26	PIÑA	KILO	30
27	PLÁTANO AMARILLO	KILO	30
28	PLÁTANO VERDE	KILO	70
29	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
30	ÑAME	KILO	7
31	PAPA AMARILLA	KILO	4
32	PAPA LAVADA	KILO	70
33	YUCA	KILO	25

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor

Marta Martelo Arroyo — Firmado digitalmente por Marta Martelo Arroyo

Nombre: MARTA MARTELO

Firma Funcionario

DGIMP Howles Johon

Grado y Nombre:

FECHA 8-06-2026

Firma Contratista

Nombre: COMERCIALIZADORA CACHIRA

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2		
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	08	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTA MARTELO	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
SSIF DIAZ LUNA AMAURY	FUNCIONARIO BIM13

CONTENIDO: El día 08 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 0650 consolidado No. 012, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	4
2	AJO	KILO	2
3	APIO	KILO	9
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
5	CEBOLLA LARGA	KILO	12
6	CEBOLLA ROJA	KILO	11
7	CILANTRO	KILO	4
8	MAZORCA	KILO	7
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	14
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	12
12	REPOLLO BLANCO	KILO	10
13	REPOLLO MORADO	KILO	10
14	REMOLACHA	KILO	3
15	TOMATE CHONTO	KILO	40
16	ZANAHORIA	KILO	40
17	AGUACATE	KILO	19
18	BANANO	KILO	100
19	GUAYABA DULCE	KILO	25
20	LIMON TAHITI	KILO	15
21	LULO	KILO	25
22	MARACUYA	KILO	25
23	MORA	KILO	30
24	NARANJA	KILO	30
25	PATILLA	KILO	60

26	PIÑA	KILO	20
27	PLÁTANO VERDE	KILO	125
28	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
29	ÑAME	KILO	7
30	PAPA AMARILLA	KILO	15
31	PAPA LAVADA	KILO	90
32	YUCA	KILO	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTA MARTELO	**Firma Funcionario** 07-06-24 Segundo Sabattero Ruiz 1085.105.571 **Grado y Nombre:** SSIF DIAZ LUNA AMAURY FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	

C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

ENTREGA FALTANTE BIM12

PRODUCTOS	UND	CANT
	KG	10 ✓
MARACUYA	KG	10 ✓
TOMATE DE ARBOL		

RECIBIDO

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 3	
		FECHA: 04 07 2024		

FECHA	09	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
S2-RODRIGUEZ	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 09 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 0653 consolidado No. 025 2da entrega, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	5
2	AJO	KILO	14
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	65
4	CEBOLLA LARGA	KILO	13
5	CEBOLLA ROJA	KILO	5
6	CILANTRO	KILO	2
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	21
8	MAZORCA	KILO	5
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
12	REMOLACHA	KILO	20
13	TOMATE CHONTO	KILO	80
14	ZANAHORIA	KILO	75
15	BANANO	KILO	100

		KILO	4
16	COCO GRANDE	KILO	70
17	GUAYABA DULCE	KILO	30
18	LIMÓN COMUN	KILO	50
19	LIMON TAHITI	KILO	84
20	LULO	KILO	60
21	MANDARINA	UNIDAD	320
22	MANZANA ROJA	UNIDAD	480
23	MANZANA VERDE	KILO	51
24	MARACUYA	KILO	60
25	MORA	KILO	80
26	NARANJA	KILO	40
27	PATILLA	UNIDAD	200
28	PERA	KILO	30
29	PIÑA	KILO	40
30	PLÁTANO AMARILLO	KILO	40
31	PLÁTANO VERDE	KILO	70
32	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10
33	ÑAME	KILO	20
34	PAPA AMARILLA	KILO	250
35	PAPA LAVADA	KILO	60
36	YUCA		

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-09			
	ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	VERSIÓN No. 03	Página 3 de 3		
		FECHA:	04	07	2024

Firma Supervisor Marta Martelo Arroyo Firmado digitalmente por Marta Martelo Arroyo **Nombre:** MARTA MARTELO	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** S2-RODRIGUEZ FECHA: 05-06-2026
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	Código: GT-FO-05	Página 1 de 2	
		Versión No. 03		
		Fecha: 04	07	2024

FECHA	05	06	2026	PROCESO O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
MA2 ANDRES OLMOS- 3187630033	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 05 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 0671 consolidado No.052, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	13
2	APIO	KILO	12
3	CEBOLLA LARGA	KILO	12
4	CEBOLLA ROJA	KILO	86
5	CILANTRO	KILO	6
6	HABICHUELA	KILO	20
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	75
8	MAZORCA	KILO	40
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	19
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	27
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	27
12	TOMATE CHONTO	KILO	60
13	TOMATE MILANO	KILO	19
14	ZANAHORIA	KILO	111
15	GUAYABA DULCE	KILO	25
16	LIMON TAHITI	KILO	170
17	LULO	KILO	50

		UNIDAD	740
18	MANZANA VERDE	KILO	150
19	NARANJA	KILO	100
20	PATILLA	KILO	260
21	PIÑA	KILO	50
22	PLÁTANO AMARILLO	KILO	150
23	PLÁTANO VERDE	KILO	100
24	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	125
25	PAPA AMARILLA	KILO	265
26	PAPA LAVADA	KILO	50
27	YUCA		

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 ANDRES OLMOS LEIVA LEON FECHA 05.06.26
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	

CYG SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

PRODUCTOS	UNID	CANT
	KG	1
CILANTRO	KG	4
PICIRA	KG	3
TOMATE DE ARBOL		

RECIBIDO

Calle 21 # 23 – 45 San Francisco -Bucaramanga (Santander)
Contacto: 317 6485029 – 311 5459046
comercializadoracachira@gmail.com
Página web: https://cygsolucionesempresariales.com/

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
Certification
BUREAU VERITAS 1828

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2
		FECHA:	04 07 2024		

FECHA	01	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTA MARTELO	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
SVIF PUELLO PEREZ BLAS	FUNCIONARIO BCOM1

CONTENIDO: El día 01 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCOM1 No. 0657 consolidado No. 020 1ra entrega , recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	3
2	AJO	KILO	3
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	35
5	CEBOLLA LARGA	KILO	11
6	CEBOLLA ROJA	KILO	13
7	CILANTRO	KILO	1
8	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
9	MAZORCA	KILO	3
10	PEPINO COHOMBRO	KILO	12
11	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
12	PIMENTÓN VERDE	KILO	11
13	REMOLACHA	KILO	6
14	TOMATE CHONTO	KILO	25
15	ZANAHORIA	KILO	20
16	BANANO	KILO	80

		KILO	20
17	GUAYABA DULCE	KILO	25
18	LIMON TAHITI	KILO	20
19	LULO	KILO	25
20	MANDARINA	UNIDAD	155
21	MANZANA VERDE	KILO	25
22	MARACUYA	KILO	12
23	MORA	KILO	25
24	NARANJA	KILO	35
25	PATILLA	KILO	30
26	PIÑA	KILO	30
27	PLÁTANO AMARILLO	KILO	70
28	PLÁTANO VERDE	KILO	20
29	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	7
30	ÑAME	KILO	4
31	PAPA AMARILLA	KILO	70
32	PAPA LAVADA	KILO	25
33	YUCA	KILO	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario
Marta Martelo Arroyo Firmado digitalmente por Marta Martelo Arroyo **Nombre:** MARTA MARTELO	Su Pueblo Bien **Grado y Nombre:** FECHA 02-06-26
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	Pendiente tomate orbit 240 kg por ser el proximo pedido iguales 7 kg pobla

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-FO-09	Página 1 de 2	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	VERSIÓN No. 03		
		FECHA: 04	07	2024

FECHA	01	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTA MARTELO	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
MA2 ANDRES OLMOS- 3187630033	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 01 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 0648 consolidado No.050, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	12
2	APIO	KILO	12
3	CEBOLLA LARGA	KILO	14
4	CEBOLLA ROJA	KILO	90
5	CILANTRO	KILO	6
6	HABICHUELA	KILO	20
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	75
8	MAZORCA	KILO	40
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	19
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	38
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	38
12	TOMATE CHONTO	KILO	80
13	TOMATE MILANO	KILO	19
14	ZANAHORIA	KILO	131
15	GUAYABA DULCE	KILO	25
16	LIMON TAHITI	KILO	170
17	LULO	KILO	50
18	MANZANA VERDE	UNIDAD	730
19	NARANJA	KILO	50
20	PATILLA	KILO	100
21	PIÑA	KILO	260
22	PLÁTANO AMARILLO	KILO	50
23	PLÁTANO VERDE	KILO	150
24	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100

			125
25	PAPA AMARILLA	KILO	315
26	PAPA LAVADA	KILO	50
27	YUCA	KILO	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTA MARTELO	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 ANDRES OLMOS FECHA 02/JUN/26
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	Pendiente 2 manzanas verdes 100 kg tomate de arbol

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-FO-09	Página 1 de 2
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	VERSIÓN No. 03	
		FECHA: 04 07 2024	

FECHA	01	06	2026	PROCESO O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTA MARTELO	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA LUIS	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 01 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No.597 consolidado No. 042, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	3
2	APIO	KILO	2
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
4	CEBOLLA LARGA	KILO	10
5	CILANTRO	KILO	1
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
7	MAZORCA	KILO	10
8	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
9	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
10	REMOLACHA	KILO	5
11	TOMATE CHONTO	KILO	25
12	ZANAHORIA	KILO	30
13	AGUACATE	KILO	5
14	BANANO	KILO	30
15	COCO GRANDE	KILO	
16	GUAYABA DULCE	KILO	22
17	LIMON TAHITI	KILO	40
18	LULO	KILO	15
19	MARACUYA	KILO	40
20	MELÓN	KILO	10
21	MORA	KILO	30
22	PATILLA	KILO	20
23	PAPAYA	KILO	20
24	PIÑA	KILO	30
25	PLÁTANO AMARILLO	KILO	30
26	PLÁTANO VERDE	KILO	30

			30
	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60
28	PAPA LAVADA	KILO	30
29	YUCA	KILO	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTA MARTELO	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 ALMANZA LUIS FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	faltarte 30 kg tomate arbol 02/junio/2026 1200R.

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09	Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 03		
		FECHA: 04	07	2024

FECHA	08	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTA MARTELO	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA LUIS	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 08 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No.597 consolidado No. 042, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	3
2	APIO	KILO	2
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
4	CEBOLLA LARGA	KILO	10
5	CILANTRO	KILO	1
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
7	MAZORCA	KILO	10
8	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
9	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
10	REMOLACHA	KILO	5
11	TOMATE CHONTO	KILO	25
12	ZANAHORIA	KILO	20
13	AGUACATE	KILO	5
14	BANANO	KILO	30
15	COCO GRANDE	KILO	5
16	GUAYABA DULCE	KILO	20
17	LIMON TAHITI	KILO	30
18	LULO	KILO	15
19	MARACUYA	KILO	40
20	MELÓN	KILO	10
21	MORA	KILO	30
22	PATILLA	KILO	20
23	PAPAYA	KILO	20
24	PIÑA	KILO	30
	PLÁTANO AMARILLO	KILO	30
	PLÁTANO VERDE	KILO	60

			30
		KILO	60
27	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
28	PAPA LAVADA	KILO	
29	YUCA		

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTA MARTELO	**Firma Funcionario** TK Carrillo Yaelis **Grado y Nombre:** MA2 ALMANZA LUIS FECHA: 09/06/26
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2		
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	08	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTA MARTELO	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA LUIS	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 08 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No.663 consolidado No. 041, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	3
2	APIO	KILO	3
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
4	CEBOLLA LARGA	KILO	10
5	CILANTRO	KILO	2
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	1
7	PIMENTÓN VERDE	KILO	4
8	REPOLLO BLANCO	KILO	1
9	REMOLACHA	KILO	4
10	ZANAHORIA	KILO	15
11	BANANO	KILO	20
12	GUAYABA DULCE	KILO	15
13	LIMÓN COMUN	KILO	8
14	LULO	KILO	15
15	MANDARINA	KILO	15
16	MANZANA ROJA	UNIDAD	100
17	MORA	KILO	15
18	PIÑA	KILO	10
19	PLÁTANO VERDE	KILO	50
20	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
21	PAPA AMARILLA	KILO	10
22	PAPA LAVADA	KILO	30
23	YUCA	KILO	15

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 2		
		FECHA:	04	07	2024

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTA MARTELO	**Firma Funcionario** TK Carrillo Yaelis **Grado y Nombre:** MA2 ALMANZA LUIS FECHA: 09/06/26
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	

18	MANZANA VERDE	UNIDAD	320
19	NARANJA	KILO	40
20	PATILLA	KILO	40
21	PIÑA	KILO	160
22	PLÁTANO AMARILLO	KILO	25
23	PLÁTANO VERDE	KILO	60
24	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
25	PAPA AMARILLA	KILO	65
26	PAPA LAVADA	KILO	225
27	YUCA	KILO	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 ANDRES OLMOS FECHA
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	

C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
Nutriendo Éxitos, Alimentando Sueños

ENTREGA FALTANTE CSBNL01 - ISLA NAVAL OP 661 CONS 040 DEL 1 DE JUNIO

PRODUCTOS	UND	CANT
PAPA CRIOLLA	KG	2
		2

TK Carrillo Yaelis
RECIBIDO

Calle 21 # 23 – 45 San Francisco –Bucaramanga (Santander)
Contacto: 317 6485029 – 311 5459046

C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
Nutriendo Éxitos, Alimentando Sueños

ENTREGA FALTANTE CSBNL01 OP 659 CONS 042 DEL 1 DE JUNIO

PRODUCTOS	UND	CANT
TOMATE DE ARBOL	KG	30
		30

TK Carrillo Yaelir
RECIBIDO

Calle 21 # 23 – 45 San Francisco –Bucaramanga (Santander)
Contacto: 317 6485029 – 311 5459046
comercializadoracachira@gmail.com

C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
Nutriendo Éxitos, Alimentando Sueños

ENTREGA FALTANTE CSBNL01 - ENTB OP 663 CONS 041 DEL 1 DE JUNIO

PRODUCTOS	UND	CANT.
TOMATE DE ARBOL	KG	20
		20

TC Carrillo Galis
RECIBIDO

Calle 21 # 23 – 45 San Francisco - Bucaramanga (Santander)
Contacto: 317 6485029 – 311 5459046
comercializadoracachira@gmail.com
Página web: https://

BUREAU VERITAS

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09	Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 03		
		FECHA: 04	07	2024

FECHA	08	06	2026	PROCESO O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTA MARTELO	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA LUIS	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 08 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ISLA NAVAL No.661 consolidado No. 040, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	1
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	4
3	CEBOLLA LARGA	KILO	1
4	HABICHUELA	KILO	1
5	PIMENTÓN ROJO	KILO	1
6	REMOLACHA	KILO	3
7	TOMATE CHONTO	KILO	4
8	ZANAHORIA	KILO	3
9	AGUACATE	KILO	2
10	GUAYABA DULCE	KILO	4
11	LIMON TAHITI	KILO	3
12	LULO	KILO	4
13	MARACUYA	KILO	4
14	MORA	KILO	4
15	PIÑA	KILO	4
16	PLÁTANO VERDE	KILO	6
17	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	5
18	PAPA AMARILLA	KILO	2
19	PAPA LAVADA	KILO	6
20	YUCA	KILO	2

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		Página 2 de 2	
		VERSIÓN No. 03			
		FECHA:	04	07	2024

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Nombre: MARTA MARTELO	Firma Funcionario TK Carrillo Yaelis Grado y Nombre: MA2 ALMANZA LUIS FECHA: 09/06/26
Firma Contratista Nombre: COMERCIALIZADORA CACHIRA	

C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Nutriendo Ideas, Alimentando Sueños

ACTA DE ENTREGA RIM 12 OP CONS DEL 15 DE JUNIO

PRODUCTOS	UND	CANT.
AHUYAMA	KG	4
AJO	KG	5
BANANO	KG	80
CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KG	50
CEBOLLA LARGA	KG	10
CILANTRO	KG	8
COCO	KG	5
GUAYABA DULCE	KG	50
LECHUGA BATAVIA	KG	10
LIMON COMUN	KG	15
LIMON TAHITI	KG	30
LULO	KG	60
MANDARINA	UN	40
MANZANA ROJA	UN	160
MANZANA VERDE	KG	160
MARACUYA	KG	30
MAZORCA	KG	5
MORA	KG	40
NARANJA PARA JUGO	KG	40
ÑAME	KG	5
PAPA CRIOLLA	KG	10
PAPA LAVADA	KG	150
PAPAYA	KG	40
PEPINO COHOMBRO	KG	10
PIMENTON ROJO	KG	5
PIMENTON VERDE	KG	15
PIÑA	KG	15
PLATANO MADURO	KG	40
PLATANO VERDE	KG	50
REMOLACHA	KG	15
REPOLLO BLANCO	KG	5
TOMATE CHONTO	KG	60
TOMATE DE ARBOL	KG	50
YUCA	KG	50
ZANAHORIA	KG	50

16-jun-2026

RECIBIDO

Calle 21 # 23 – 45 San Francisco -Bucaramanga (Santander)
Contacto: 317 6485029 – 311 5459046
comercializadoracachira@gmail.com
Página web: https://cygsolucionesempresariales.com/

BUREAU VERITAS
Certification

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2		
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	15	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
SSIF DIAZ LUNA AMAURY	FUNCIONARIO BIM13

CONTENIDO: El día 15 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 0696 consolidado No. 015, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	4
2	AJO	KILO	2
3	APIO	KILO	9
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
5	CEBOLLA LARGA	KILO	12
6	CEBOLLA ROJA	KILO	11
7	CILANTRO	KILO	4
8	MAZORCA	KILO	7
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	14
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	12
12	REPOLLO BLANCO	KILO	10
13	REPOLLO MORADO	KILO	10
14	REMOLACHA	KILO	3
15	TOMATE CHONTO	KILO	40
16	ZANAHORIA	KILO	41

17	AGUACATE	KILO	19
18	BANANO	KILO	100
19	GUAYABA DULCE	KILO	25
20	LIMON TAHITI	KILO	15
21	LULO	KILO	25
22	MARACUYA	KILO	25
23	MORA	KILO	30
24	NARANJA	KILO	30
25	PATILLA	KILO	60
26	PIÑA	KILO	20
27	PLATANO VERDE	KILO	125
28	TOMATE DE ARBOL	KILO	20
29	ÑAME	KILO	7
30	PAPA AMARILLA	KILO	15
31	PAPA LAVADA	KILO	90
32	YUCA	KILO	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** 16-jun-26 1085.601.571 **Grado y Nombre:** SSIF DIAZ LUNA AMAURY FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 3	
		FECHA: 04	07	2024

FECHA	09	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
SVIF PUELLO PEREZ BLAS	FUNCIONARIO BCOM1

CONTENIDO: El día 09 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCOM1 No. 0682 consolidado No. 021 , recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	2
2	AJO	KILO	3
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10
6	CEBOLLA ROJA	KILO	15
7	CILANTRO	KILO	1
8	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
9	MAZORCA	KILO	3
10	PEPINO COHOMBRO	KILO	11
11	PIMENTÓN ROJO	KILO	14
12	PIMENTÓN VERDE	KILO	13
13	REMOLACHA	KILO	5
14	TOMATE CHONTO	KILO	25
15	ZANAHORIA	KILO	25
16	AGUACATE	KILO	15
17	BANANO	KILO	60

18	GUAYABA DULCE	KILO	20
19	LIMON TAHITI	KILO	20
20	LULO	KILO	20
21	MANDARINA	KILO	25
22	MANZANA VERDE	UNIDAD	80
23	MARACUYA	KILO	13
24	MORA	KILO	12
25	NARANJA	KILO	25
26	PATILLA	KILO	35
27	PIÑA	KILO	25
28	PLÁTANO AMARILLO	KILO	25
29	PLÁTANO VERDE	KILO	70
30	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
31	ÑAME	KILO	5
32	PAPA AMARILLA	KILO	5
33	PAPA LAVADA	KILO	65
34	YUCA	KILO	15

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario
Nombre: MARTHA PAUTT	**Grado y Nombre:** TD GIAP Gallardo Carrillo E.
Firma Contratista	FECHA 16-06-2026
Nombre: COMERCIALIZADORA CACHIRA	

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2	
		FECHA: 04	07	2024

FECHA	25	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
TK CAMILA AVILA	FUNCIONARIO ENAP APOYA ARC CARIBE

CONTENIDO: El día 25 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP APOYA ARC CARIBE No. 0685 consolidado No. 1823, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MAZORCA	KILO	15
2	TOMATE MILANO	KILO	20
3	MANZANA ROJA	UNIDAD	60
4	MANZANA VERDE	UNIDAD	60
5	MARACUYA	KILO	20
6	MELÓN	KILO	30
7	PERA	UNIDAD	60
8	PIÑA	KILO	20
9	PLÁTANO VERDE	KILO	50
10	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
11	PAPA AMARILLA	KILO	20
12	YUCA	KILO	15

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a

satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** TK Yanes Tapias Maria FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	24	06	2026	PROCESO O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA LUIS	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 24 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No.704 consolidado No. 044, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
AJO	KILO	5
APIO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	30
CEBOLLA LARGA	KILO	9
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	20
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	15
TOMATE CHONTO	KILO	15
ZANAHORIA	KILO	30
AGUACATE	KILO	10
BANANO	KILO	30
COCO GRANDE	KILO	2
GUAYABA DULCE	KILO	10
LIMON TAHITI	KILO	30
LULO	KILO	10
MARACUYA	KILO	30
MELÓN	KILO	30
MORA	KILO	20
PATILLA	KILO	60
PAPAYA	KILO	30
PIÑA	KILO	15
PLÁTANO AMARILLO	KILO	30
PLÁTANO VERDE	KILO	60
PAPA AMARILLA	KILO	10

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 2		
		FECHA:	04	07	2024

	KILO	80
PAPA LAVADA	KILO	30
YUCA		

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 ALMANZA LUIS FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	29/06/26 1000R.

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 04	07	2024

FECHA	22	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA LUIS	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 22 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-EVIPE No.721 consolidado No. 046, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MORA	KILO	8

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 ALMANZA LUIS FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-FO-09			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2		
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	24	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA LUIS	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 24 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No.702 consolidado No. 045, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
AJO	KILO	3
APIO	KILO	3
CEBOLLA BLANCA	KILO	25
CEBOLLA LARGA	KILO	15
CILANTRO	KILO	2
LECHUGA BATAVIA	KILO	1
PIMENTÓN VERDE	KILO	4
REPOLLO BLANCO	KILO	1
REMOLACHA	KILO	4
ZANAHORIA	KILO	15
BANANO	KILO	15
GUAYABA DULCE	KILO	15
LIMÓN COMUN	KILO	10
LULO	KILO	20
MANDARINA	KILO	15
MANZANA ROJA	UNIDAD	100
MORA	KILO	15
PIÑA	KILO	10
PLÁTANO VERDE	KILO	50
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
PAPA AMARILLA	KILO	10
PAPA LAVADA	KILO	60
YUCA	KILO	15

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 ALMANZA LUIS FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	25/06/2026 1000R

C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Nutriendo Éxitos, Alimentando Sueños

ACTA DE ENTREGA FALTANTES BIM 13

PRODUCTOS	UND	CANT
AGUACATE	KG	6
CEBOLLA BLANCA	KG	6
CILANTRO	KG	1
LIMON TAHITI	KG	6
PAPA LAVADA	KG	15
TOMATE CHONTO	KG	6
YUCA	KG	15

Chef Bolivariano Arroyo Jose Ismael

RECIBIDO

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

FECHA	22	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
SSIF DIAZ LUNA AMAURY	FUNCIONARIO BIM13

CONTENIDO: El día 22 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 0696 consolidado No. 015, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	4
2	AJO	KILO	2
3	APIO	KILO	9
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
5	CEBOLLA LARGA	KILO	12
6	CEBOLLA ROJA	KILO	11
7	CILANTRO	KILO	4
8	MAZORCA	KILO	7
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	14
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	12
12	REPOLLO BLANCO	KILO	10
13	REPOLLO MORADO	KILO	10
14	REMOLACHA	KILO	3
15	TOMATE CHONTO	KILO	40
16	ZANAHORIA	KILO	40

17	AGUACATE	KILO	19
18	BANANO	KILO	100
19	GUAYABA DULCE	KILO	25
20	LIMON TAHITI	KILO	15
21	LULO	KILO	25
22	MARACUYA	KILO	25
23	MORA	KILO	30
24	NARANJA	KILO	30
25	PATILLA	KILO	60
26	PIÑA	KILO	20
27	PLÁTANO VERDE	KILO	125
28	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
29	ÑAME	KILO	7
30	PAPA AMARILLA	KILO	15
31	PAPA LAVADA	KILO	90
32	YUCA	KILO	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SSIF DIAZ LUNA AMAURY FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	23/06/26 Juan David 1051 064 138

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2		
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	23	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
S3 MEJIA-CEL 3135243981	FUNCIONARIO FNC-CGFNC

CONTENIDO: El día 23 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-CGFNC No. 0724 consolidado No. 067, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

CEBOLLA BLANCA	KILO	1
CEBOLLA LARGA	KILO	1
CILANTRO	KILO	1
MAZORCA	KILO	15
TOMATE CHONTO	KILO	2
AGUACATE	KILO	5
LIMON TAHITI	KILO	1
PAPA LAVADA	KILO	20
YUCA	KILO	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Martha Pautt **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** S3 Mejia Eder **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2		
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	23	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
S1 DANIEL ALCALA-CEL 3134904091	FUNCIONARIO FNC-FSUCA

CONTENIDO: El día 23 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-FSUCA No. 0717 consolidado No. 063, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

AJO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	4
CEBOLLA LARGA	KILO	2
CEBOLLA ROJA	KILO	2
CILANTRO	KILO	2
ESPINACA	KILO	3
PEREJIL	KILO	2
PIMENTÓN ROJO	KILO	2
PIMENTÓN VERDE	KILO	2
TOMATE CHONTO	KILO	5
ZANAHORIA	KILO	3
AGUACATE	KILO	4
FRESA	KILO	6
LIMON TAHITI	KILO	8
MANZANA ROJA	UNIDAD	8
MANZANA VERDE	UNIDAD	8
PERA	UNIDAD	8
PIÑA	KILO	4
PLÁTANO VERDE	KILO	20
UVAS	KILO	8
PAPA LAVADA	KILO	15

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **2** de **2**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	

C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
Nutriendo Exitos, Alimentando Sueños

ACTA DE ENTREGA FALTANTES ARC VICTORIA OP 701 DEL 19 DE JUNIO

PRODUCTOS	UND	CANT
CILANTRO	KG	5
MANDARINA	KG	15
TOMATE DE ARBOL	KG	40

MAI Cagllo Andrés
RECIBIDO

Calle 21 # 23 – 45 San Francisco –Bucaramanga (Santander)
Contacto: 317 6485029 – 311 5459046
comercializadoracachira@gmail.com

BUREAU VERITAS
Certification

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1		
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	19	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
SSIF LADEUTH JEAN	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 19 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 0715 consolidado No. 025, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CILANTRO	KILO	10
2	PAPA LAVADA	KILO	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SSIF LADEUTH JEAN FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	1m/B Alfonso Patiño Jhon

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 03			
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	23	06	2026	PROCESO O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
SSIF LADEUTH JEAN	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 23 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 0700 consolidado No. 027, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
AHUYAMA	KILO	4
AJO	KILO	5
CEBOLLA BLANCA	KILO	23
CEBOLLA LARGA	KILO	9
CILANTRO	KILO	4
LECHUGA BATAVIA	KILO	12
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	5
PIMENTÓN VERDE	KILO	10
REMOLACHA	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	40
ZANAHORIA	KILO	30
BANANO	KILO	40
GUAYABA DULCE	KILO	25
LIMÓN COMUN	KILO	19
LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	44
MANZANA ROJA	UNIDAD	160
MANZANA VERDE	UNIDAD	160
MARACUYA	KILO	30
MORA	KILO	40
PIÑA	KILO	15
PLÁTANO VERDE	KILO	50
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40

ÑAME	KILO	5
PAPA AMARILLA	KILO	10
PAPA LAVADA	KILO	100
YUCA	KILO	30

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTA MARTELO	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SSIF LADEUTH JEAN FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	IM(B Alfonso Patiño Jhon

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **3**	
		FECHA:	**04** / **07** / **2024**	

FECHA	16	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA CACHIRA	CONTRATISTA
SVIF PUELLO PEREZ BLAS	FUNCIONARIO BCOM1

CONTENIDO: El día 16 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCOM1 No. 0682 consolidado No. 021 , recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	2
2	AJO	KILO	3
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10
6	CEBOLLA ROJA	KILO	15
7	CILANTRO	KILO	1
8	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
9	MAZORCA	KILO	3
10	PEPINO COHOMBRO	KILO	11
11	PIMENTÓN ROJO	KILO	14
12	PIMENTÓN VERDE	KILO	13
13	REMOLACHA	KILO	5
14	TOMATE CHONTO	KILO	25
15	ZANAHORIA	KILO	25
16	AGUACATE	KILO	15
17	BANANO	KILO	60

18	GUAYABA DULCE	KILO	20
19	LIMON TAHITI	KILO	20
20	LULO	KILO	20
21	MANDARINA	KILO	25
22	MANZANA VERDE	UNIDAD	80
23	MARACUYA	KILO	12
24	MORA	KILO	12
25	NARANJA	KILO	25
26	PATILLA	KILO	35
27	PIÑA	KILO	25
28	PLÁTANO AMARILLO	KILO	25
29	PLÁTANO VERDE	KILO	70
30	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
31	ÑAME	KILO	5
32	PAPA AMARILLA	KILO	5
33	PAPA LAVADA	KILO	65
34	YUCA	KILO	15

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA 23/06/2024
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA CACHIRA	