	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-1-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 18 (Dia) 12 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL HUILA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

En _____ se reunieron _____
(Indique en este espacio el lugar de reunión) (Director de Obra) (Residente de Obra) (Director de Interventoría)

_____ _____ _____
(Residente de Interventoría) (Director Territorial - INVÍAS) (Supervisor del Contrato de Interventoria)

_____ y _____.
(Relacione aquí los nombres y cargos de los profesionales adicionales que se considere pertinente convocar a la reunión técnica inicial)

con el fin de realizar el recorrido al sitio de las obras y precisar actividades relacionadas con el inicio de la ejecución de los Contratos de CONSULTORIA 1357 de 2018 y de Interventoría de

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PITALITO - CHARGUAYACO - SAN ADOLFO CODIGO 19577 SECTOR K0+000 AL K7+300 MUNICIPIO DE ACEVEDO. DEPARTAMENTO DEL HUILA. TERRITORIAL HUILA. MINIMA CUANTIA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ADMINISTRACION VIAL

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Pitalito Charguayaco San Adolfo código 19577
(Sectores de la ejecución de la obra según alcance del contrato)

PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA: QUINCE (15) DIAS SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA: 18 (Día) DE 12 (Mes) DE 2018 (Año) (Oficio No. _____)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2018 (Año)

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (IVA INCLUIDO): $ 67.814.160,00
(Valor Total del contrato de obra en números)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO IC
(Nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: CONSORCIO HUILA CJODI
(Nombre o razón social del Interventor)

Los asistentes manifiestan que han revisado y conocen totalmente la documentación e información correspondiente al proyecto (Documentación Técnica, Legal, Financiera, etc.) objeto del contrato de obra y del contrato de interventoría.

COMPROMISOS RELACIONADOS CON EL CONTRATISTA:

1. Estudios y Diseños: El objetivo principal de los Estudios y diseños es entregar una solucion de estructura para la pavimentacion del tramo comprendido entre el PR 0 al PR 7+300 de la via 19577 en Fase II

2. Programa de Obra. de inversion.
Una semana despues de la orden de inicio (26 Dic/18)

3. Programa de Inversiones.

Entrega una semana después de la orden de inicio aprx 26 Dic.

4. Anticipo. No hay solicitud

5. Flujo de Caja.

Entrega en una semana aprx (26 Diciembre/2018)

6. Requisitos Sociales. N/A

7. Requisitos Ambientales. N/A

8. Equipos, plantas, etc.

9. Personal, Campamento, logística, señalización temporal, vallas, etc.: Hojas de vida de profesionales.
Se radican hoy mismo los especialistas de la propuesta sin embargo de acuerdo al ajuste planteado para la meta de entregar (estructura de pavimento) se presentaran las hojas de vida pendientes

10. Otros.

Entrega nuevas hoja de vida Jueves 27 Dic/18

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-1-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

	FECHA	18	12	2018
		(Dia)	(Mes)	(Año)

COMPROMISOS RELACIONADOS CON LA INTERVENTORÍA:

1. Estudios y/o Diseños.

Revisión y aprobación tres días después de la entrega de los Estudios y diseños

2. Programa de distribución del personal. Contrato AMV # 2101 - 2016

3. Anticipo. Contrato AMV # 2101 - 2016

4. Campamento, laboratorio, logística, etc. Contrato AMV # 2101 - 2016

5. Otros.

5. DIARIO DE OBRA (BITÁCORA)

Con fecha _____ el Contratista de Obra e Interventoría procedieron a la apertura y firma de la Bitácora.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron:

Anexos (fotografías, video, etc):

Firma
Nombre: Sergio A. Peralta V.
Director de Obra
Matricula No.: 725202-51282 CND.

Firma
Nombre: Karlie Cortes Ortiz
Residente de ~~Obra~~ Interventoría
Matricula No.: 252026 3116 CND

Firma
Nombre: Efrain Medina
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 25202-10115 CND

Firma
Nombre:
Cargo
Matricula No. :

Firma
Nombre: Merly Meneses Collardo.
Director de Interventoría
Matricula No.: 49202-61825 CCA.

Firma
Nombre: Merly Meneses C.
Residente de Interventoría
Matricula No.: 49202-61825 CCA.

Firma
Nombre:
Director Territorial
Matricula No. :

Firma
Nombre:
Cargo
Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa)
Copias: Contratista , Interventor y Dirección Territorial.