Tunja, 07 de mayo de 2026

OFICIO NO. 27

Señores
TIERRASUA S.A.S
Att. Ing. JULIÁN GUERRERO RINCÓN
Supervisor Contrato IPVO-001-2026
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. IPVO-001-2026 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL CENTRO VACACIONAL DE COMFABOY, MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

ASUNTO: SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO – INCLUSIÓN ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Reciba un cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a ustedes, con el fin de solicitar se realice el trámite requerido para la modificación del contrato IPVO-001-2026, de acuerdo con las consideraciones fijadas en el acta de modificación de cantidades de fecha 07/05/2026 y según la justificación técnica presentada por el contratista en el respectivo informe y sus anexos. Se solicita también la modificación del contrato de interventoría No. 081–2026 en relación con la solicitud del contratista en la ampliación del plazo del contrato por 45 días.

De igual forma, la interventoría certifica que se realizó la respectiva verificación de la información presentada por el contratista CONSORCIO GAMA 2026, en cumplimiento con la normatividad vigente y de acuerdo con la necesidad del proyecto, por tanto, esta interventoría aprueba dicha solicitud y se remiten los respectivos documentos para el trámite pertinente por parte de la entidad.

Felipe Patiño

SEBASTIÁN FELIPE PATIÑO PÉREZ
R/L QUYCA INGENIERÍA S.A.S.
NIT**. 901.407.642-5**

Anexo: Solicitud contratista, informe justificación técnica de la modificación, acta de modificación, sábana de modificación de cantidades, memorias, acta de fijación de ítems no previstos (NP01–NP05), especificaciones técnicas, diseño e informe técnico por parte del especialista.

Moniquirá, 07 de mayo de 2026

Señores
QUYCA INGENIERÍA S.A.S.
Att. Ing. SEBASTIÁN FELIPE PATIÑO PÉREZ
Interventor Contrato IPVO-001-2026
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. IPVO-001-2026 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL CENTRO VACACIONAL DE COMFABOY, MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

ASUNTO: SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO – INCLUSIÓN ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la necesidad que ha surgido durante el desarrollo de las actividades del contrato de obra, específicamente lo relacionado con la conformación de pedraplén compacto (NP01), suministro e instalación de carpeta asfáltica MDC-19 (NP02), construcción de rampas de acceso vehicular (NP03), suministro e instalación de concreto simple de 21 MPa para bases (NP04) y suministro e instalación de bordillo prefabricado tipo A-80 de 35x20x80 cm (NP05) en el corredor objeto del contrato IPVO-001-2026. Me permito solicitar se verifique y apruebe la modificación del contrato IPVO-001-2026, según la justificación técnica presentada en el respectivo informe y sus anexos. Adicionalmente ajustar el presupuesto como lo indican los anexos y ajustar el plazo a 45 días mas de ejecución, todo lo anterior sustentado en el informe anexo.

Quedamos atentos a su respuesta,

Atentamente,

FREDY ALEXANDER VILLAMIL DÍAZ
R/L CONSORCIO GAMA 2026
CONTRATISTA DE OBRA