ACTA DE REINICIACIÓN	TIERRASUA ¡Conectamos región!

ACTA No:	1
FECHA PRESENTE ACTA:	17 DE JULIO DE 2026
CONTRATO No:	IPVO-001-2026
CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S NIT:901.285.377-2 R/L JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
CONTRATISTA:	CONSORCIO GAMA 2026 NIT 902.028.156-4 R/L FREDY ALEXANDER VILLAMIL DIAZ CC.1.053.336.256 DE CHIQUINQUIRA
INTERVENTOR:	QUYCA INGENIERA S.A.S NIT:901.407.642-5 R.L SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ CC.1.072.707.321 DE CHIA
SUPERVISOR:	JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON C.C. 7.173.877
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CENTRO VACACIONAL DE COMFABOY MONIQUIRA - BOYACÁ
VALOR:	NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA LEGAL ($996.097.690,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	22 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	20 DE JULIO DE 2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta de suspensión N° 001 de fecha 19 de mayo de 2026 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato N° IPVO-001-2026

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados, toda vez que la primer temporada de lluvias del año ha llegado a su fin con el incio del fenomeno del niño y a la vez el tramite administrativo para la modificación y actualización del proyecto fue culminado

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N° IPVO-001-2026 a partir del 17 de julio de 2026

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta

TERCERO. El contratista deberá presentar el nuevo cronograma de trabajo.

CUARTO. El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar y culminar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

QUINTO. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
CONSORCIO GAMA 2026
R/L FREDY ALEXANDER VILLAMIL DIAZ

INTERVENTORIA
QUYCA INGENIERIA S.A.S
R/L SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA	Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			