ALCALDÍA DE
Sopó

ACTA DE REINICIACION
C F-5

FECHA PRESENTE ACTA: 2026/07/17

TIPO CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

NRO CONTRATO: D-CV-2025-0009

FECHA CONTRATO: 2025/04/15

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($260.000.000,00) M/CTE

FORMA DE PAGO: Un unico pago correspondiente al valor total del aporte del Municipio al convenio una vez se suscriban los contratos por parte de la Empresa de Servicios Publicos de Sopo EMSERSOPO

PLAZO INICIAL EJECUCION DEL CONTRATO: 8 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2025/04/15

TIEMPO QUE ESTUVO SUSPENDIDO: 8 MESES y 4 DÍAS.

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN: 2025/11/14
TIEMPO DE SUSPENSIÓN: 34 DÍAS
FECHA DE REINICIO:
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 2026/01/17

PRÓRROGA 1 SUSPENSIÓN:
FECHA PRÓRROGA SUSPENSIÓN: 2025/12/18
TIEMPO DE SUSPENSIÓN: 30 DÍAS
FECHA DE REINICIO:
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 2026/02/17

PRÓRROGA 2 SUSPENSIÓN:
FECHA PRÓRROGA SUSPENSIÓN: 2026/01/16
TIEMPO DE SUSPENSIÓN: 2 MESES
FECHA DE REINICIO: 2026/03/18

PRÓRROGA 3 SUSPENSIÓN:
FECHA PRÓRROGA SUSPENSIÓN: 2026/03/18
TIEMPO DE SUSPENSIÓN: 2 MESES
FECHA DE REINICIO: 2026/05/18
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 2026/06/16

PRÓRROGA 4 SUSPENSIÓN:
FECHA PRÓRROGA SUSPENSIÓN: 2026/05/15
TIEMPO DE SUSPENSIÓN: 1 MES
FECHA DE REINICIO: 2026/05/18

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 2026/07/16

PRÓRROGA 5 SUSPENSIÓN:
FECHA PRÓRROGA SUSPENSIÓN: 2026/06/18
TIEMPO DE SUSPENSIÓN: 1 MES
FECHA DE REINICIO: 2026/07/18

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 2026/08/16

NUEVO PLAZO CON PRORROGA: NO APLICA

NUEVA FECHA TERMINACION: 2026/08/16

ALCALDÍA DE
Sopó

ACTA DE REINICIACION
C F-5

En el municipio de SOPO-CUNDINAMARCA a los 17 días del mes de julio de 2026, en las oficinas de la dependencia SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, se reunieron: **LUZ MARINA CABRALES GARCIA** supervisora y/o interventor del contrato; y **EDWIN ARTURO CASALLAS OVIEDO** identificado con C.C. **80.543.276** expedida en **Zipaquirá**, en calidad de representante legal de **EMSERSOPO ESP** con NIT. **832.003.318-9**, Contratista, con el fin de reiniciar el contrato de la referencia, con efecto a partir del 18 de julio de 2026.

Para los efectos legales a que haya lugar se deja constancia de que el contrato de CONVENIO INTERADMINISTRATIVO estuvo suspendido durante el periodo de tiempo comprendido entre el día 14 de noviembre de 2025 y el dia 17 de julio de 2026 con un tiempo de 8 meses y 4 días de suspensión.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

LUZ MARINA CABRALES GARCIA
SUPERVISOR

EMSERSOPO ESP
NIT. 832.003.318-9
EDWIN ARTURO CASALLAS OVIEDO
C.C. 80.543.276 de Zipaquirá
CONTRATISTA

Proyectó: LUZ MARINA CABRALES GARCIA