FORMATO		
RADICACIÓN WEB		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DO-42	Gestión Documental	1

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO www.idu.gov.co Calle 22 No. 6 - 27 Tel.: 3386660	**Radicado No:** **202652601038072**

Fecha de Radicado:	26-06-2026	**Canal de Recepción**	Virtual - Formulario WEB

Remitente:	CONSORCIO ESTRUCTURAL GP	**Documento No.: (cc, ce, nit, pass.)**	9020185754
Dirección:	TV 60 115 58 TO B OF 601	**Teléfono / Celular:**	/
Departamento:	Bogotá DC	**Municipio:**	Bogotá
Correo electrónico:	consorcioestructuralgp@gmail.com	**No Contrato / Convenio:**	1572
Asunto:	CEST2472026 Respuesta al oficio 202622500874181- Radicación de Formato FO-GC-38 – 25/06/2026; Acta de fijación NP-001 – 25/06/2026; Cuadro de reversión NP-001 – 25/06/2026; Balance de presupuesto según inclusión de ítem no previsto – 25/06/2026.		
Anexos:	Hay 1 archivo(s) anexos a parte del radicado principal		

CONSORCIO ESTRUCTURAL GP
NIT. 902.018.575-4

IMGA S.A.S.
Ingeniería Moncada González y Asociados S.A.S.
Empresa de Personas con Discapacidad -PcD-

GRUPO POSSO
Empresas de Ingeniería de Personas con Discapacidad -PcD-

CEST–247–2026
Cite este número para responder

Bogotá D.C., 26 de junio de 2026

Señores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU
Atn. WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS
Calle 22 No. 6 – 27
Ciudad

Referencia: **Contrato de Interventoría No. IDU-1572-2025** Cuyo objeto es "Interventoría integral para la construcción del Puente de los Andes y demás obras complementarias en Bogotá D.C.

Contrato de Obra No. IDU-1528-2025 Cuyo objeto es "Construcción del Puente de los Andes y demás obras complementarias en Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta al oficio 202622500874181- Radicación de Formato FO-GC-38 – 25/06/2026; Acta de fijación NP-001 – 25/06/2026; Cuadro de reversión NP-001 – 25/06/2026; Balance de presupuesto según inclusión de ítem no previsto – 25/06/2026.

Cordial saludo,

En atención al oficio DTP 202622500874181 del 23 de junio de 2026, mediante el cual esa Dirección Técnica emitió respuesta al comunicado CEST-169-2026, radicado IDU 202652600857672, relacionado con el Ítem No Previsto NP-001 para la actividad de "Tratamiento, transporte complementario, incineración térmica y disposición final de residuos vegetales de retamo espinoso (Ulex europaeus) mediante gestor autorizado, incluye certificación de tratamiento y disposición final", esta Interventoría se permite remitir la documentación correspondiente para la continuidad del trámite contractual a que haya lugar.

De acuerdo con lo indicado por esa Entidad en el oficio citado, el ítem fue dado por recibido desde el componente técnico, bajo el entendido de que el Análisis de Precio Unitario No Previsto fue elaborado por TCONSTRUYE INGENIERÍA S.A.S. y revisado por esta Interventoría, en el marco de las competencias de verificación técnica, ambiental, económica y documental asignadas al Contrato de Interventoría No. IDU-1572-2025.

En ese sentido, y con el fin de atender el trámite aplicable para la inclusión del Ítem No Previsto NP-001 en el Contrato de Obra No. IDU-1528-2025, se remiten los siguientes documentos:

1. Formato FO-GC-38 – Modificación contractual inclusión de ítems no previstos contratos de obra y consultoría, correspondiente al Contrato de Obra No. IDU-1528-2025.
2. Acta de fijación de precios no previstos definitivos del Ítem NP-001.
3. Cuadro de reversión de precios no previstos No. 1, correspondiente al Ítem NP-001.
4. Balance de presupuesto según inclusión del Ítem No Previsto NP-001, en el cual se presenta la afectación

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – consorcioestructuralgp@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia


presupuestal correspondiente, el balance de mayores y menores y las condiciones actualizadas del presupuesto contractual.

5. Justificación Técnica
6. anex-ICOCIV-mar2026
7. 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_4-02-2026

La Interventoría deja constancia de que la remisión de la presente información se efectúa para conocimiento, verificación y trámite por parte del IDU, dentro del marco de sus competencias como Entidad contratante. En consecuencia, la presente comunicación no constituye aprobación definitiva de modificación contractual, orden de gasto, reconocimiento económico autónomo ni autorización de pago, aspectos que deberán surtir el trámite institucional y contractual que corresponda ante el IDU.

Enlace con la documentación anteriormente mencionada:

https://drive.google.com/drive/folders/1szhP7mFSVM8CRhsIbI2O2Sbgkp-JcItk?usp=sharing



Atentamente,

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA


Persona con Discapacidad -PcD-
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Director y Representante Legal de Interventoría
CONSORCIO ESTRUCTURAL GP
Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247.
Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – consorcioestructuralgp@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CIDENAL 51 – ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

Anexos: Enlace dentro del oficio con: https://drive.google.com/drive/folders/1szhP7mFSVM8CRhslbl2O2Sbgkp-Jcltk?usp=sharing



Nombre	Propietario	Fecha de modificación	Tamaño del
FOGC38_MODIFICACIÓN_CONTRACTUAL_INCLUSIÓN_DE_ÍTEMS_NO_PRE_ V1.0.docx	yo	25 jun yo	65 KB
CUADRO DE REVERSION NP 01 - 1528-2025.xlsx	yo	25 jun yo	271 KB
CUADRO DE REVERSION NP 01 - 1528-2025.pdf	yo	4:04 p.m. yo	2 MB
BALANCE PRESUPUESTO.xlsx	yo	11:24 a.m. yo	74 KB
BALANCE PRESUPUESTO.pdf	yo	11:24 a.m. yo	2.1 MB
ACTA DE FIJACION NP 001 - 1528-2025.xlsx	yo	25 jun yo	44 KB
ACTA DE FIJACION NP 001 - 1528-2025.pdf	yo	4:14 p.m. DIRECCION	2.1 MB
6. INDICADORES_ICOCIV_GRUPO_530201.pdf	yo	3 may yo	211 KB
6. anex-ICOCIV-mar2026.xlsb	yo	3 may yo	29.6 MB
2. JUSTIFICACIÓN_TÉCNICA_NP-001 - TRATAMIENTO_RETAMO_ESPINOSO.pdf	yo	22 may yo	473 KB
1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_4-02-2026.xlsx	yo	3 may yo	2.3 MB

C.C.: Wilson Jair Rangel Jiménez - Apoyo Supervisión - -Dirección Técnica de Proyectos - wilson.rangel@idu.gov.co
Archivo

Elaboró: Ing. Liz Valentina Chica Corrales - Coordinadora Técnica Interventoría
Revisó: Ing. Eliana C. Medina Pabuence - Directora Técnica G.P.

Requiere respuesta: SÍ _X_ NO __

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – consorcioestructuralgp@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia