DTP
202622500874181
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Junio 23 de 2026

Ingeniero
HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CONSORCIO ESTRUCTURAL GP
REPRESENTANTE LEGAL
Tv 60 115 58 TORRE B OFICINA 601
consorcioestructuralgp@gmail.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: CONTRATO IDU-1572-2025. INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: Envío de respuesta al comunicado CEST-169-2026 con radicado número 202652600857672. Item NP 0.1 para la actividad de tratamiento, transporte complementario, incineración térmica y disposición final a través de un gestor autorizado.

Respetado Ingeniero Posso,

En atención y respuesta al comunicado IDU 202652600857672 (CEST–169–2026), mediante el cual el CONSORCIO ESTRUCTURAL GP remite, con su aprobación, la documentación del procedimiento para la rocería, manejo, control y disposición final de retamo espinoso (Ulex europaeus), junto con la estructuración del Ítem Nuevo NP 0.1 para la actividad de tratamiento, transporte complementario, incineración térmica y disposición final a través de un gestor autorizado, y complementando lo indicado mediante el oficio 202617500860001 (19-jun-2026), se presenta concepto con relación al ítem no previsto.

DTP
202622500874181
Información Pública
Al responder cite este número

El ítem listado a continuación, corresponden a precios del visor de precios de referencia IDU o cuentan con sus respectivas cotizaciones, el cual cuenta con la revisión, análisis y aprobación de la Interventoría y en ese orden de ideas, se da por entendido que la interventoría realizó dicha revisión y aprobación teniendo en cuenta los lineamientos fijados por la minuta del contrato, el manual de interventoría y la normatividad de contratación estatal vigente, atinente a la presentación de precios unitarios no previstos, por lo tanto, se informa que este cuenta con el concepto de recibo por parte del área técnica, considerando que están acorde con los lineamientos fijados por la Entidad en el Capítulo 15 del Pliego de Condiciones y la Minuta del Contrato.


ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. SIN AIU	FECHA VISOR IDU	FECHA COTIZACIÓN
NP-001	COTIZACIÓN	Tratamiento, Transporte Complementario, Incineración Térmica Y Disposición Final De Residuos Vegetales De Retamo Espinoso (Ulex Europaeus) Mediante Gestor Autorizado, Incluye Certificación De Tratamiento Y Disposición Final	M2	$358.966	Febrero-26	Abril-2026

De acuerdo con lo anterior, se da por recibido el Análisis de Precios Unitarios No Previstos para el presupuesto para etapa de construcción producto de la etapa de preconstrucción, en el entendido que dichos documentos han sido elaborados por el consultor TCONSTRUYE INGENIERIA S.A.S y que el Interventor CONSORCIO ESTRUCTURAL GP, manifiesta que los ha revisado y aprobado, por lo que se da por sabido que el interventor verificó el alcance y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de los anexos técnicos del contrato, al igual que los parámetros, normas y especificaciones que rigen los procedimientos del producto que desarrolló el Contratista, por lo que se deja constancia que la calidad de los documentos que se están recibiendo, y el resultado de los trabajos que se deriven de estos, o las obras que se construyan con ellos, es de la responsabilidad total de la firma Contratista que los elabora y de la firma Interventora que los aprueba.

No obstante, si el contratista y/o la interventoría, teniendo en cuenta los comentarios y/o recomendaciones presentadas mediante el oficio 202617500860001 (19-jun-2026), identifican alguna incidencia en la información del ítem no previsto, se deberá realizar la verificación y, en dado caso, informar al respecto para el conocimiento y verificación a que haya lugar.

DTP
202622500874181
Información Pública
Al responder cite este número

Cordialmente,



WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
Director Técnico de Proyectos
Firma mecánica generada el 23-06-2026 05:15:56 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: JAIRO LEONARDO JIMENEZ FERREIRA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Elaboró: ANDRES PULIDO FIERRO – Especialista de Apoyo en Presupuestos - Dirección Técnica de Proyectos
Elaboró: WILSON JAIR RANGEL JIMENEZ-Dirección Técnica de Proyectos