ACTA DE INICIO

CONTRATO No. 20260000219, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ Y CARREÑO CONSTRUYE S.A.S NIT: 900663211-7 REPRESENTADA LEGALMENTE POR WILSON CARREÑO TRUJILLO C.C. NO. 17.593.915 DE ARAUCA - ARAUCA.

OBJETO:	**MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.**
CONTRATISTA:	**CARREÑO CONSTRUYE S.A.S.** NIT. No. 900663211-7 **R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO** C.C. No. 17.593.915 Arauca, Arauca.
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CUBARÁ**
VALOR:	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) M/CTE.**
PLAZO:	**DOS (02) MESES**
No. DE DISPONIBILIDAD	2025000425 del 28/07/2025

En el Municipio de Cubará, Boyacá, a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026), se reunieron en las instalaciones de la alcaldía de Cubará, **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S** NIT: 900663211-7 representada legalmente por **WILSON CARREÑO TRUJILLO** C.C. No. 17.593.915 de Arauca - Arauca y que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, y **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** secretario De Planeación y Obras Públicas, en su condición de **SUPERVISOR** del contrato, con el fin de firmar la presente **ACTA DE INICIO** del contrato No. **20260000219.**

CONSIDERANDO:

1. Que se trata del **CONTRATO No. 20260000219**, cuyo plazo de ejecución es a partir de la firma del acta de inicio.

2. Que el Municipio de Cubará, seleccionó al contratista siguiendo la normatividad contractual vigente, ajustándose así a las especificaciones legales y a partir de los respectivos estudios previos, respaldados por el CDP No. 2025000425 del 28/07/2025, por el valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) M/CTE,** equivalente a **27.999 SMLMV,** documento que hace parte integral del presente contrato.

3. Que el municipio ha designado al secretario de Planeación y Obras Publicas, para efectos de que supervise la correcta ejecución del **CONTRATO No. 20260000219** a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

En razón a lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

Firmar la presente acta de Inicio del **CONTRATO No. 20260000219** a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

1. Fijar como fecha de inicio el día: 14 de julio de 2026.
2. Fijar como fecha de terminación el día: 13 de agosto de 2026.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día catorce (14) del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

SUPERVISOR	CONTRATISTA
JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario De Planeación y Obras Publicas	**CARREÑO CONSTRUYÉ S.A.S.** NIT. No. 900663211-7 **R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO** C.C. No. 17.593.915 Arauca, Arauca.

Proyectó: Diego Alejandro Sierra Bustos;
Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.