Santander de Quilichao, 15 de julio de 2026.

Consecutivo COE-2026--001

Ingeniero
Luis Eduardo Grijalba Muñoz
Alcalde
SANTANDER DE QUILICHAO

Referencia: Contrato No. 371-2026

Asunto: Solicitud de ampliación del plazo del Contrato No. 371-2026

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicitamos la ampliación del plazo de ejecución del Contrato No. 371-2026, cuyo objeto corresponde a **diseño de redes MT-BT de las urbanizaciones Villa Mariana y Altos de San Luis II.**

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de culminar satisfactoriamente los diseños de redes MT-BT, de acuerdo a los resultados de las visitas tecnicas realizadas, se deben realizar ajustes a los planos arquitectonicos, esto conlleva modificaciones a los diseños electricos.

Dichas actividades dependen de tiempos de respuesta y validaciones de terceros, circunstancias que impactan el cronograma inicialmente previsto y que no son atribuibles al contratista. En consecuencia, se requiere una ampliación del plazo contractual de 2 meses, con el fin de completar los trámites y garantizar la correcta finalización del proyecto en cumplimiento de los requisitos técnicos y regulatorios aplicables.

Agradecemos su atención a la presente solicitud y quedamos atentos a sus comentarios y aprobación.

Cordialmente,

_____

GERMAN GARCIA VALENZUELA
INGENIERÍA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S
Representante Legal
ggarcia@ises.com.co

Clasificación de la información: Reservada