
ANEXO 8

Dia Soleado
Hora de salida 5:30 PM
Se finaliza la jornada Laboral sin Inconvenientes




Rembarto Diaz C
Residente Obra

18-NOV-2024

1 Residente Obra
1 Oficial
1 Residente Interventoria
1 SISO
2 paleteros
6 ayudantes

Maquinaria - equipo
Trompo - Concretera
Rana Compactador
Pajarita - Volqueta
Herramienta menor

Se Realiza actividades de Armado de acero para viga riostra, Cuneta-bordillo, huella, y fundicion de huella ciclopeo, Verificacion de Cotas en los ejes por parte de la cuadrilla topografica, movimiento de materiales Con pajarita y Corte de talud.



Rembarto Diaz C
Residente Obra

19-NOV-2024

1 Residente de Obra
1 Oficial
1 Residente de Interventoria
1 SISO
2 paleteros
6 ayudantes

Maquinaria - equipos
Pajarita
Trompo - Concretera
Rana - Compactadora
Generador electrico
Herramienta Menor

Se Realiza actividades de fundicion de huella Cuneta y bordillo, amarre de acero, Perfilacion de talud, Verificacion de niveles y diseños en terreno. dia lluvioso. Se presento lluvias la noche anterior afectando el terreno

Hora de salida 5:00 PM
se finaliza la jornada laboral sin ningun inconveniente




Rembert Diaz C
Residente obra

20-nov-2024

1 Residente Obra
1 Oficial
1 Residente Interventoria
1 SISO
2 paleteros
6 ayudantes

Maquinaria - Equipo
Trompo - Concretadora
Rana - Compactadora
Generador electrico
Pajarita - Vibro
Herramienta menor

Se Inicia las actividades de fundición de Concreto huella, ciclopeo y Viga Riostra, figurado de acero adecuación Con pajarita y Vibro en puntos Socavados por la lluvia, Replantes por parte de la Cuadrilla topografica.
Dia lluvioso: Se presentaron lluvias la noche anterior afectando parte de la Calzada a Intervenir.
Hora salida: 4:30: PM
Se finaliza la jornada normalmente.



Rembert Diaz C
Residente Obra

21-nov-2024


1 Residente Obra
1 Oficial
1 Residente Interventoria
1 SISO
2 Paleteros
6 ayudantes

Maquinarias - equipos
pajarita - Vibro vuelta
trompo - Concretera
Rana - Compactadora
Generador electrico
Herramienta menor

Se Inicia las actividades de figuracion de acero,

Scanned with CamScanner

Dia Soleado
Hora de salida 5:30 PM
Se finaliza la jornada Laboral sin Inconvenientes




Romberto Diaz C
Residente Obra

18-NOV-2024

1 Residente Obra
1 Oficial
1 Residente Interventoria
1 SISO
2 palustres
6 ayudantes

Maquinaria - equipo
Trompo - Concretera
Rana Compactadora
Pajarita - Volqueta
Herramienta menor

Se Realiza actividades de Armado de acero para viga riostra, Cuneta-bordillo, huella, y fundicion de huella ciclopeo, Verificación de Cotas en los ejes por parte de la cuadrilla topografica, movimiento de materiales Con pajarita y Corte de talud.



Romberto Diaz C
Residente Obra


19-NOV-2024

1 Residente de Obra
1 Oficial
1 Residente de Interventoria
1 SISO
2 palusteros
6 ayudantes

Maquinaria - equipos
Pajarita
Trompo - Concretera
Rana - Compactadora
Cortadora electrica
Herramienta Menor

Se Realiza actividades de fundicion de huella Cuneta y bordillo, armado de acero, Replicación de talud, Verificación de niveles y diseños en terreno.
Dia lluvioso: Se presento lluvia la noche anterior afectando el terreno

Adecuación del terreno y Picado Recompactación, fundición de viga Riostra y huella Corte de talud, Ampliación en Kotugo para ubicación de alcantarilla, Replanteo Con cuadrilla topografica, llenos Con material de subbase.
Dia lluvioso: Se presentaron lluvia la noche anterior afectando parte de la Calzada a intermitente.
Hora salida 5:30 pm
Se finaliza la jornada Laboran sin novedades.



Ramberto Diaz
Residente Obra

22-nov-2024

1 Residente Obra
1 Oficial
1 Residente Interventoria
1 SISO
2 Paletero
6 ayudante

Maquinaria - equipos
pajarito - Volquete
Trompo - Concretera
Pana - Compactador
Generador electrico
Herramienta menor

Se inicia la jornada Laboral 9:00 AM por dia lluvioso, Movimiento de material producto de derrumbe en Kotugo al Kot 110, figuracion de acero, Conformación de terreno para Cuneta, basco cuneta y bordillos,
Hora Salida 5:00 PM
Se finaliza la jornada sin novedades




Ramberto Diaz C.

23-nov-2024

1 Residente Obra
1 oficial
1 Residente Interventoria
1 SISO
2 Paletero
6 ayudante

Maquinaria - Equipo
Pajarita
Trompo - Concretera
Pana - Compactador
Generador electrico
Herramienta menor

Se inicia la jornada laboral con las siguientes actividades, Corte de acero y figuración de viga riostra y bordillo, fundición de concreto ciclopeo, Cuneta y bordillo, transporte interno de material granular y Cemento con pajarita, Verificación de nivel por parte del topografo.
Hora salida 12:30 pm
Se finaliza la jornada sin novedad




Rembrto Díaz C

25-NOV-2024

1 Residente Obra	Maquinaria equipo
1 oficial	Pajarita
1 Residente Interventoria	Trompo - Carretera
1 SISO	Rana - Compactador
2 paletero	Generador electrico
6 ayudante	Herramienta menor

Se inicia la jornada laboral Realizando las siguientes actividades, Replanteo y conformación de la Calzada, transporte interno de material granular y Cemento, figuración de acero emrielamiento de huella Cuneta y Viga riostra, fundición de estos elementos. Verificación de niveles y trazado de ge.
Hora salida 5:00 PM
Se finaliza la actividad sin novedad




Rembrto Díaz C

·26-NOV-2024

1 Residente Obra	Maquinaria y equipos
1 Oficial	pajarita
1 Residente Interventoria	Trompo - Concretera
1 SISO	Rana - Compactador
2 paletero	Generador electrico

6 ayudante Herramienta menor

Se inicia la jornada laborar Realizando actividades de limpieza, corte y figuración de acero enrielado de concreto ciclopeo y huella, fundición de huella Concreto ciclopeo y concreto, Subbase y riego de material granular, transporte material interno.
Hora Salida 5:00 PM
Se finaliza la jornada Sin novedad




Remberto Diaz C

27-nov-2024

1 Residente Obra
1 Oficial
1 Residente Interventoria
1 SISO
2 paleteros
6 ayudante

Maquinaria equipo
pajarita
Trompo - Concretera
Rana - Compactador
Generador electrico
Herramienta menor

Se Inicia la jornada Laborar Con la Realizacion de actividades de Corte y figuracion de acero, fundición de Huella, Viga riostra y bordillo, transporte interno de material, Corte de talud, Replanteo de Calzada y trazado de ejes.
Hora salida 5:00 PM
Se finaliza actividades normalmente



Remberto Diaz C

28-nov-2024

1 Residente Obra
1 Oficial
1 Residente Interventoria
1 SISO
2 paleteros

Maquinaria
pajarita - Volqueta
trompo - Concretadora
Rana - Compactadora
Generador electrico

6 ayudantes Herramienta menor

Se inicia la jornada Laboral con las siguientes actividades, movimiento de material de corte saturado por fuerte lluvia la noche anterior donde se genero derrumbe en la vía, Corte y figuracion de acero, fundición de cuneta, Concreto Ciclopeo y viga Riostra, Replanteo por parte de la Cuadrilla Topografica.
Fuerte lluvia noche anterior y parte de la mañana
Hora salida 5:30 PM
Se finaliza la jornada Sin novedad

Ramberto Diaz C

29-nov-20 24

1 Residente Obra
1 Oficial
1 Residente Interventoria
1 SISO
2 paleteros
6 ayudantes

Maquinaria equipo
Pajarita Volqueta
trompo - Concretera
Rana - Compactador
Generador electrico
Herramienta menor

Se inicia la jornada laboral Con las siguiente actividades, transporte de material lastrero granular y cemento, movimiento de material producto de Corte talud a sitio autorizado por parte de la Interventoria, Corte y figuracion de acero enrielamiento, fundición de huella viga riosta y ciclopeo Verificación de niveles y eje de Construcción.
Hora salida 5:00 PM
Se finaliza la jornada laboral normalmente

Ramberto Diaz C

Scanned with CamScanner

30-nov-2024

1 Residente Obra
1 oficial
1 Residente Interventoria
1 SISO
2 paletero
6 ayudante

Maquinaria equipo
Pajarita volqueta
Trompo - concretera
Rana - Compactador
Generador electrico
Herramienta menor

Se Inicia la jornada laboral Con los siguientes actividades, movimiento de material producto de Corte de talud Con Volqueta a sitio autorizado por Interventoria, Corte y figuracion de acero, enrielamiento, fundicion de Cunetas, viga riostra y ciclopeo, chequeo de niveles por parte de la Cuadrilla topografica.
Hora Salida 12:20 pm
finaliza la jornada normalmente

Remberto Diaz

2-Dic-2024

1 Residente Obra
1 Oficial
1 Residente Interventoria
1 SISO
2 paletero
6 ayudante

Maquinaria Equipos
pajarita
Trompo - Concretera
Rana - Compactador
Generador electrico
Herramientamenor

Se realiza actividades de adecuación de terreno adecuación Con material de Subbase, Corte y figuración de aceros, enrielamiento y fundicion de cuneta y bordillo
Hora salida 5:30 PM
fuerte lluvia Cnoche anterior afecto parte de la Calzado
finaliza Ca jornada laboral sin novedad

Remberto Diaz C

3-nov-2024

1 Residente Obra	Maquinaria equipo
1 Oficial	pajarita
1 Residente Interventoria	Trompo - Concretera
1 siso	Rana - Compactadora
2 Paletero	Generador electrico
6 ayudante	Herramienta menor

Se inicia la jornada Laborar Realizando las siguientes actividades de adecuación de terreno con material granular y de subbase retiro de material Saturado producto de fuerte lluvia la noche anterior, movimiento de material producto de derrumbe en la via y obra, enrielamiento, Corte de acero, fundición de concreto y ciclopeo.
Hora salida 5:00 PM
Fuerte lluvia la noche anterior generando derrumbe
se finaliza la jornada normalmente

Rembarto Diaz


4-DIC-2024

1 Residente Obra	maquinaria equipo
1 oficial	pajarita - Vibro
1 Residente Interventoria	trompo - Concretera
1 siso	Rana - Compactadora
2 paletero	Generada electrico
6 ayudantes	Herramienta menor

Se Inicia la jornada laborar Realizando las Siguientes actividades de adecuación de terreno con material granular y de subbase, retiro de Material saturado, Compactación, enrielamiento, figuración de acero y Corte, fundición de ciclopeo y bordillo, Verificación de niveles por parte de la cuadrilla topografica de la Obra

Scanned with CamScanner

Hora salida 5:30 PM
fuerte lluvia la noche anterior generando derrumbe y limitando el paso de vehículos pesado hacia la zona de la obra, trancones en la vía,
Se finaliza la jornada laboral normalmente



Remberto Diaz C

DIC
5-~~DIC~~-2024

1 Residente Obra
1 Oficial
1 Residente Interventoria
1 SISO
2 Paletera
6 ayudante

Maquinaria equipo
Pajarita
Trompo - Concretera
Rana - Compactador
Generador electrico
Herramienta menor

Se inicio la jornada laboral Realizando las siguientes actividades de adecuación de terreno para replanteo de especores de 15 cm, enrielamiento de huella, viga riostra y bordillo, fundición de la anterior, Corte y figuración de acero, llegada de la tubería para los alcantarillas.
Hora de salida 5:00 PM
Se finaliza la jornada sin ningun Imprevisto



Remberto Diaz C


6-DIC-2024

1 Residente Obra
1 Oficial
1 Residente Interventoria
1 SISO
2 Paletera
6 ayudanter

Maquinaria - equipos
Pajarita
Trompo - Concretera
Rana - Compactador
Generador electrico
Herramienta menor

Se inicia la jornada Laboral Realizando las siguientes actividades, adecuación del terreno a enrielar, transporte

de material interno con pajuita, entelamiento de ciclopeo y Concreto Contra y figuración de acero para Concreto, fundición de esta misma, replanteo y nivelación de ejes por parte de el topografo de la obra.
hora salida 5:00 PM
fin de jornada Sin novedades



Rembrito Diaz C

7-Dic-2024

1 Residente Obra	Maquinaria - Equipos
1 Oficial	Trompo - Concretera
1 Residente Interventoria	Rana - Compactador
1 SISO	Generador electrico
2 paletera	Herramienta menor
6 ayudantes	

Se inicia la jornada Laboral Realizando las siguientes actividades adecuación de terreno para entelamiento Corte y figuración de acero para huella y Viga riostra fundición de huella y Viga riostra; Verificación de nivel de eje a Concreto por parte del topografo.
Hora salida 12:30 PM
fin de la jornada Sin ningun Inconveniente




Rembrito Diaz C

9-Dic-2024

1 Residente Obra	Maquinaria - equipos
1 Oficial	Pajuita
1 Residente Interventoria	Tiompo - Concretera
1 SISO	Rana - Compactador
2 Paletera	Generador electrico
6 ayudante	Herramienta menor

Scanned with CamScanner

Se inicia la jornada laboral Realizando las siguientes actividades, excavación para la instalación de tubería 36" para alcantarilla con pajarita, adecuación del terreno con personal para enrielamiento de huella, viga riostra y ciclopeo, Corte y figuración de acero y fundición viga riostra y huella y ciclopeo, Verificación de niveles por parte topografo, Hora salida 5:00 PM
Se finaliza la jornada sin novedades




Rembert Diaz C

1
1 Residente Obra
1 Oficial
1 Residente Interventoria
1 SISO
2 paletero
6 ayudantes

10-DIC-2024
Maquinaria - equipos
Trompo - Concretera
Rana - Compactador
Generador electrico
Herramienta menor

Se inicia la jornada laboral Realizando las siguientes actividades, adecuacion de terreno para enrielamiento Corte y figuración de acero, fundición de bordillo y cuneta, se presento lluvias la noche anterior afectando la subbase en un pequeño tramo a ejecutar, Verificación por parte del topografo del replanteo.
Hora salida 5:00 PM
Se finaliza la jornada laboral sin novedades



Rembert Diaz C

11-DIC-2024

1 Residente Obra
1 Oficial
1 Residente Interventoria
1 SISO
2 Paletero
6 ayudantes

Maquinaria - equipo
Pajarita - Vibro Compactador
volqueta
Trompo - Concretera
Rana - Compactadora
Generador electrico

Scanned with CamScanner

Herramienta menor

Se inicia la jornada laboral Realizando las siguientes actividades, movimiento de subbase saturada y reposición final con material optimo, Compactación con vibro la subbase, movimiento de material interno, adecuación de terreno para enrielamiento Corte y figuración de acero para viga riostra Cunetas y bordillo, fundición de lo anterior mencionado Verificación de niveles y diseño por parte del topografo Hora salida 5:00 PM
Se finaliza la jornada sin novedades

Remberto Diaz C

12-Dic-2024

1 Residente Interventoria	Maquinaria - equipos
1 Residente Obra	Pajarita
1 Oficial	Trompo - Concretera
1 Siso	Rana - Compactador
2 Palustra	Generador electrico
6 ayudante	Herramienta menor

Se inicia la jornada laboral con las siguientes actividades transporte material interno con pajarita, enrielamiento de huella y ciclopeo, Corte y figuración de acero, fundición de lo anteriormente mencionado y verificación de niveles por parte del topografo de la obra.
Hora salida 5:00 PM
Se finaliza la jornada laboral sin novedades

Remberto Diaz C

Scanned with CamScanner

13-DIC-2024

1 Residente Obra
1 Residente Interventoria
1 Oficial
1 SISO
2 paletera
6 ayudante

Maquinaria equipos
Trompo - Concretera
Rana - Compactador
Generador electrico
Herramienta menor

Se Inicia las Siguientes actividades en la jornada Laboral adecuación de terreno para enrielamiento por parte del personal de obra, Corte y figuración de acero para Huella, Viga riostra y bordillo fundición de lo anteriormente mencionado y Verificación de nivel por parte del topografo de la obra
Hora Salida 5:00 PM
fin jornada Sin Inconvenientes

Reinberto Diaz C

14-DIC-2024

1 Residente Obra
1 Residente Interventoria
1 oficial
1 SISO
2 paletera
6 ayudantes

Maquinaria - equipos
Pajarita
Trompo - Concretera
Rana - Compactador
Generador electrico
Herramienta menor

Se Inicia la jornada laboral Realizando las Siguientes actividades, movimiento interno Con pajarita de material granular de 0 Para fundición, adecuación de terreno para enrielamiento, Corte y figuraron de acero para Cuneta fundición de Ciclopeo, viga riostra y Cuneta Verificación de niveles por parte del topografo de la obra
Hora Salida 12:30 PM
Se finaliza la jornada Laboral Sin novedades

Reinberto Diaz C


Scanned with CamScanner

16-Dic-2024

1 Residente Obra
1 Residente Interventoria
1 siso
1 Oficial
2 paletera
6 ayudante

Maquinaria - equipo
-Trompo -concretera
Rana - Compactador
Generador electrico
Herramiento menor

Se Inicia la jornada laboral Realizando las siguientes actividades, adecuacion de terreno para enrielamiento, fundicion de huella ciclopeo, corte con verificacion de niveles por parte topografo
Hora salida 5:00 pm
fin jornada normalmente



Remberto Diaz C

17-Dic-2024

1 Residente Obra
1 Residente Interventoria
1 oficial
1 siso
2 paletera
6 ayudantes

Maquinaria - equipo
Trompo - Concretera
Rana - Compactador
Generador electrico
Herramienta menor

Se Inicia la jornada laboral Realizando las siguientes actividades adecuacion del terreno y Colocacion de riel, Corte y figuracion de acero, fundicion de Concreto y verificacion de niveles y replanteo por parte del topografo de la obra.
Hora Salida 5:00 pm
Se finaliza la jornada normalmente



Remberto Diaz C

Scanned with CamScanner

18-Dic-2024

1 Residente Obra
1 Residente Interventoria
1 Oficial
1 S.S.O
2 Paletera
6 ayudantes

Maquinaria equipo
Trompo - concretera
Rana - Compactador
Generador electrico
Herramienta menor

Se Inicia la jornada Laboral Realizando las siguientes actividades; adecuación de terreno para la Colocación de riel, Corte y figuración de acero para huella, fundición de ciclopeo y huella, verificación de niveles por parte del topografo de la obra.
Hora salida 5:00 PM
Se finaliza la jornada normalmente

Reinaldo Diaz C