INGEVIAL

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.

FECHA: 26 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL: URBANO **BARRIO ó SECTOR:** BARRIO NAZARETH **BALANCE Nº:** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** **MES:**

ACTA FINAL SI [ ] No [x] (Indicar con una X)

CONTRATO No : CTO-015-2026

PLAZO INICIAL: 03 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **4 meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **16/03/2026** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO INGVIAL

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : CINT-003-2026. INTERVENTOR: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES.

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.822.963.695,80** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 320.765.505,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 2.143.729.200,80**

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					PRESENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS (soportadas por memorias de calculo)	
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**PRELIMINARES**				**$ 108.216.609,80**				**-$ 1.841.885,00**		**$ 106.374.725,00**
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	4.338,00	$ 2.960,00	$ 12.840.480,00	259,50	0,00	4597,50	$ 768.120,00	4.597,50	$ 13.608.600,00
1,2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN , CANALES Y PRESTAMOS. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES.	M3	1.641,80	$ 39.736,00	$ 65.238.564,80	111,15	0,00	1.752,95	$ 4.416.656,00	1.752,95	$ 69.655.221,00
1,3	DEMOLICIÓN PISOS, ANDENES, CUNETAS Y BORDILLOS DE CONCRETO, EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE RETIRO DE MALLA DE REFUERZO SI EXISTE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LA DE MOLICIÓN.	M3	139,80	$ 104.075,00	$ 14.549.685,00	0,00	-43,80	96,00	-$ 4.558.485,00	96,00	$ 9.991.200,00
1,4	REPARACIONES VARIAS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, DE DIAMETROS HASTA 12", INCLUYE RESANE DE CAJAS Y MH	UND	15,00	$ 136.589,00	$ 2.048.835,00	10,00	0,00	25,00	$ 1.365.890,00	25,00	$ 3.414.725,00
1,5	REPARACIONES VARIAS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, DE DIAMETROS HASTA 3"	UND	15,00	$ 98.847,00	$ 1.482.705,00	10,00	0,00	25,00	$ 988.470,00	25,00	$ 2.471.175,00
1,6	REALCE DE CAJA DE INSPECCIÓN CIRCULAR TIPO MH, INCLUYE REFUERZO EN ACERO DE 1/2" PARA PLACA DE CONCRETO	UND	10,00	$ 1.205.634,00	$ 12.056.340,00	0,00	-4,00	6,00	-$ 4.822.536,00	6,00	$ 7.233.804,00
2	**AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES**				**$ 159.307.404,80**				**$ 21.958.654,00**		**$ 181.266.060,00**
2.1	PEDRAPLÉN COMPACTO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	56,00	$ 158.560,00	$ 8.879.360,00	3,08	0,00	59,08	$ 488.168,00	59,08	$ 9.367.528,00
2.2	LLENO MECÁNICO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO HASTA OBTENER UNA DENSIDAD MINIMA DEL 95%, DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	573,60	$ 72.282,00	$ 41.460.955,20	180,92	0,00	754,520	$ 13.077.275,00	754,52	$ 54.538.231,00
2.3	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR. COMPACTACIÓN HASTA OBTENER UNA DENSIDAD MÍNIMA DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE TRANSPORTE	m3	433,80	$ 177.832,00	$ 77.143.521,60	32,63	0,00	466,43	$ 5.801.769,00	466,43	$ 82.945.291,00
2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 O EQUIVALENTE	m2	2.892,00	$ 11.004,00	$ 31.823.568,00	235,50	0,00	3.127,50	$ 2.591.442,00	3.127,50	$ 34.415.010,00
3	**CONCRETOS**				**$ 772.972.752,20**	0,00			**-$ 5.480.541,00**		**$ 767.492.211,00**
3.1	PAVIMENTO EN CONCRETO MR40, INCLUYE FORMALETA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DILATACIONES (CORTE Y SELLO DE DILATACIONES)	m3	594,60	$ 1.048.328,00	$ 623.335.828,80	18,40	0,00	613,00	$ 19.289.235,00	613,00	$ 642.625.064,00
3.2	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA D84)	m2	1.265,60	$ 85.579,00	$ 108.308.782,40	0,00	-455,58	810,02	-$ 38.988.423,00	810,02	$ 69.320.359,00
3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60)	KG	4.893,80	$ 8.445,00	$ 41.328.141,00	1.683,68	0,0	6.577,48	$ 14.218.647,00	6.577,48	$ 55.546.788,00
4	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 308.171.787,00**				**-$ 23.214.653,00**		**$ 284.957.135,00**
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO DE 0.20X0.45X0.60 M; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	1.000,00	$ 94.951,00	$ 94.951.000,00	0,00	-30,90	969,10	-$ 2.933.986,00	969,10	$ 92.017.014,00
4,2	CONCRETO CLASE D (21 MPA). BORDILLO EN CONCRETO VACIADO DE (0,15X0,35X1,0) M, INCLUYE REFUERZO EN ACERO DE 3/8"	M	968,00	$ 86.165,00	$ 83.407.720,00	0,00	-89,90	878,10	-$ 7.746.234,00	878,10	$ 75.661.487,00
4,3	TABLETA 20X20CM TACTIL SEÑALIZADO SOBRE MORTERO DE 4CM	M2	190,00	$ 127.616,00	$ 24.247.040,00	0,00	-63,90	126,10	-$ 8.154.662,00	126,10	$ 16.092.378,00
4,4	TABLETA 10X20CM DEMARCACIÓN VISUAL SOBRE MORTERO DE 4CM	M	968,00	$ 56.392,00	$ 54.587.456,00	0,00	-57,90	910,10	-$ 3.265.097,00	910,10	$ 51.322.359,00
4,5	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS DE 90X70, INCLUYE REJILLAS	UND	12,00	$ 1.114.872,00	$ 13.378.464,00	0,00	-12,00	0,00	-$ 13.378.464,00	0,00	$ -
4,6	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI	UND	15,00	$ 408.793,00	$ 6.131.895,00	30,00	0,00	45,00	$ 12.263.790,00	45,00	$ 18.395.685,00
4,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RESALTO PLASTICO	UND	2,00	$ 478.338,00	$ 956.676,00	0,00	0,00	2,00	$ -	2,00	$ 956.676,00
4,8	SUMINISTRO, TANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL 60X60 EN MÁMINA GALVANIZADA CAL 16, REFLECTIVO, ESTRUCTURA METÁLICA TIPO PEDESCAL COMPUESTA POR UN PARAL EN ÁNGULO DE 2"x2"x1/4" Y BRAZO EN ÁNGULO DE 2"x2"x1/8"	UND	20,00	$ 663.350,00	$ 13.267.000,00	0,00	0,00	20,00	$ -	20,00	$ 13.267.000,00
4,9	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	1.446,00	$ 8.501,00	$ 12.292.446,00	0,00	0,00	1.446,00	$ -	1.446,00	$ 12.292.446,00
4,10	MARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	130,00	$ 38.093,00	$ 4.952.090,00	0,00	0,00	130,00	$ -	130,00	$ 4.952.090,00

INGEVIAL

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.

FECHA: 26 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL: URBANO | **BARRIO ó SECTOR:** BARRIO NAZARETH | **BALANCE Nº:** 1 | **VALOR BÁSICO ACTA:** | **MES:**

ACTA FINAL SI [ ] No [x] (Indicar con una X)

CONTRATO No : CTO-015-2026

OBJETO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

CONTRATISTA: CONSORCIO INGVIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : CINT-003-2026. | INTERVENTOR: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES.

PLAZO INICIAL: 03 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: **4 meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **16/03/2026** (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.822.963.695,80** (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 320.765.505,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 2.143.729.200,80**

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					PRESENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS (soportadas por memorias de calculo)	
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5	**OE**				**$ -**				**$ 255.321.121,00**		**$ 255.321.117**
5,1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN SECO, ENTRE 0 m y 2 m DE PROFUNDIDAD	M3	0,00	$ 51.540,00	$ -	338,39	0,00	338,39	$ 17.440.728,00	338,39	$ 17.440.728,00
5,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTRESUELO PARA CIMENTACIONES Y APOYO DE TUBERÍA CON ARENILLA	M3	0,00	$ 164.622,00	$ -	134,32	0,00	134,32	$ 22.111.754,00	134,32	$ 22.111.754,00
5,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTRESUELO PARA CIMENTACIONES Y APOYO DE TUBERÍA CON TRITURADO 3/4" (19MM)	m3	0,00	$ 259.672,00	$ -	134,32	0,00	134,32	$ 34.878.713,00	134,32	$ 34.878.713,00
5,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA AGUAS PLUVIALES, (INCLUYE NIVELACIÓN) EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS NOMINALES 400 MM (16") INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	0,00	$ 334.188,00	$ -	416,92	0,00	416,92	$ 139.329.661,00	416,92	$ 139.329.661,00
5,5	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA, CONSISTE EN TABLONES DE 0,05 X 0,3 X3.5M, LARGUEROS DE 4X4" X 3.5M,PARA EXCAVACIONES MAYORES DE 1.2M DE PROFUNDIDAD.	M2	0,00	$ 73.754,00	$ -	72,00	0,00	72,00	$ 5.310.288,00	72,00	$ 5.310.288,00
5,6	DEMOLICIÓN POZOS SEPTICOS EXISTENTES	M3	0,00	$ 118.357,00	$ -	0,92	0,00	0,92	$ 109.318,00	0,92	$ 109.318,00
5,7	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS DE 50x80 CM, INCLUYE REJILLAS	UND	0,00	$ 1.550.182,00		10,00	0,00	10,00	$ 15.501.820,00	10,0	$ 15.501.820,00
5,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT1600 O EQUIVALENTE	m2	0,00	$ 8.659,00		1.500,91	0,00	1.500,91	$ 12.996.397,00	1.500,9	$ 12.996.397,00
5,9	REUBICACION DE POSTE DE ENERGÍA EXISTENTE, INCLUYE DESMONTE, TRANSPORTE, REINSTALACIÓN Y RECONEXIÓN	UND	0,00	$ 7.642.442,00		1,00	0,00	1,00	$ 7.642.442,00	1,0	$ 7.642.442,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.348.668.553,8000				**$ 246.742.696,00**		**$ 1.595.411.249,80**
				ADMINISTRACIÓN	$ 337.167.139,00				$ 61.685.674,00		$ 398.852.813,00
				UTILIDAD	$ 67.433.428,00				$ 12.337.135,00		$ 79.770.563,00
				COSTO INDIRECTOS	$ 404.600.567,00				$ 74.022.809,00		$ 478.623.376,00
				PRESUPUESTO AL PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	$ 39.052.000,00						
				PRESUPUESTO PLAN GENERAL DE MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACION TEMPORAL (PMT)	$ 30.642.575,00						$ 39.052.000,00
											$ 30.642.575,00
				COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 1.822.963.696**				**$ 320.765.505,00**		**$ 2.143.729.200,80**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista revisada y ajustada por la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.
Este documento

Firma
Nombre : SANDRA HERNANDEZ SIERRA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE VALENCIA CORDOBA

Firma
Nombre : JHON LEWIS OLIVA RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INGVIAL

Firma
Nombre:
XAVIER FERNANDO ROMERO FORERO
C.C. No 1.121.871.416
GERENTE EDURHABA

Firma
Nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
contratista
interventoria

Firma
JOSE DANIEL COGOLLO GALINDO
ASOMUDACAR
C.C No. 1.143.371.650
Rep. Legal ASOMUDACAR

Copias: Interventoria y Contratista