
INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 6 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMINPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	1,1	NOMBRE DEL ITEM		LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO						UNIDAD	M2
FECHA DE ELABORACION:		25/06/2026		DIMENSIONES						CANTIDAD CONTRATADA	4338,00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	Area (m2)	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	AREA DEL PROYECTO	IMAGEN 1	4338,00	482,00	9,00		1		4338,00				
	LOCALIZACION BOCACALLES		259,50						259,50				
	CALLE 7 (MARGEN IZQUIERDO)		27,50	5,00	5,50								
	CALLE 8 (MARGEN IZQUIERDO)		38,00	5,00	7,60								
	CALLE 9 (MARGEN IZQUIERDO)		37,00	5,00	7,40								
	CALLE 9 -A (MARGEN DERECHO)		45,00	5,00	9,00								
	CALLE 10 (MARGEN IZQUIERDO)		25,00	5,00	5,00								
	CALLE 10 -A (MARGEN DERECHO)		27,00	5,00	5,40								
	CALLE 7 (CANAL)		36,00	3,00	6,00		2,00						
	ANDEN DE BOCACALLE (CALLE 7 CANAL)		9,00	3,00	1,50		2,00						
	ANDEN DE BOCACALLE (CALLE 9 -A MARGEN DERECHO)		15,00	5,00	1,50		2,00						

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	4597,50
CANTIDAD CONTRATADA	4338,00
CANTIDAD A ADICIONAR	259,50

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:


nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
		Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Página: 1 de 1
		fecha: 25 / 6 / 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	1,2	NOMBRE DEL ITEM		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN , CANALES Y PRESTAMOS. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES.	UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		14/04/2026		DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	1641,80



ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	VOLUMEN(m3)	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	EXCAVACION CARRERA 10		1446,00	482,00	6,00	0,50			1446,00				
	ANDENES		139,80	932,00	1,50	0,10			139,80				
	PEDRAPLEN		56,00	14,00	4,00	1,00			56,00				
	EXCAVACION DE BOCACALLES		111,15						111,15				
	CALLE 7 (MARGEN IZQUIERDO)		13,75	5,00	5,50	0,50							
	CALLE 8 (MARGEN IZQUIERDO)		19,00	5,00	7,60	0,50							
	CALLE 9 (MARGEN IZQUIERDO)		18,50	5,00	7,40	0,50							
	CALLE 9 -A (MARGEN DERECHO)		22,50	5,00	9,00	0,50							
	CALLE 10 (MARGEN IZQUIERDO)		12,50	5,00	5,00	0,50							
	CALLE 10 -A (MARGEN DERECHO)		13,50	5,00	5,40	0,50							
	CALLE 7 (CANAL)		9,00	3,00	3,00	0,50	2						
	EXCAVACION DE ANDEN BOCACALLE (CALLE 7 CANAL)		0,90	3,00	1,50	0,10	2,00						
	EXCAVACION DE ANDEN BOCACALLE (CALLE 9A)		1,50	5,00	1,50	0,10	2,00						
								CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	1752,95				
								CANTIDAD CONTRATADA	1641,80				
								CANTIDAD ADICIONAR	111,15				

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:


nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 6 2026

Contratista	**No**		**Subcontratista**	**Plazo**	**F. Inicio**	**F. Termina**	**Valor**	**Soporte Balance No**	**OBJETO**
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026	CONSORCIO INGEVIAL	3	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	1,3	NOMBRE DEL ITEM	DEMOLICIÓN PISOS, ANDENES, CUNETAS Y BORDILLOS DE CONCRETO, EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE RETIRO DE MALLA DE REFUERZO SI EXISTE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LA DE MOLICIÓN.	**UNIDAD**	M3
FECHA DE ELABORACION:		25/06/2026	**DIMENSIONES**	**CANTIDAD CONTRATADA**	139,80

ESQUEMA ó DIBUJOS	**Elemeto/Ubicación/**	**N° Ilustracion**	**VOLUMEN (m3)**	**Largo(m)**	**Ancho(m)**	**Alto (m)**	**N° de elementos**	**Peso (kg)**	**Cant total**	**ACTA 1**	**ACTA 2**	**ACTA 3**	**ACTA 4**
	LONGITUD DE ANDENES		96,00	640,00	1,50	0,10			96,00				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	96,00
CANTIDAD CONTRATADA	139,80
CANTIDAD A ADICIONAR	-43,80


nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:

nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 / 6 / 2026


Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	1,4	NOMBRE DEL ITEM		REPARACIONES VARIAS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, DE DIAMETROS HASTA 12", INCLUYE RESANE DE CAJAS Y MH								UNIDAD		UND	
FECHA DE ELABORACION:		26/06/2026		DIMENSIONES								CANTIDAD CONTRATADA		15,00	
ESQUEMA ó DIBUJOS		Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	Area (m2)	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	Cant total		ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
		REPARACIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO						25,00		25,00					

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 6 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	1,5	NOMBRE DEL ITEM		REPARACIONES VARIAS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, DE DIAMETROS HASTA 3"	**UNIDAD**	UND
FECHA DE ELABORACION:		26/06/2026		**DIMENSIONES**	**CANTIDAD CONTRATADA**	15,00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	Area (m2)	Longitud(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	REPARACIONES DE REDES DE ACUEDUCTO						25,00		25,00				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	25,00
CANTIDAD CONTRATADA	15,00
CANTIDAD A ADICIONAR	10,00

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:



nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
		Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Página: 1 de 1
		fecha: 25 6 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMINPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	1,6	NOMBRE DEL ITEM		REALCE DE CAJA DE INSPECCIÓN CIRCULAR TIPO MH, INCLUYE REFUERZO EN ACERO DE 1/2" PARA PLACA DE CONCRETO	UNIDAD	UND
FECHA DE ELABORACION:		26/06/2026		DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	10,00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	Area (m2)	Longitud(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
 	REALCE DE MH						6		6,00				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	6,00
CANTIDAD CONTRATADA	10,00
CANTIDAD A ADICIONAR	-4,00

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:

nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.


INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 6 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMINPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	2.1	NOMBRE DEL ITEM		PEDRAPLÉN COMPACTO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	**UNIDAD**	m3
FECHA DE ELABORACION:		26/06/2026		**DIMENSIONES**	**CANTIDAD CONTRATADA**	56,00

ESQUEMA ó DIBUJOS





Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	VOLUMEN (m3)	Longitud(m)	Ancho(m)	Espesor (m)	N° de elementos	Radio (m)	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
PEDRAPLEN ENTRE ABSCISA K0+027 Y K0+474.86		56,0	46,7	6	0,2			56,0				
LLENO CON PEDRAPLEN PARA POZO CARRIL IZQUIERO K0+323 DERECHO K0+300		3,08			1	2	0,7	3,08				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	59,08
CANTIDAD CONTRATADA	56,00
CANTIDAD A ADICIONAR	3,08

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:


nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	DEPARTAMENTO DE CORDOBA		Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA		Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS		Fecha de Aprobación: 06-12-2021
			Página: 1 de 1
			fecha: 25 / 6 / 2026

Contratista	No		Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026	CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	2.2	NOMBRE DEL ITEM	LLENO MECÁNICO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO HASTA OBTENER UNA DENSIDAD MINIMA DEL 95%, DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UNIDAD	m3
FECHA DE ELABORACION:		26/06/2026		CANTIDAD CONTRATADA	573,60



Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	VOLUMEN (m3)	Longitud(m)	Ancho(m)	Espesor (m)	N° de elementos	Radio (m)	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
MEJORAMIENTO SUBRASANTE		433,80	482,00	6,00	0,15			433,80				
MEJORAMIENTO SUBRASANTE - para andenes.		139,80	932,00	1,50	0,10			139,80				
LLENO MECANICO PARA TUBERIA16"		146,76	416,92	1,10	0,32			146,76				
LLENO MECANICO PARA POZO CARRIL IZQUIERO K0+323 DERECHO K0+300		1,5			0,5	2	0,7	1,54				
LLENO MECANICO PARA BOCACALLES		32,63						32,63				
CALLE 7 (MARGEN IZQUIERDO)		4,13	5,00	5,50	0,15							
CALLE 8 (MARGEN IZQUIERDO)		5,70	5,00	7,60	0,15							
CALLE 9 (MARGEN IZQUIERDO)		5,55	5,00	7,40	0,15							
CALLE 9 -A (MARGEN DERECHO)		6,75	5,00	9,00	0,15							
CALLE 10 (MARGEN IZQUIERDO)		3,75	5,00	5,00	0,15							
CALLE 10 -A (MARGEN DERECHO)		4,05	5,00	5,40	0,15							
CALLE 7 (CANAL)		2,70	3,00	3,00	0,15	2						
ANDEN DE BOCACALLE (CALLE 9 -A MARGEN DERECHO)		2,25	5,00	1,50	0,15	2,00						
							CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	754,52				
							CANTIDAD CONTRATADA	573,60				
							CANTIDAD A ADICIONAR	180,92				

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:


nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 / 6 / 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	2.3	NOMBRE DEL ITEM		SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR. COMPACTACIÓN HASTA OBTENER UNA DENSIDAD MÍNIMA DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE TRANSPORTE	UNIDAD	m3
FECHA DE ELABORACION:		26/06/2026		DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	433,80

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	VOLUMEN (m3)	Largo(m)	Ancho(m)	Espesor (m)	N° de elementos	Peso (kg)	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
													
	SUBBASE		433,8	482,00	6,00	0,15			433,80				
	SUBBASE PARA BOCACALLES		29,93										
	CALLE 7 (MARGEN IZQUIERDO)		4,13	5,00	5,50	0,15			4,13				
	CALLE 8 (MARGEN IZQUIERDO)		5,70	5,00	7,60	0,15			5,70				
	CALLE 9 (MARGEN IZQUIERDO)		5,55	5,00	7,40	0,15			5,55				
	CALLE 9 -A (MARGEN DERECHO)		6,75	5,00	9,00	0,15			6,75				
	CALLE 10 (MARGEN IZQUIERDO)		3,75	5,00	5,00	0,15			3,75				
	CALLE 10 -A (MARGEN DERECHO)		4,05	5,00	5,40	0,15			4,05				
	CALLE 7 (CANAL)		2,70	3,00	3,00	0,15	2		2,70				
								CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	466,43				
								CANTIDAD CONTRATADA	433,80				
								CANTIDAD A ADICIONAR	32,63				

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:


nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 / 6 / 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	2,4	NOMBRE DEL ITEM		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 O EQUIVALENTE	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		26/06/2026		DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	2892,00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	Area (m2)	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
													
	PAVIMENTO PRINCIPAL ENTRE LA K0+000 A K0+482		2892	482,00	6,00		1		2892,00				
	LOCALIZACION BOCACALLES		235,50						235,50				
	CALLE 7 (MARGEN IZQUIERDO)		27,50	5,00	5,50								
	CALLE 8 (MARGEN IZQUIERDO)		38,00	5,00	7,60								
	CALLE 9 (MARGEN IZQUIERDO)		37,00	5,00	7,40								
	CALLE 9 -A (MARGEN DERECHO)		45,00	5,00	9,00								
	CALLE 10 (MARGEN IZQUIERDO)		25,00	5,00	5,00								
	CALLE 10 -A (MARGEN DERECHO)		27,00	5,00	5,40								
	CALLE 7 (CANAL)		36,00	3,00	6,00		2,00						
								CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	3127,50				
								CANTIDAD CONTRATADA	2892,00				
								CANTIDAD A ADICIONAR	235,50				

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:


nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 / 6 / 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	3.1	NOMBRE DEL ITEM		PAVIMENTO EN CONCRETO MR40, INCLUYE FORMALETA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DILATACIONES (CORTE Y SELLO DE DILATACIONES)	**UNIDAD**	m3
FECHA DE ELABORACION:		26/06/2026		**DIMENSIONES**	**CANTIDAD CONTRATADA**	594,60

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	VOLUMEN (m3)	Largo(m)	Ancho(m)	Espesor (m)	N° de elementos	Peso (kg)	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
													
	PAVIMENTO CARRERA 10		578,4	482,00	6,00	0,20			578,40				
	BOCACALLE CALLE 7 (MARGEN IZQUIERDO)		5,00	5,00	5,00	0,20			5,00				
	BOCACALLE CALLE 8 (MARGEN IZQUIERDO)		6,00	5,00	6,00	0,20			6,00				
	BOCACALLE CALLE 9 (MARGEN IZQUIERDO)		6,00	5,00	6,00	0,20			6,00				
	BOCACALLE CALLE 9 -A (MARGEN DERECHO)		6,00	5,00	6,00	0,20			6,00				
	BOCACALLE CALLE 10 (MARGEN IZQUIERDO)		4,00	5,00	4,00	0,20			4,00				
	BOCACALLE CALLE 10 -A (MARGEN DERECHO)		4,00	5,00	4,00	0,20			4,00				
	BOCACALLE CALLE 7 (CANAL)		3,60	3,00	3,00	0,2	2		3,60				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	613,00
CANTIDAD CONTRATADA	594,60
CANTIDAD A ADICIONAR	18,40

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:


nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 / 6 / 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMINPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	3.2	NOMBRE DEL ITEM		CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA D84)	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		26/06/2026		DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	1265,60

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	Area (m2)	Largo(m)	Ancho(m)	Espesor (m)	N° de elementos	radio	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	ANDENES			932,00	1,50				1398,00				
	CANTIDAD DE ANDEN A NO EJECUTAR			932,00	0,65				-605,80				
	CANTIDADES ADICIONAR BOCACALLES												
	CALLE 9 -A			5,00	0,85		2		8,50				
	ANDEN DE BOCACALLE (CALLE 9 -A MARGEN DERECHO)		8,50	5,00	0,85		2		8,50				
	BOCACALLE CALLE 7 (CANAL)		0,41	3,00	0,85	0,08	2		0,82				

DETALLE ANDÉN SECCIÓN FRONTAL
ESCALA 1.20



CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	810,02
CANTIDAD CONTRATADA	1265,60
CANTIDAD ADICIONAR	-455,58

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:


nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 6 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	3,3	NOMBRE DEL ITEM		SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60)	UNIDAD	KG
FECHA DE ELABORACION:		26/06/2026		DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	4893,80

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Long Varilla	ø (PUL)	# Juntas	Peso Kg/m		N° ELEMENTOS		Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	**CANTIDADES ADICIONAR**												
	JUNTAS LONGITUDINAS - CALLE 10	0,35	1"	322,00	3,973		9		4029,81				
	JUNTAS TRANSVERSALES - CALLE 10	0,85	1/2"	161,00	0,994		3		408,09				
	CANASTILLAS JUNTAS	30	5/16"	161,00	0,388		1		1874,04				
	BOCACALLES												
	CALLE 7												
	JUNTAS TRANSVERSALES	0,35	1"	2,00	3,973		7		19,47				
	JUNTAS LONGITUDINALES	0,85	1/2"	1,00	0,994		3		2,53				
	CANASTILLAS JUNTAS	24,8	5/16"	1,00	0,388		1		9,62				
	CALLE 8 ,9,9-A												
	JUNTAS TRANSVERSALES	0,35	1"	4,00	3,973		9		50,06				
	JUNTAS LONGITUDINALES	0,85	1/2"	2,00	0,994		3		5,07				
	CANASTILLAS JUNTAS	30	5/16"	2,00	0,388		1		23,28				
	CALLE 10, 10-A												
	JUNTAS TRANSVERSALES	0,35	1"	4,00	3,973		12		66,75				
	JUNTAS LONGITUDINALES	0,85	1/2"	2,00	0,994		3		5,07				
	CANASTILLAS JUNTAS	36,8	5/16"	2,00	0,388		1		28,56				
	CALLE 7-CANAL												
	JUNTAS TRANSVERSALES	0,35	1"	4,00	3,973		9		50,06				
	JUNTAS LONGITUDINALES	0,85	1/2"	2,00	0,994		3		5,07				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	6577,48
CANTIDAD CONTRATADA	4893,80
CANTIDAD A ADICIONAR	1683,68

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:


nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 / 6 / 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMINPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	4.1	NOMBRE DEL ITEM		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO DE 0.20X0.45X0.60 M; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	UNIDAD	M
FECHA DE ELABORACION:		26/06/2026		DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	1000,00



ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	Area (m2)	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	radio	N° de elementos	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	BORDILLOS MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA			482,00				2	964,00				
	ANCHO DE BOCACALLES Y ANCHO DE VÍA TRANSVERSALES			69,90					-69,90				
	BOCACALLE												
	BOCACALLE CALLE 7 (MARGEN IZQUIERDO)			5,00				2,00	10,00				
	BOCACALLE CALLE 8 (MARGEN IZQUIERDO)			5,00				2,00	10,00				
	BOCACALLE CALLE 9 (MARGEN IZQUIERDO)			5,00				2,00	10,00				
	BOCACALLE CALLE 9 -A (MARGEN DERECHO)			5,00				2,00	10,00				
	BOCACALLE CALLE 10 (MARGEN IZQUIERDO)			5,00				2,00	10,00				
	BOCACALLE CALLE 10 -A (MARGEN DERECHO)			5,00				2,00	10,00				
	BOCACALLE CALLE 7 (CANAL)			3,00				2,00	6,00				
				9,00				1,00	9,00				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	969,10
CANTIDAD CONTRATADA	1000,00
CANTIDAD A ADICIONAR	-30,90

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:


nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 / 6 / 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	4,2	NOMBRE DEL ITEM		CONCRETO CLASE D (21 MPA). BORDILLO EN CONCRETO VACIADO DE (0,15X0,35X1,0) M, INCLUYE REFUERZO EN ACERO DE 3/8"	UNIDAD	M
FECHA DE ELABORACION:		26/06/2026		DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	968,00

ESQUEMA o DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	Area (m2)	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	radio	N° de elementos	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	BORDILLO DE CONFINAMIENTO			482,00				2,00	932,00				
	ANCHO DE BOCACALLES Y ANCHO DE VÍA TRANSVERSALES			69,90					-69,90				
	BOCACALLE CALLE 9 -A (MARGEN DERECHO)			5,00				2,00	10,00				
	BOCACALLE CALLE 7 (CANAL)			3,00				2,00	6,00				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	878,10
CANTIDAD CONTRATADA	968,00
CANTIDAD A ADICIONAR	-89,90

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:

nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MUNICIPIO DE VALENCIA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Código: F-SIF-GB-26

Versión: 0


Fecha de Aprobación: 06-12-2021

Página: 1 de 1

fecha: 25 6 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	4,3	NOMBRE DEL ITEM		TABLETA 20X20CM TACTIL SEÑALIZADO SOBRE MORTERO DE 4CM	UNIDAD	M2
FECHA DE ELABORACION:		26/06/2026		DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	190,00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	Area (m2)	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	radio	N° de elementos	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	ANDENES		192,80	482,00	0,20			2,00	192,80				
	ANCHO DE BOCACALLES Y ANCHO DE VÍA TRANSVERSALES			69,90					-69,90				
	BOCACALLE CALLE 9 -A (MARGEN DERECHO)		2,00	5,00	0,20			2,00	2,00				
	BOCACALLE CALLE 7 (CANAL)		1,20	3,00	0,20			2,00	1,20				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	126,10
CANTIDAD CONTRATADA	190,00
CANTIDAD A ADICIONAR	-63,90

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:


nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**		Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA		Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS		Fecha de Aprobación: 06-12-2021
			Página: 1 de 1
			fecha: 25 6 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	4,4	NOMBRE DEL ITEM		TABLETA 10X20CM DEMARCACIÓN VISUAL SOBRE MORTERO DE 4CM	**UNIDAD**	M
FECHA DE ELABORACION:		26/06/2026		**DIMENSIONES**	**CANTIDAD CONTRATADA**	968,00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	Area (m2)	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	radio	N° de elementos	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	ANDENES			482,00				2,00	964,00				
	ANCHO DE BOCACALLES Y ANCHO DE VÍA TRANSVERSALES			69,90					-69,90				
	BOCACALLE CALLE 9 -A (MARGEN DERECHO)			5,00				2,00	10,00				
	BOCACALLE CALLE 7 (CANAL)		6,00	3,00				2,00	6,00				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	910,10
CANTIDAD CONTRATADA	968,00
CANTIDAD A ADICIONAR	-57,90

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:


nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 / 6 / 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	4,5	NOMBRE DEL ITEM		CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS DE 90X70, INCLUYE REJILLAS	**UNIDAD**	UND
FECHA DE ELABORACION:		25/06/2026		**DIMENSIONES**	**CANTIDAD CONTRATADA**	12,00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	Area (m2)	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	radio	N° de elementos	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS							12,00	-12,00				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	-12,00
CANTIDAD CONTRATADA	12,00
CANTIDAD A ADICIONAR	0,00

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:


nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 / 6 / 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	4,6	NOMBRE DEL ITEM		CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI	**UNIDAD**	UND
FECHA DE ELABORACION:		25/06/2026		**DIMENSIONES**	**CANTIDAD CONTRATADA**	15,00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	Area (m2)	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
													
	CAJAS DE REGISTRO						15		15,00				
	CAJAS DE REGISTRO ADICIONALES						30		30,00				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	45,00
CANTIDAD CONTRATADA	15,00
CANTIDAD A ADICIONAR	30,00

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:

nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 / 6 / 2026


Contratista	No		Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026	CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	5,1	NOMBRE DEL ITEM	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN SECO, ENTRE 0 m y 2 m DE PROFUNDIDAD	UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		25/06/2026	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	0,00

ESQUEMA ó DIBUJOS



Canal lateral izquierdo y derecho



Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	Volumen corte (m3) Izq.	Volumen corte (m3) Der.	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos		Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
K0+276		7,79	7,89					15,68				
K0+286		9,64	9,04					18,68				
K0+396		10,04	8,57					18,61				
K0+306		10,18	8,54					18,72				
K0+316		9,91	8,47					18,38				
K0+326		9,32	8,06					17,38				
K0+336		9,09	8					17,09				
K0+346		9,27	8,25					17,52				
K0+356		9,27	7,9					17,17				
K0+366		9,1	7,28					16,38				
K0+376		8,93	7,23					16,16				
K0+386		8,72	7,46					16,18				
K0+396		8,4	7,63					16,03				
K0+406		8,14	7,61					15,75				
K0+416		8,21	7,15					15,36				
K0+426		8,11	6,43					14,54				
K0+436		7,54	5,8					13,34				
K0+446		7,48	5,6					13,08				
K0+456		7,78	5,77					13,55				
K0+466		6,8	5,97					12,77				
K0+476		6,58	3,73					10,31				
K0+484,45		3,1	2,62					5,72				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	338,39
CANTIDAD CONTRATADA	0,00
CANTIDAD A ADICIONAR	325,13

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:


nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 6 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	5,2	NOMBRE DEL ITEM		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTRESUELO PARA CIMENTACIONES Y APOYO DE TUBERÍA CON ARENILLA	UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		25/06/2026		DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	0,00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Ubicación	Volumen (m3)	Ancho	Largo(m)	Alto (m)	Volumen tubo	radio	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
 CIMENTACIÓN CON NIVEL FREÁTICO CIMENTACIÓN TIPO E7 Sin escala	ARENILLA PARA ENTRESUELO K0+276 hasta K0+484,46	IMAGEN 1	160,51	1,10	208,46	0,35	26,20		134,32				

								CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	134,32	
								CANTIDAD CONTRATADA	0,00	
								CANTIDAD A ADICIONAR	134,32	

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:

nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 6 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	5,3	NOMBRE DEL ITEM		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTRESUELO PARA CIMENTACIONES Y APOYO DE TUBERÍA CON TRITURADO 3/4" (19MM)	UNIDAD	m3
FECHA DE ELABORACION:		25/06/2026		DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	0,00

ESQUEMA ó DIBUJOS



CIMENTACIÓN CON NIVEL FREÁTICO
CIMENTACIÓN TIPO E7
Sin escala

Elemeto/Ubicación/	Ubicación	Volumen (m3)	Ancho	Largo(m)	Alto (m)	Volumen tubo	radio	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
TRITURADO 3/4" DESDE LA ABSCISA K0+276 hasta K0+484,46	IMAGEN 1	160,51	1,10	208,46	0,35	26,20		134,32				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	134,32
CANTIDAD CONTRATADA	0,00
CANTIDAD A ADICIONAR	134,32

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:


nombre: "JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 6 2026

Contratista	No		Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026	CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	5,4	NOMBRE DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA AGUAS PLUVIALES, (INCLUYE NIVELACIÓN) EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS NOMINALES 400 MM (16") INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UNIDAD	M
FECHA DE ELABORACION:		25/06/2026		CANTIDAD CONTRATADA	0,00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/		DIMENSIONES						Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
			Area (m2)	Largo(m)		Alto (m)	N° de elementos	radio					
	TUBERIA PRINCIPAL 16" K0+276 hasta K0+484,46	IMAGEN 1		208,46			2		416,92				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	416,92
CANTIDAD CONTRATADA	0,00
CANTIDAD A ADICIONAR	416,92

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:


nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 / 6 / 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMINPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	5,5	NOMBRE DEL ITEM		ENTIBADO CONTINUO EN MADERA, CONSISTE EN TABLONES DE 0,05 X 0.3 X3.5M, LARGUEROS DE 4X4" X 3.5M,PARA EXCAVACIONES MAYORES DE 1.2M DE PROFUNDIDAD.	UNIDAD	M2
FECHA DE ELABORACION:		25/06/2026			CANTIDAD CONTRATADA	0,00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/		DIMENSIONES						Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
			Longitud (m)	Largo(m)	Alto (m)		N° de elementos	Peso (kg)					
	ENTIBADO		36,00	12,00	1,50		2		72,00				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	72,00			
CANTIDAD CONTRATADA	0,00			
CANTIDAD A ADICIONAR	72,00			

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:

nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 6 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	5,6	NOMBRE DEL ITEM		DEMOLICIÓN POZOS SEPTICOS EXISTENTES						UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		25/06/2026		DIMENSIONES						CANTIDAD CONTRATADA	0,00

ESQUEMA ó DIBUJOS





Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	Area (m2)	Largo(m)	Diametro (m)	Radio	N° de elementos	Peso (kg)	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
Ubicación pozo carril izquierdo K0+323	1,00	0,46	0,30	1,40				0,46				
Ubicación pozo carril derecho k0+300	1,00	0,46	0,30	1,40				0,46				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	0,92
CANTIDAD CONTRATADA	0,00
CANTIDAD A ADICIONAR	0,92

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:


nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

INGEVIAL	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 6 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMINPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	5,7	NOMBRE DEL ITEM	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS DE 50x80, INCLUYE REJILLAS	UNIDAD	UND
FECHA DE ELABORACION:		25/06/2026	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	0,00



Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	Area (m2)	Largo(m)	Ancho(m)	Radio	N° de elementos	Peso (kg)	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS K0+276 MARGEN DERECHA						1,00		1,00				
SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS K0+276 MARGEN IZQUIERDA						1,00		1,00				
SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS K0+314,6 MARGEN DERECHA						1,00		1,00				
SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS K0+314,6 MARGEN IZQUIERDA						1,00		1,00				
SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS K0+353 MARGEN DERECHA						1,00		1,00				
SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS K0+353 MARGEN IZQUIERDA						1,00		1,00				
SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS K0+391,8 MARGEN DERECHA						1,00		1,00				
SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS K0+391,8 MARGEN IZQUIERDA						1,00		1,00				
SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS K0+430 MARGEN DERECHA						1,00		1,00				
SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS K0+430 MARGEN IZQUIERDA						1,00		1,00				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	10,00
CANTIDAD CONTRATADA	0,00
CANTIDAD A ADICIONAR	10,00


nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:

nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

INGEVIAL	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 6 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	5,8	NOMBRE DEL ITEM		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT1600 O EQUIVALENTE	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		25/06/2026		DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	0,00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	Area (m2)	Largo(m)	Perimetro (m)	Alto	N° de elementos	Peso (kg)	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	GEOTEXTIL NT1600			208,46	3,60		2		1500,91				

CIMENTACIÓN CON NIVEL FREÁTICO
CIMENTACIÓN TIPO E7

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	1500,91
CANTIDAD CONTRATADA	0,00
CANTIDAD A ADICIONAR	1334,14


nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:

nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra:

INGEVIAL	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE VALENCIA	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 25 6 2026

Contratista	No			Subcontratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Balance No	OBJETO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ "EDURHABÁ"	CONTRATO OBRA	CTO-015-2026		CONSORCIO INGEVIAL	3,5	16/03/2026	6/07/2026	$ 1.822.963.695,80	1	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMNPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CORDOBA".

ITEM	5,9	NOMBRE DEL ITEM	REUBICACION DE POSTE DE ENERGÍA EXISTENTE, INCLUYE DESMONTE, TRANSPORTE, REINSTALACIÓN Y RECONEXIÓN	UNIDAD	UND
FECHA DE ELABORACION:		25/06/2026		CANTIDAD CONTRATADA	0,00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	N° Ilustracion	DIMENSIONES						Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
			Area (m2)	Largo(m)	Ancho(m)	Radio	N° de elementos	Peso (kg)					
	POSTE DE ENERGÍA K0+458 MARGEN IZQUIERDA						1		1,00				

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	1,00			
CANTIDAD CONTRATADA				
CANTIDAD A ADICIONAR	1,00			

nombre: CRISTHIAN RODRIGUEZ TORRES
Representante legal interventoria:

nombre: JHON LEVIS OLIVA RIVERA
Representante legal Obra: