
## CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTEADRMINISTRATIVO

| | |
|---|---|
| **Conveniante Ejecutor** | **MUNICIPIO DE LA PINTADA - ANTIOQUIA** |
| **No. de Convenio** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 25AS122C2464 DE 2025** |
| **Objeto:** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO DE LA PINTADA– ANTIOQUIA.** |
| **PLAZO** | **El término de duración del presente Convenio Interadministrativo será, de nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.** |
| | **Fecha de Inicio: 20/10/2025 Fecha de Terminación: 08/11/2026** |

| No. | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | DURACIÓN (DIAS) | FECHA DE TERMINACIÓN | MEDIO DE VERIFIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | **LA ESTACION** | | | | |
| 1 | **ETAPA PRECONTRACTUAL INTERNA DEL CONVENIO.** | | | | |
| 1.1 | Suscripción del convenio entre Municipio y Gobernación. | 10/10/2025 | 1 | 10/10/2025 | 25AS122C2464 DE 2025 |
| 1.2 | Expedición de pólizas por parte del Municipio. | 6/03/2026 | 1 | 6/03/2026 | |
| 1.3 | Aprobación de pólizas por parte de la Gobernación. | 18/03/2026 | 1 | 18/03/2026 | |
| 1.4 | Firma de Acta de Inicio del Convenio Interadministrativo. | 20/10/2025 | 1 | 20/10/2025 | Acta de inicio |
| 1.5 | Designación de Supervisión por parte del Municipio. | 10/10/2025 | 1 | 10/10/2025 | Acta de designación |
| 1.6 | Apertura de Cuenta en el IDEA | 10/11/2025 | 1 | 10/11/2025 | Certificación del IDEA |
| | **ETAPA PRECONTRACTUAL - CONTRATO DERIVADO (ADMINISTRADOR DELEGADO)** | | | | |
| 1.7 | Expedición de CDP | 29/09/2025 | 1 | 29/09/2025 | Certificado de disponibilidad presupuestal |
| 1.8 | Elaboración de estudios previos | 29/10/2025 | 1 | 29/10/2025 | Documento de estudios previos |
| 1.9 | Apertura proceso de selección del contratista | N/A | N/A | N/A | - |
| 1.10 | Recepción de oferta | N/A | N/A | N/A | - |
| 1.11 | Evaluación de oferta | N/A | N/A | N/A | - |
| 1.12 | Subsanaciones | N/A | N/A | N/A | - |
| 1.13 | Adjudicación y Suscripción del CONTRATO DE OBRA DERIVADO | 30/10/2025 | 1 | 30/10/2025 | Contrato Suscrito |
| 2 | **ETAPA CONTRACTUAL - INTERNA DEL CONVENIO.** | | | | |
| 2.1 | **Solicitud del Muncipio para activación de Interventoria al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.** | 22/12/2025 | 1 | 22/12/2025 | Oficio de solicitud |
| 2.2 | **Subsanaciones realizadas por el municipio** | 22/12/2025 | 24 | 14/01/2026 | Requerimientos y subsanaciones |
| 2.3 | **Aprobación de Interventoria por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.** | 15/01/2026 | 1 | 15/01/2026 | Oficio de Autorización |
| 2.4 | SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA DERIVADO (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA) | 9/03/2026 | 1 | 9/03/2026 | Acta de inicio Municipio |
| 2.5 | Ejecución de obra | 9/03/2026 | 184 | 8/09/2026 | Acta de inicio Municipio |
| 2.6 | Ejecución de Contrato de Interventoria | 9/03/2026 | 184 | 8/09/2026 | |
| 2.7 | Suscripción del Acta de Terminación y recibo del Contrato de Obra | 8/09/2026 | 1 | 8/09/2026 | |
| 3 | **ETAPA POSCONTRACTUAL DEL CONVENIO.** | | | | |
| | **ETAPA POS CONTRACTUAL - CONTRATO DERIVADO (ADMINISTRADOR DELEGADO)** | | 1 | | |
| 3.1 | Pagos Contraliquidación y Entrega de Expedientes Contractuales Completos del Derivado y Convenio | 9/09/2026 | 61 | 8/11/2026 | |
| 3.2 | Suscripción acta de liquidación contrato derivado | 9/09/2026 | 61 | 8/11/2026 | |




**HERMAN ANTONIO CORREA BEDOYA**
C.C. 1.060.586.133
**Cargo: ALCALDE MUNICIPAL**
Municipio de La Pintada. Antioquia

**JHON SEBASTIAN BOLAÑOS**
C.C. 1.040.751.014
**Cargo: SECRETARIO DE PLANEACIÓN**
Municipio de La Pintada