Fecha de Inicio	**05**	**06**	**20206**	**Nueva Fecha de Terminación**	**18**	**07**	**2026**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor y/o supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato número:	**C.O. 352-2026 URGENCIA**	de	**05 de junio de 2026**		
Objeto del contrato: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO MEDIANTE RELIMPIA MANUAL DE PUNTOS CRÍTICOS EN LOS CAUCES DE LOS RÍOS VIJAGUAL, APARTADÓ Y OTROS AFLUENTES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL"					
Interventor y/o supervisor :	YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
Apoyo a la supervisión	**N/A**				
Contratista:	**ECOURBANISMOS S.A.S. – NIT 901.343.544-5 – Rep. Legal: ILNER IVAN RUIZ HERRERA – C.C. 1.040.352.835**				

Valor del contrato:	**CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000,0)**
Duración del contrato:	**TREINTA (30) DÍAS**

En el Municipio de Apartadó se reunieron el Secretario y/o Jefe de Oficina **de Planeación y Ordenamiento Territorial YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO**, , en calidad de **SUPERVISOR**; y el señor **ILNER IVAN RUIZ HERRERA** identificado con C.C. No. **1.040.352.835** expedida en Carepa (Ant.), en representación de la empresa **ECOURBANISMOS S.A.S.** identificada con **NIT 901.343.544-5**, en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de **SUSPENDER** el Contrato **C.O. 352-2026** cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO MEDIANTE RELIMPIA MANUAL DE PUNTOS CRÍTICOS EN LOS CAUCES DE LOS RÍOS VIJAGUAL, APARTADÓ Y OTROS AFLUENTES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**, con el fin de reanudar el objeto del contrato de **C.O. 352-2026 URGENCIA** de fecha 05 de junio de 2026.

El contratista ampliará la vigencia de la póliza de cumplimiento, conforme con lo estipulado en el contrato.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los diecisiete (17) días del mes de julio del 2026.

Firma

YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO
SUPERVISOR

Firma

ILNER IVAN RUIZ HERRERA
ECOURBANISMOS S.A.S.
CONTRATISTA

Firma

Nombre
INTERVENTOR (CUANDO LO REQUIERA)

Firma

Nombre
APOYO A LA SUPERVISIÓN