CONTRATO DE	CONTRATO DE COMPRAVENTA	**No.**	0301
OBJETO	*ADQUISICION DE DOTACION PARA LA PLANTA DEL PERSONAL DEL MUNCIIPIO DE VILLANUEVA*		
PLAZO DE EJECUCION	Cinco (5) DIAS		
FECHA DE INICIO	2026-07-15		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$114.220.936,00		
CONTRATISTA	FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ		
NIT O CÉDULA	91002920-1		
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ		
CEDULA	91002920		
INTERVENTOR			
NIT			
APOYO A LA SUPERVISIÓN			
CEDULA			
SUPERVISOR	ANGIE KATHERINE MOLINA LARA		
CÉDULA	1118202733		
CARGO	DIRECTOR DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		

1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Adición, prórrogas otro sí y modificaciones contractuales.

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Tiempo
-	-

2. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION	Cinco (5) DIAS
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	2026-07-19
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$114.220.936,00

En el Municipio de Villanueva, Casanare, a los **Diecisiete (17) días del mes de Julio de 2026,** se reunieron: ANGIE KATHERINE MOLINA LARA, DIRECTOR DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, quien actúa en su calidad de supervisor, y FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 91002920 de SABANA DE TORRES, como Contratista, con el fin de suscribir el acta de suspensión No. 1, Del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 0301 de 2026-06-25, teniendo en cuenta que las circunstancias planteadas en acta de reunión que se adjunta.

4. CAUSAS

5. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION	2026-07-17
PLAZO DE SUSPENSION	Quince (15) DIAS
FECHA PREVISTA DE REINICIACION	2026-08-01

FECHA DE TERMINACIÓN	2026-08-03

6. OBSERVACIONES

una vez realizado el tallaje a cada uno de los beneficiarios, se ha determinado que las medidas registradas de varios de ellos no corresponden a las tallas convencionales disponibles en el mercado, esta situación hace necesario recurrir a la confección a medida. el proceso de confección a medida, demanda tiempos de producción superiores a los contemplados en el plazo inicialmente pactado.

Para constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Villanueva Casanare, a los Diecisiete(17) días del mes de Julio de 2026

FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ
Contratista.

ANGIE KATHERINE MOLINA LARA
DIRECTOR DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FREIMAN MENESES GÓMEZ
NIT. 91.002.920-1

Villanueva, 17 de julio de 2026

Doctora
ANGIE KATHERINE MOLINA LARA
Directora De Gestión Del Talento Humano
Alcaldía De Villanueva
Villanueva - Casanare

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 0301 DE 2026.

Estimada Dra. Angie,

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y, a su vez, solicitar la suspensión temporal del contrato en referencia, cuyo objeto es la *"Adquisición de dotación para la planta de personal del Municipio de Villanueva"*, por un período mínimo de quince (15) días calendario.

La solicitud se fundamenta en que, una vez realizado el tallaje a cada uno de los beneficiarios, se ha determinado que las medidas registradas de varios de ellos no corresponden a las tallas convencionales disponibles en el mercado, esta situación hace necesario recurrir a la confección a medida de los siguientes ítems:

ITEM	PRODUCTO	NOVEDAD
3	Camisa manga larga	Requiere confección
4	Camiseta tipo polo manga larga reflectiva Caballero	Requiere confección
5	Pantalón	Requiere confección
6	Pantalón breeche	Requiere confección
15	Chaqueta	Requiere confección

Dado que el proceso de confección a medida, demanda tiempos de producción superiores a los contemplados en el plazo inicialmente pactado y, teniendo en cuenta que el término de cinco (5) días, resulta insuficiente para garantizar la entrega en condiciones de calidad, motivo por el cual, la suspensión solicitada se torna indispensable para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Agradezco su atención.

FREIMAN MENESES GÓMEZ
C.C. 91.002.920

Rdo 1150
17/07/2026.
9:10 Am