Quibdó, 08 de julio de 2026

Señor
ODIN ANTONIO DE JESÚS SALINAS PAZ
Representante Legal
COMERCIALIZADORA DE MADERAS CHOCÓ S.A.S.
Quibdó – Chocó

ASUNTO: **Solicitud de adición y prórroga – Contrato No. 469 de 2026**

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del **Contrato No. 469 de 2026**, cuyo objeto corresponde al: **"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN MADERA FINA EXISTENTES EN LAS ZONAS BAJAS E INUNDABLES DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ"**, y en atención al seguimiento técnico, administrativo y financiero realizado a la ejecución contractual, me permito manifestar lo siguiente:

1. **Justificación técnica de la necesidad**

Durante la ejecución del contrato se ha evidenciado que los materiales inicialmente suministrados han sido destinados a los puntos priorizados, persistiendo la necesidad de intervenir **nuevos sectores y estructuras peatonales** que requieren atención inmediata, con el fin de garantizar condiciones de movilidad y seguridad para la comunidad.

En consecuencia, se hace necesario **ampliar el alcance del contrato**, manteniendo su objeto, mediante la adición de recursos y la ampliación del plazo de ejecución.

2. **Solicitud de adición (con soporte técnico y financiero)**

Con fundamento en lo anterior, esta supervisión **solicita la adición al contrato por un valor de DOSCIENTOS ONCE MILLONES CATORCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($211.014.039)**, conforme a las cantidades y precios unitarios establecidos contractualmente.

Las cantidades específicas de materiales, valores unitarios y programación de ejecución se encuentran detalladas en el documento anexo denominado:

"Programación físico-financiera de obra adicional", el cual hace parte integral de la presente solicitud.

3. Solicitud de prórroga del plazo

Así mismo, se solicita la **prórroga del plazo contractual por un término de DOS (2) MESES**, contados a partir del vencimiento del plazo inicial, conforme a la programación de ejecución establecida, la cual contempla:

Ejecución del **50% en el primer mes**
Ejecución del **50% en el segundo mes**

4. Coherencia contractual

La presente solicitud:

No modifica el objeto contractual mantiene las condiciones técnicas del suministro
Se fundamenta en necesidades reales verificadas en campo garantiza la continuidad del servicio.

5. Requerimiento al contratista

En virtud de lo anterior, se solicita al contratista: Manifestar **aceptación expresa de la adición y prórroga** Confirmar capacidad operativa y logística para la ejecución Ajustar cronograma conforme a la programación anexa

6. Soportes

Forman parte integral de la presente solicitud los siguientes documentos:

Programación físico-financiera de la adición Cuadro de cantidades y valores informe de supervisión la presente solicitud se emite con el fin de garantizar la continuidad del contrato y el cumplimiento efectivo del objeto contractual, conforme a los principios de la contratación estatal.

Cordialmente,

CARLOS YESID QUINTO JUSTO
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Alexander Mosquera	**Revisó:** Carlos Yesid Quinto Justo	**V/Bueno:** Carlos Yesid Quinto Justo
Cargo: Contratista	Cargo: secretario de Infraestructura	**Cargo:** secretario de Infraestructura
Dependencia: Secretaría de Infraestructura	**Dependencia:** Secretaría de Infraestructura	**Dependencia:** Secretaría de Infraestructura
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Los firmantes, que hemos revisado el documento, lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigente; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		