INFORME TÉCNICO Y CONTRACTUAL

Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.7650400 DE 2025
Suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca

TIPO DE INFORME	Avance: X	Final
FECHA DE ELABORACIÓN	15 de Abril 2025	
PERÍODO DEL INFORME	15 de marzo al 15 de Abril de 2025	

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7650400
Convenio	CO1.PCCNTR. 7650400 DE 2025
Tipo de Contratación	Directa
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para consolidar la implementación de la política educativa propia del SEIP, desde los niveles local, zonal y regional del CRIC en el marco del plan cuatrienal del SEIP 2023-2026.
Fecha de Inicio	19 de marzo de 2025
Fecha de Terminación	31 de diciembre 2024
Duración	9.4 Meses
Valor del Convenio	MEN……$ 52.449.316.255 COP Contrapartida CRIC……..……... $ 5.245.451.789 COP Total del Convenio……. $ 57.694.768.044 COP
Forma de pago	1er desembolso…. 40% 2do desembolso.…30% 3er desembolso…. 30%
Supervisores del convenio por el MEN	**SOLMAN YAMILE DIAZ OSSA,** Directora de Calidad en la Educación Preescolar, Básica y Media **JUAN GUILLERMO JIMÉNEZ,** Jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa **FARIDES MARGARITA PITRE REDONDO** Asesora del Despacho del Ministro

Fecha de aprobación póliza				19-03-2025	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**PÓLIZA No**	**AMPARO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR DEL AMPARO**
PREVISORA SEGUROS	3001129	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/03/2025	30/06/2026	$ 5.244.931.626
PREVISORA SEGUROS	3001129	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14/03/2025	31/12/2028	$ 5.244.931.626
PREVISORA SEGUROS	1006130	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14/03/2025	31/12/2025	$2.622.465.813

DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTOS	
Certificado de disponibilidad presupuestal CDP	76925
Registro Presupuestal	76925

OTRO SÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES		
No	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES**
N/A	N/A	N/A

CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

6. Presentar informes mensuales sobre el avance de las actividades previstas en este convenio. Estos informes, deben ser presentados dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente al reportado en medio magnético, de acuerdo con las especificaciones del MEN y las normas vigentes sobre la materia para las entidades públicas, incluyendo el análisis correspondiente. Los informes deben contener el avance del cumplimiento de los compromisos del CRIC.

1. Compromisos generales del CRIC

Compromisos generales	Avances
1. Cumplir con las actividades definidas en el plan y cronograma de trabajo.	1. Se presentó a la supervisión el entregable A.1: Documento metodológico para la realización de las actividades definidas en el plan de acción 2025. Fecha de envío: 11 de abril 2025
2. Asistir a las sesiones del Comité Técnico o el Comité de Supervisión.	Se sostuvo el primer comité técnico ordinario el día 11 de abril de 2025 y se desarrolló alrededor de dos objetivos; el primero, concertar la ruta para el desarrollo de actividades, sesiones ordinarias y extraordinarias, para el buen desarrollo del convenio vigencia 2025. El segundo objetivo fue revisar y aprobar la reglamentación interna del Comité Técnico para garantizar la transparencia, eficiencia, participación y cumplimiento de las funciones asignadas al mismo en el marco del convenio.
3. Presentar con oportunidad la información que requiera el Ministerio de Educación Nacional durante la ejecución del presente convenio y en la fase de liquidación de este.	1. Se presenta la formalización de la póliza el 19 de marzo de 2025. 2. Documentos para legalización del convenio. 3. Para el primer desembolso se entregan los productos que se relación a continuación, de acuerdo a las responsabilidades establecidas en el Convenio: A1. Documento del Camino Metodológico Plan de Acción 2025. A2. Relación del Equipo SEIP. A3.Documento-memoria “Vivenciando la música

Compromisos generales	Avances
	desde el corazón de nuestra memoria organizativa". A4. Memoria viva. "Vivenciando las pedagogías de la madre tierra en el marco del SEIP ". A5. Parte I. Colección de materiales pedagógicos a partir de las vivencias del camino de vida y sabiduría en el marco del Andar del Tiempo de los Pueblos Nasa y Kokonuko. A6. Largometraje Documental "Compañera Graciela". Fecha de envío: 11 de abril 2025
4. Organizar y mantener la integridad de la documentación generada en desarrollo del Convenio (soporte precontractual, contractual y post contractual).	1. Se apertura una carpeta física y digital con el convenio CO1.PCCNTR. 7650400 de 2025, que es manejado por la secretaria general del PEBI. 2. Las comunicaciones hacia el Ministerio se envían desde el correo oficial del PEBI-CRIC: cricpebi@gmail.com
5. Disponer de un backup digital con toda la información producida en el marco del presente convenio.	En la página del Servicio Electrónico de Contratación Pública, SECOP, reposa los documentos necesarios para conocimiento público del presente convenio. Se creó un drive para el manejo, control y supervisión de las MINGAS programadas durante este convenio: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15fjvxitc7RwQeExb4h6zS83n79zPm1aQ
6. Presentar informes mensuales sobre el avance de las actividades previstas en este convenio. Estos informes, deben ser presentados dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente al reportado en medio magnético, de acuerdo con las especificaciones del MEN y las normas vigentes sobre la materia para las entidades públicas, incluyendo el análisis correspondiente. Los informes deben contener el avance del cumplimiento de los compromisos del CRIC.	Se presenta primer informe técnico mensual correspondiente al periodo 19 de marzo al 15 de abril de 2025, el cual describe el avance de las actividades previstas y el cumplimiento de las obligaciones del CRIC en el marco del convenio, de forma física y digital.

Compromisos generales	Avances
7. Entregar al MEN, una vez finalizado el plazo del convenio, copia de los documentos que en desarrollo de este se hayan producido según solicitud del MEN.	Se enviarán los documentos correspondientes de todos los productos.
8. Propender porque los recursos del MEN no sean objeto de acciones especulativas en el mercado financiero por parte del CRIC.	Para el manejo de los recursos del convenio CO1.PCCNTR. 7650400 de 2025, se destinó cuenta de ahorros No 520340605 del Banco de Bogotá. Se encuentra debidamente registrada en la contabilidad.
9. Llevar contabilidad separada con centros de costos para la ejecución de los aportes al convenio y poner a disposición del MEN los documentos que soporten los gastos causados por la ejecución del presupuesto.	Se realizó la apertura en la contabilidad del centro de costos: C327 – CO1.PCCNTR. 7650400 de 2025 MEN CRIC**.**
10. Consignar los rendimientos financieros de los aportes públicos generados a la Dirección General del Tesoro Nacional o a la cuenta que señale cada entidad gubernamental, previa instrucción por parte de éstas, del procedimiento a seguir indicando los datos de las cuentas respectivas.	Se efectuará la liquidación de los rendimientos financieros, en la fecha de corte que sea determinado por el MEN; parciales o liquidación final del convenio.
11. Entregar información veraz y verificable para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevención del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, contenidas en la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y las demás que en el futuro la adicionen o modifiquen.	El convenio CO1.PCCNTR. 7650400 de 2025, contempla la destinación e inversión de los recursos de forma explícita y de acuerdo a los establecido en el presupuesto del convenio para dar cumplimiento al objeto contractual.
12. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente convenio.	El área de archivo del Por grama de Educación Bilingüe Intercultural PEBI-CRIC está encargada del cuidado, custodia y mantenimiento acorde a la normatividad vigente. Se realiza la digitalización de la documentación para mayor seguridad y su almacenamiento electrónico.
13. Colaborar con el MEN en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos	El CRIC está en la disposición de suministrar la información necesaria, en el momento que se requiera, que garantice el buen desarrollo del

Compromisos generales	Avances
efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del convenio objeto del presente documento.	presente convenio.
14. Utilizar la imagen del MEN de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste, salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.	No se utiliza la imagen del MEN en la ejecución del presente Convenio.

1. Compromisos específicos del CRIC

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	AVANCES
COMPROMISOS DEL PRIMER DESEMBOLSO	
1. Realizar el aporte en especie equivalente a la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 5.245.451.789), certificando de manera mensual su causación.	1. **Espacios Comunitarios – Contrapartida:** El CRIC presenta certificado de contrapartida por un valor de $510.500.000 para el mes de marzo, correspondiente al uso de espacios comunitarios para el desarrollo de las actividades del presente convenio. 2. **Personal de contrapartida**: Como contrapartida para el mes de marzo hay totalizado un valor de $14.045.179. Fecha de envío: 11 de abril 2025
2. Elaborar el Documento del camino metodológico en los tiempos y condiciones establecidos en la propuesta. A1. Documento que contiene el camino metodológico para la realización de las actividades definidas en el plan de acción 2025, que evidencien el desarrollo de los 3 componentes del Sistema Educativo Indígena Propio. En este camino metodológico se detallan los objetivos, orientaciones generales del proceso educativo de los 10 pueblos indígenas que integran el CRIC, alcance poblacional y territorial, actividades, cronograma, rutas	Se presenta a la Supervisión del convenio el producto A.1 Documento que contiene el camino metodológico para la realización de las actividades definidas en el plan de acción 2025, que evidencien el desarrollo de los 3 componentes del Sistema Educativo Indígena Propio.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	AVANCES
para la elaboración de las acciones esperadas (incluyendo el rango de extensión de cada tipo de documento) y orientaciones para dinamizadores frente al desarrollo del convenio.	Fecha de envío: 11 de abril 2025
3. Entregar el documento relación del equipo SEIP en los tiempos y condiciones establecidos en la propuesta. A2. documento que relaciona las categorías de los dinamizadores por niveles que integran los equipos de los tejidos del componente político-organizativo, pedagógico y administrativo del SEIP en el nivel local, zonal y regional, atendiendo a las particularidades territoriales, comunitarias y culturales. Los equipos se componen de la siguiente manera: 1. Procesos de formación político comunitarios, 2. Tejido del componente pedagógico. 3. Vivencia del camino cultural de lenguas originarias, 4. Procesos de formación cultural comunitarios, 5. Procesos de formación investigativos comunitarios 6. Procesos de formación pedagógicos comunitarios, 7. Tejido del componente administrativo y 8. Espacios de la educación propia. Se adjuntan las hojas de vida con sus respectivos avales o actas de compromiso según aplique.	Se presenta a la supervisión el producto A2. Relación del equipo SEIP. En este documento se relacionan las categorías de los dinamizadores por niveles que integran los equipos de los tejidos del componente político-organizativo, pedagógico y administrativo del SEIP en el nivel local, zonal y regional. Fecha de envío: 11 de abril 2025
4. Realizar el A3. Documento-Memoria: “Vivenciando la música desde el corazón de nuestra memoria organizativa” en los tiempos y condiciones establecidos en la propuesta. Documento-memoria de fundamentación, dirigido a los dinamizadores de la educación propia, elaborado a partir de la vivencia de la música tradicional de cada uno de los pueblos CRIC teniendo en cuenta sus particularidades. Este documento recupera saberes culturales propios desde el camino de la vivencia musical de los Pueblos CRIC, como parte de las pedagogías comunitarias	Se presenta a la Supervisión del convenio el producto A3. Documento-memoria “Vivenciando la música desde el corazón de nuestra memoria organizativa” elaborado a partir de la vivencia de la música tradicional de cada uno de los pueblos CRIC teniendo en cuenta sus particularidades culturales.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	AVANCES
del SEIP que vitaliza el tejido de sabidurías y conocimientos.	Fecha de envío: 11 de abril 2025
5. Realizar el A4. Memoria viva: "Vivenciando las pedagogías de la madre tierra en el marco del SEIP" en los tiempos y condiciones establecidos en la propuesta. Este documento escrito y gráfico de Memoria - Viva dirigido a comunidad, fundamentado desde el hilo de Cuidado y protección de la madre tierra, que recoge las prácticas que se dinamizan para la sanación de los espacios sagrados de vida, frente a las desarmonías ambientales, territoriales y el cambio climático, como parte de las pedagogías comunitarias del SEIP que vitalizan el tejido de sabidurías y conocimientos.	Se presenta a la Supervisión del convenio el producto A4. Documento escrito y gráfico de Memoria - Viva dirigido a comunidad, fundamentado desde el hilo de Cuidado y protección de la madre. Fecha de envío: 11 de abril 2025
6. Realizar, en los tiempos y condiciones establecidos en la propuesta, una primera entrega de la Colección de materiales pedagógicos A5 a partir de las vivencias del camino de vida y sabiduría en el marco del Andar del Tiempo de los Pueblos Nasa y Yanakuna. Dando continuidad a la fundamentación planteada en el documento B11 de la vigencia 2023, se propone focalizar a cuatro (4) de los diez (10) pueblos del CRIC que se caracterizan por el avance investigativo respecto al andar del tiempo. La Parte I de esta colección está compuesta por: 1. Un Corto animado denominado "Época de las estrellas fugaces" (Técnica Stop Motion), que narra desde el saber ancestral el andar del tiempo del Pueblo Nasa. 2. Cartilla del pueblo Yanakuna que recoge el andar de Pacha del Pueblo Yanakuna y las orientaciones generales del corazonar comunitario para el retorno en el Runa Shimi a la Sumak Kawsay (vida plena en armonía y equilibrio). Mil (1000) ejemplares impresos y distribuidos, que serán usados para dinamizar el tejido de saberes de la Educación Propia en sus diferentes procesos	Se presenta a la Supervisión del convenio la primera entrega de la Colección de materiales pedagógicos A5. a partir de las vivencias del camino de vida y sabiduría en el marco del Andar del Tiempo de los Pueblos Nasa y Yanakuna, compuesta por un Corto Animado denominado "Época de las estrellas fugaces" (Técnica Stop Motion) y la Cartilla que recoge el andar de Pacha del Pueblo Yanakuna.

<table>
<tr><th>COMPROMISOS ESPECÍFICOS</th><th>AVANCES</th></tr>
<tr><td>de formación. Los resultados de estas acciones esperadas estarán destinados a los diferentes procesos de formación de la Educación Propia en los espacios comunitarios en el marco de la planeación educativa CRIC.</td><td>Fecha de envío: 11 de abril 2025</td></tr>
<tr><td>7. Realizar, en los tiempos y condiciones establecidos en la propuesta, el A6. Largometraje Documental "Compañera Graciela". Este documental recoge la memoria de vida de la compañera Graciela Bolaños mostrando su valioso aporte a la construcción del SEIP y la Educación Propia en el Cauca y en el país. Reflexiona sobre el contexto histórico organizativo que dio lugar a la Educación Propia y sus transformaciones y el aporte de la compañera Graciela a ese camino. El documental busca fortalecer el proceso de lucha Indígena, la educación propia, y ser un aporte a la recuperación de la memoria de la organización, desde la voz de quienes han participado en la construcción de los procesos comunitarios indígenas en el Cauca.</td><td>Se presenta a la Supervisión del convenio el producto A6. Este largometraje documental recoge la memoria de vida de la semilla milenaria Graciela Bolaños mostrando su valioso aporte a la construcción del SEIP y la Educación Propia en el Cauca y en el país.

Fecha de envío: 11 de abril 2025</td></tr>
<tr><th colspan="2">COMPROMISOS DEL SEGUNDO DESEMBOLSO</th></tr>
<tr><td>8. Realizar el B1. Documento-Ruta para la prevención y atención del reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes de los procesos de formación de la Educación Propia en el marco de las acciones frente a estas desarmonías territoriales. Este documento presenta una ruta que recoge las principales acciones orientadas a la prevención y atención inmediata del reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes desde el análisis de las situaciones y problemáticas que se vienen presentando en los territorios indígenas y que afectan las Instituciones Educativas y los diferentes procesos de formación de la Educación Propia. Estará acompañado con una infografía que será socializada a través de las estructuras de Gobierno Propio del SEIP</td><td>Meta 1: Fortalecimiento del tejido del componente político-organizativo, pedagógico y Administrativo.

Hasta la fecha de corte se han realizado 4 mingas, asignadas así:

<table>
<tr><th>PUEBLOS</th><th>MINGAS REALIZADAS</th></tr>
<tr><td>Regional</td><td>4</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>4</td></tr>
</table>

Meta2: Fortalecimiento de la Espiritualidad en la Política Educativa

Hasta la fecha de corte se han realizado 9 mingas, asignadas así:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>COMPROMISOS ESPECÍFICOS</th><th>AVANCES</th></tr>
<tr><td>y se entregarán 2000 unidades a las comunidades.</td><td>
<table>
<tr><th>PUEBLOS</th><th>MINGAS REALIZADAS</th></tr>
<tr><td>Nasa Uus</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Kokonuko</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Kisgó</td><td>1</td></tr>
<tr><td>AmpiuilΘ</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Juan Tama</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Eperãra Siapidaarã</td><td>2</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>9</td></tr>
</table>

Meta 3: Fortalecimiento de las Autoridades Indígenas como Autoridades Educativas del SEIP.

Hasta la fecha de corte se han realizado 5 mingas, asignadas así:

<table>
<tr><th>PUEBLOS</th><th>MINGAS REALIZADAS</th></tr>
<tr><td>Regional</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Kokonuko</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Juan Tama</td><td>2</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>5</td></tr>
</table>

Meta 4: Fortalecimiento de la Comunidad en la Política Educativa.

Hasta la fecha de corte se han realizado 4 mingas, asignadas así:

<table>
<tr><th>PUEBLOS</th><th>MINGAS REALIZADAS</th></tr>
<tr><td>Juan Tama</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Sath Tama Kiwe</td><td>2</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>4</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9. Realizar la serie Documental B2: Memoria del recorrido de las Escuelas Políticas. Nuestros caminos de autonomía y resistencia. Parte I. Este Entregable contiene los 3 primeros capítulos de la serie documental que narra el recorrido de los procesos de formación político-</td><td>Meta 5: Fortalecimiento y Consolidación de los Procesos de Formación Político - Comunitarios de la Educación Propia en el Marco del SEIP.

Hasta la fecha de corte se han realizado 8 mingas, asignadas así:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>COMPROMISOS ESPECÍFICOS</th><th>AVANCES</th></tr>
<tr><td>comunitarios de nuestra Organización. Este recorrido inicia con los Talleres político-gremiales dirigidos en sus comienzos por el Comité Ejecutivo del CRIC, posteriormente por el Programa de Capacitación y recoge hoy los procesos orientados por las Escuelas Políticas de cada territorio donde se vivencia la resistencia milenaria, la participación comunitaria y los principios del CRIC: Unidad, tierra, cultura y autonomía.
Esta Serie documental será socializada en las diferentes escuelas políticas de cada pueblo y se divulgará en las páginas web oficiales de la Organización y del Programa de Educación Bilingüe Intercultural - PEBI.</td><td><table><tr><th>PUEBLOS</th><th>MINGAS REALIZADAS</th></tr><tr><td>Nasa Çxhãçxha</td><td>1</td></tr><tr><td>Juan Tama</td><td>4</td></tr><tr><td>Eperãra Siapidaarã</td><td>2</td></tr><tr><td>Totoroez</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>8</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>10. Realizar la Colección de materiales pedagógicos B3 a partir de las vivencias del camino de vida y sabiduría en el marco del Andar del Tiempo de los Pueblos Totoroez y Kokonuko. Parte II. La Parte II de esta colección está compuesta por:
1. Cartilla del pueblo Totoroez que fundamenta el proceso de formación Jau Am+Ner Isuk+Pe+Ker, Casa de Pensamiento Andante, desde las orientaciones del Andar del tiempo y los saberes ancestrales que han permitido la pervivencia de la lengua y la cultura Totoroez.
2. Cartilla del Tiempo del Pueblo Kokonuko a través del camino del sol y la luna, donde se recogen manifestaciones sobre el tiempo desde la cultura del pueblo Kokonuko.
Se realizará la entrega de Mil (1000) ejemplares impresos de la cartilla a cada pueblo (para un total de dos mil - 2000 ejemplares), que serán usados para dinamizar el tejido de saberes de la Educación Propia en sus diferentes procesos de formación.
Los resultados de estas acciones esperadas estarán destinados a los diferentes procesos de formación de la Educación Propia en los</td><td>Meta 6: Consolidación del tejido del Componente Pedagógico

Meta 7: Vivencia del Camino Cultural de Lenguas Originarias de la Educación Propia del SEIP.

Hasta la fecha de corte se han realizado 2 mingas, asignada así:

<table><tr><th>PUEBLOS</th><th>MINGAS REALIZADAS</th></tr><tr><td>Nasa Çxhãçxha</td><td>1</td></tr><tr><td>Juan Tama</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>2</td></tr></table>
Meta 8: Vivencia del Camino de Vida y Sabiduría de la Educación del SEIP.

No aplica para este primer informe.

Meta 9: Vivencia del camino de Valoración, Formación y Seguimiento Comunitario del SEIP.

No aplica para este primer informe.

Meta 10: Seguimiento Comunitario del</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>COMPROMISOS ESPECÍFICOS</th><th>AVANCES</th></tr>
<tr><td>espacios comunitarios en el marco de la planeación educativa CRIC.

11. Realizar el Material pedagógico B4. denominado "Enraizando Nuestras Lenguas Originarias desde el corazón de la Madre Tierra". Este material pedagógico tiene como propósito dinamizar la vivencia de las lenguas originarias de los pueblos Nasa, Misak, Inga y Eperära Siapidaarä. Está orientado a nuestras semillas de vida de la Educación Propia. Este material pedagógico contendrá: 1 canción animada en 3D y una cartilla donde se incluye un cuento y un pequeño recuento de adivinanzas y refranes desde cada lengua focalizada (Nasa yuwe, Namuy Wam, Inga, Siapedee). Se realizará una producción material de las cartillas así: 1). Pueblo Nasa - 2000 unidades, 2). Pueblo Misak - 500 unidades, 3). Pueblo Inga - 500 unidades y 4) Pueblo Eperära Siapidaarä - 500 Unidades, que serán entregadas en los espacios de revitalización de las lenguas originarias como son los semilleros, nidos y fogones lingüísticos, y los procesos de formación cultural de la educación propia. La canción animada en 3D será socializada en cada pueblo y se divulgará en las páginas web oficiales de la Organización y del Programa de Educación Bilingüe Intercultural - PEBI.</td><td>SEIP y Construcción y Vivencia del Camino de Materiales Educativos.

No aplica para este primer informe.</td></tr>
<tr><td>12. Realizar un documento-avance B5. sobre el fortalecimiento de las experiencias pedagógicas en 10 instituciones educativas frente a la implementación de la Ruta Integral política, pedagógica y administrativa, para la transformación de los Establecimientos Educativos en el marco del SEIP. Este documento contiene una línea base que describe las estrategias pedagógicas que se han venido orientando en los 10 establecimientos educativos focalizados, debilidades, fortalezas y</td><td>Meta 11: Valoración, Análisis y Reflexión sobre la Trayectoria del PEC que Permita Avanzar en la Redimensión y Transformación de los Establecimientos Educativos en el Marco del SEIP
Hasta la fecha de corte se ha realizado 2 mingas, asignada así:

<table>
<tr><th>PUEBLOS</th><th>MINGAS REALIZADAS</th></tr>
<tr><td>AmpiuilΘ</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Sath Tama Kiwe</td><td>1</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>2</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>COMPROMISOS ESPECÍFICOS</th><th>AVANCES</th></tr>
<tr><td>análisis para el fortalecimiento de las experiencias pedagógicas.
Será elaborado desde la construcción colectiva con los dinamizadores de estos territorios en donde se encuentran ubicados los 10 establecimientos educativos.</td><td></td></tr>
<tr><td>13. Realizar el documento B6. de orientación y análisis: La siembra de la lectura y escritura en el camino de la Educación Propia de los Procesos de formación cultural. Documento de análisis y orientación elaborado a partir de las reflexiones con los Procesos de formación cultural sobre el sentido de la lectura y la escritura en su camino de Educación Propia, identificando los modos más adecuados para orientar este camino de acuerdo con su contexto, apuestas y experiencias particulares.
Los resultados de esta acción esperada estarán destinados a los procesos de formación cultural de la Educación Propia y serán socializados en los diferentes escenarios comunitarios en el marco de la planeación educativa CRIC.</td><td>Meta 12: Vitalización de los Tejidos de Sabidurías y Conocimientos de la Educación Propia desde la Ley de Origen de cada Pueblo.

Hasta la fecha de corte se ha realizado 2 mingas, asignada así:

<table><tr><th>PUEBLOS</th><th>MINGAS REALIZADAS</th></tr><tr><td>Eperãra Siapidaarã</td><td>2</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>2</td></tr></table>
Meta 13: Fortalecimiento y consolidación de los Procesos de Formación Cultural Comunitarios de la Educación Propia en el marco del SEIP

No aplica para este primer informe.

Meta 14: Fortalecimiento y consolidación de los Procesos de Investigación Comunitaria de la Educación Propia en el marco del SEIP.

Hasta la fecha de corte se han realizado 2 mingas, asignada así:

<table><tr><th>PUEBLOS</th><th>MINGAS REALIZADAS</th></tr><tr><td>Sath Tama Kiwe</td><td>1</td></tr><tr><td>Totoroez</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>2</td></tr></table>
Meta 15: Fortalecimiento y consolidación de los Procesos Pedagógicos Comunitarios</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>COMPROMISOS ESPECÍFICOS</th><th>AVANCES</th></tr>
<tr><td></td><td>e la Educación Propia en el marco del SEIP. Hasta la fecha de corte se ha realizado 4 mingas, asignada así:

<table><tr><th>PUEBLOS</th><th>MINGAS REALIZADAS</th></tr><tr><td>Nasa Çxhãçxha</td><td>2</td></tr><tr><td>AmpiuilΘ</td><td>1</td></tr><tr><td>Sath Tama Kiwe</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>4</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>14. Realizar el documento B7. que identifica los caminos de armonización y las estrategias para recuperar el buen vivir en el fogón familiar de los 10 Pueblos indígenas CRIC a partir de la identificación de las desarmonías territoriales y las necesidades de la educación propia en el espacio de la familia. Para la socialización del documento se realizará un video explicativo animado y se divulgará en las páginas web oficiales de la Organización y del Programa de Educación Bilingüe Intercultural – PEBI.

15. Realizar el paquete de herramientas pedagógicas para el uso del sistema de información de Costos integrales del SEIP B8. diseñado para operativizar el uso del Sistema de Información de Costos Integrales (SICI) y orientado a los dinamizadores administrativos responsables de consolidar los Costos Integrales del SEIP en los territorios CRIC. Está compuesto por los siguientes elementos:

- Manual de usuario que contiene la estructura del Sistema de Información de Costos Integrales (SICI) e instrucciones claras y detalladas para el uso de cada uno de los 10 módulos que lo integran; 1. Identificación, 2. Caracterización Cualitativa, 3. Caracterización de Establecimientos Educativos, 4. Vivencias, 5. Caracterización de Planta de Dinamizadores, 6. Requerimientos mínimos</td><td>Meta 16: Consolidación del Tejido Administrativo del SEIP.

Meta 17: Planeación y Costos Integrales del SEIP.

No aplica para este primer informe.

Meta 18: Construcción del Acuerdo de Relacionamiento con los Dinamizadores del SEIP

Hasta la fecha de corte se ha realizado 1 minga, asignada así:

<table><tr><th>PUEBLOS</th><th>MINGAS REALIZADAS</th></tr><tr><td>Nasa Uus</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>COMPROMISOS ESPECÍFICOS</th><th>AVANCES</th></tr>
<tr><td>de administración, 7. Dotación para el proceso de la Educación Propia, 8. Espacios de la Educación Propia (Infraestructura), 9. Diligenciadores, 10. Reportes.

- 10 Videos tutoriales: Complementan el manual y facilitan la sistematización de la información en la plataforma.

- Centro de ayuda virtual: Ofrece soporte adicional y acceso rápido a recursos para resolver dudas o problemas específicos.</td><td></td></tr>
<tr><td>16. Realizar un documento que contiene la fundamentación cultural y pedagógica de los enseres de los espacios de la Educación Propia B9. Este documento de avance contiene la ruta metodológica, preguntas orientadoras, análisis de los parámetros de caracterización, así como las orientaciones culturales, espirituales y pedagógicas que permitan recuperar la memoria en relación con las cosas o enseres de las casas que serán el punto de partida para consolidar la propuesta para los espacios de la educación propia de los pueblos del CRIC en las cuatro territorialidades.</td><td>Meta 19: Espacios de la Educación Propia del SEIP.

Hasta la fecha de corte se ha realizado 1 minga, asignada así:

<table><tr><th>PUEBLOS</th><th>MINGAS REALIZADAS</th></tr><tr><td>Regional</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1</td></tr></table></td></tr>
<tr><th colspan="2">COMPROMISOS DEL TERCER DESEMBOLSO</th></tr>
<tr><td>17. Realizar un documento de Informe final de la implementación del plan de acción SEIP 2025 C1. Este informe da cuenta de la implementación del plan de acción 2025 y el documento metodológico; contiene, desde los principios de la administración propia, la evaluación y análisis de impacto de las actividades, acciones y estrategias de los procesos en los tres componentes del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y sus pueblos. Presenta los avances, dificultades y proyecciones en dos momentos: 1. El reconocimiento de la política educativa CRIC por parte del Gobierno Nacional y 2. La vivencia del</td><td>No aplica para este primer informe.

Se ha dado inicio a las mingas y actividades en el marco del convenio en los tres niveles, local, zonal y regional que permitirán consolidar de manera gradual el Informe Final C1.</td></tr>
</table>

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	AVANCES
SEIP desde la autonomía de los Pueblos, a partir de los 19 procesos que orientan el plan cuatrienal SEIP 2023-2026 y sus propósitos. Se anexa un registro audiovisual del proceso.	
18. Realizar una colección de 17 pequeños libros ilustrados "Raíces vivas de nuestra Educación Propia. El caminar de las semillas de sabiduría de los pueblos del Consejo Regional Indígena del Cauca" C2. Colección impresa que contiene 17 pequeños libros ilustrados, sobre las historias de vida de las semillas de sabiduría y su aporte y contribución al camino de la Educación Propia. Estas historias se reconstruirán de manera colectiva a través de un proceso de investigación con cada uno de los pueblos del CRIC, quiénes definirán las semillas de sabiduría que harán parte de este material, el cual estará destinado a los procesos de formación de la Educación Propia. Esta colección tendrá una impresión de mil (1.000) colecciones, es decir, 17.000 ejemplares. 19. Realizar un documento C3. que contiene la memoria narrativa y gráfica de la Estrategia pedagógica y comunicativa del Andar, Cantar, Jugar y Compartir la vida en el territorio que contribuye a la defensa, autonomía y el cuidado de este en el marco de la emergencia social, económica y cultural decretada por las autoridades del CRIC. Documento que contiene la memoria narrativa y gráfica que presenta la evidencia descriptiva y fotográfica de las acciones de la Estrategia pedagógica y comunicativa del Andar, Cantar, Jugar y Compartir la vida en el territorio, que busca posicionar la política organizativa frente a la presencia de actores armados, la migración de los jóvenes, el reclutamiento de menores y las afectaciones a la madre tierra en continuidad de la acción esperada B2 del año 2024 en distintos	No aplica para este primer informe. Se han construido, en el documento metodológico A1. las orientaciones comunitarias que permitirán la consolidación de estos productos.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	AVANCES
territorios focalizados. Esta acción esperada evidencia 85 iniciativas distribuidas de la siguiente manera: (17) murales, (17) vallas, (17) esculturas en tierra, (17) mantas murales y (17) canciones. Esta estrategia se construye de manera colectiva a partir de los consensos entre la comunidad, las autoridades y los equipos dinamizadores de los procesos. Para la socialización de las 17 canciones se realizará un video clip por cada una que serán divulgadas en las páginas web oficiales de la Organización y del Programa de Educación Bilingüe Intercultural – PEBI.	
20. Realizar la Serie Documental C4: Memoria del recorrido de las Escuelas Políticas. Nuestros caminos de autonomía y resistencia. Parte II. Este entregable contiene los 3 capítulos finales de la serie documental que narra el recorrido de los procesos de formación político-comunitarios de nuestra Organización. Este recorrido inicia con los Talleres político-gremiales dirigidos en sus comienzos por el Comité Ejecutivo del CRIC, posteriormente por el Programa de Capacitación y recoge hoy los procesos orientados por las Escuelas Políticas de cada territorio donde se vivencia la resistencia milenaria, la participación comunitaria y los principios del CRIC: Unidad, tierra, cultura y autonomía. Esta Serie documental será socializada en las diferentes escuelas políticas de cada pueblo y se divulgará en las páginas web oficiales de la Organización y del Programa de Educación Bilingüe Intercultural - PEBI.	No aplica para este primer informe. Se han construido, en el documento metodológico A1. las orientaciones comunitarias que permitirán la consolidación de este producto.
21. Realizar un documento C5. que contiene el diseño del plan de formación para el fortalecimiento de la Educación Propia en los territorios del Consejo Regional Indígena del Cauca. Documento escrito que contiene el diseño del Plan de Formación, orientado a los Equipos de Educación del nivel local y zonal de los territorios que	No aplica para este primer informe. Se han construido, en el documento metodológico A1. las orientaciones comunitarias que permitirán la consolidación de estos productos.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	AVANCES
hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, bajo tres líneas de formación priorizadas desde el análisis colectivo: 1. Memoria y política organizativa, 2. Investigación y sistematización de experiencias educativas y 3. Didácticas y pedagogías propias. 22. Realizar documento No. 1 de diseño inicial (primera fase) que contiene lineamientos y orientaciones generales de la política para la investigación, creación, producción, difusión y uso de los materiales educativos propios en el marco del SEIP en los territorios CRIC C6. Considerando las diferentes perspectivas, sentir y la cosmovisión de cada pueblo, garantizando así su pertinencia cultural y social.	
23. Realizar el documento final C7. sobre el fortalecimiento de las experiencias pedagógicas en 10 instituciones educativas frente a la implementación de la Ruta Integral política, pedagógica y administrativa, para la transformación de los Establecimientos Educativos en el marco del SEIP. Este documento contiene la memoria del acompañamiento y ajuste de las estrategias pedagógicas dinamizadas en los 10 establecimientos educativos focalizados. Recoge los resultados y recomendaciones para el fortalecimiento de estas estrategias que serán orientadoras para la implementación en otros establecimientos educativos.	No aplica para este primer informe. Se han construido, en el documento metodológico A1. las orientaciones comunitarias que permitirán la consolidación de este producto.
24. Realizar un documento C8. que contiene la identificación y análisis del funcionamiento del estado actual de los procesos de formación de la Educación Propia en el marco del SEIP. Documento que contiene la identificación y análisis del funcionamiento del estado actual de los procesos de formación políticos comunitarios, culturales-comunitarios y pedagógico-comunitarios de la Educación	No aplica para este primer informe. Se han construido, en el documento metodológico A1. las orientaciones comunitarias que permitirán la consolidación de estos productos.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	AVANCES
Propia en el marco del SEIP, evidenciando dificultades, fortalezas y potencialidades, con el objetivo de cualificar el acompañamiento y orientación. Se tendrá en cuenta su estructura operativa, apuestas políticas y pedagógicas, y la orientación de contenidos. 25. C9. Realizar una colección de 12 cuentos infantiles sobre la vivencia del tejido, la música, el cuidado de la tierra y los seres que la habitan y el camino espiritual de los procesos de formación cultural. Esta colección contiene 3 relatos por cada una de las (4) vivencias priorizadas que hacen parte del camino de la Educación Propia de los procesos de formación cultural (el tejido, la música, el cuidado de la tierra y los seres que la habitan y el camino espiritual), para un total de 12 cuentos infantiles. Se entregarán 100 colecciones de 12 ejemplares cada uno y serán distribuidos, para dinamizar el tejido de saberes de la Educación Propia en sus diferentes procesos de formación. Los resultados de estas acciones esperadas estarán destinados a los diferentes procesos de formación de la Educación Propia en los espacios comunitarios en el marco de la planeación educativa CRIC.	
26. Realizar una Memoria Viva. Documento C10. que contiene la operatividad de la Metodología desde las pedagogías para cuidar y fortalecer la familia en el camino de la administración propia del SEIP. Esta memoria contiene la vivencia de la operatividad de la metodología para cuidar y fortalecer la familia desde la administración propia del SEIP fundamentada en la acción esperada B7, con el desarrollo de las estrategias focalizadas por fases en El fogón (la familia), El corazón (la armonía emocional y espiritual) y en El territorio (el entorno natural y la	No aplica para este primer informe. Se han construido, en el documento metodológico A1. las orientaciones comunitarias que permitirán la consolidación de estos productos.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	AVANCES
armonía entre los seres que lo habitamos) de los pueblos de acuerdo con su Plan de Vida.	
27. Realizar el documento C11. Caminos orientadores de los enseres de los Espacios de la Educación Propia. Este documento contiene el planteamiento a nivel integral de las condiciones técnicas referentes a la propuesta de los enseres de la casa desde el saber propio y su composición a nivel del sentir, funcionalidad, operatividad y aplicación en los contextos de los espacios de la educación propia, fundamentado en el significado y su relación con la recuperación de la memoria de los diferentes pueblos entendidos desde las 4 territorialidades y aplicabilidad dentro de las diferentes dinámicas pedagógicas. 28. Informe técnico de la adaptación de los espacios. C12. en el marco del tejido y vivencia de espacios de la educación propia que permitan la unidad para garantizar la pervivencia y revitalización de la política propia como territorio CRIC. Adaptación de los espacios impuestos en el marco del tejido y vivencia que se deriven de las dinámicas de intervención de los espacios de la educación propia en el marco del SEIP, desde las 4 territorialidades y su incidencia en factores que agrupen los mejoramientos de los espacios, los cuales se abordan desde la memoria pedagógica, cultural y comunitaria que permitan el fortalecimiento de los procesos propios.	No aplica para este primer informe. Se han construido, en el documento metodológico A1. las orientaciones comunitarias que permitirán la consolidación de estos productos.

ANÁLISIS DE LOS COMPROMISOS GENERALES

- Para el primer desembolso del 40% se entregaron los siguientes documentos:

  A1. Documento que contiene el camino metodológico para la realización de las actividades definidas en el plan de acción 2025, que evidencien el desarrollo de los 3 componentes del Sistema Educativo Indígena Propio.
  A2. Relación del equipo SEIP. Este documento relaciona las categorías de los dinamizadores por niveles que integran los equipos de los tejidos del componente

político-organizativo, pedagógico y administrativo del SEIP en el nivel local, zonal y regional

A3. Documento-memoria "Vivenciando la música desde el corazón de nuestra memoria organizativa".

A4. Memoria viva. "Vivenciando las pedagogías de la madre tierra en el marco del SEIP ".

A5. Parte I. Colección de materiales pedagógicos a partir de las vivencias del camino de vida y sabiduría en el marco del Andar del Tiempo de los Pueblos Nasa y Yanakuna.

A6. Largometraje Documental "Compañera Graciela".

Teniendo en cuenta el inicio del convenio, a la fecha de corte se han ejecutado un total de 44 mingas, de acuerdo al Plan de Trabajo establecido por cada pueblo. Durante la ejecución y desarrollo se presentará ante la supervisión el conteo total de las mingas realizadas en los diferentes territorios indígenas y así cumplir con el desarrollo, avance y operatividad de la Política Educativa Propia – SEIP

Cordialmente,

EDUARDO IVAN CHINDOY BECERRA
Consejero Mayor CRIC

Elaboró: Jenny Velasco- Apoyo Administrativo PEBI
Revisó: Carolina Cruz- Equipo de Gestión y Planeación PEBI
Aprobó: Rover Fernely Charfuelan - Coordinador Administrativo PEBI-CRIC