AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **FORMATO RESUMEN** **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		
Principio de Procedencia: 4602	Clave: GSAP-1.0-12-031	Versión: 01	Fecha de aprobación: 15/07/2020

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	**CONTRATO:**	**25001102 H4 DE 2025**	**VALOR INICIAL:**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**
	OBJETO:	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA ESTACION CERRO TASAJERO DE LA REGIONAL NORORIENTE**	**$ 468,000,000.00**	**CONTRATISTA:**
	AEROPUERTO:	**CAMILO DAZA DE CUCUTA**	**VALOR ADICIONAL:** **$ 0.00**	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS
	PLAZO INICIAL:	**Noventa (90) días o hasta el agotamiento del contrato**		**INTERVENTOR: N/A**
	FECHA DE INICIACION:	**15 DE DICIEMBRE DE 2025**	**VALOR FINAL :**	
	FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 DE MARZO DE 2026**	**$ 468,000,000.00**	**SUPERVISOR:**
	PLAZO FINAL:	**Noventa (90) días o hasta el agotamiento del contrato**		**ING. WILMAR CORONEL**

El dia 16 de febrero de 2026 en Cúcuta, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el aeropuerto Camilo Daza de Cucuta, se reunieron: IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ como representante legal del contratista y el Ing. Wilmar Coronel Gomez en calidad de Supervisor del contrato, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2025 al 15 de febrero de 2026, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALORES	
1. Valor Inicial Contrato	468,000,000.00	
2.Valor Modificación No.1	0.00	
3. Valor total del Contrato (1+2)	468,000,000.00	
4. Valor Pagado del Anticipo %		
5. Valor que resta por Pagar (3-4)	468,000,000.00	
6. Valor Presente Acta	468,000,000.00	
7. Amortización en esta acta	0.00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)		
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (1-2)	468,000,000.00	
10. Pagos Actas Anteriores	0.00	
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta	468,000,000.0	
12. Saldo por pagar del presente Contrato		$ 0.00
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha	100.00%	

OBSERVACIONES: El Contratista y el Supervisión mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verficadas por la Administración del Aeropuerto.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del presente contrato. Que la Supervisión del presente contrato de obra actua de conformidad con el manual de contratacion, adoptado mediante resolucion 04337 del 27 de diciembre de 2019.

IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ
Representante Legal
CONTRATISTA

WILMAR CORONEL GOMEZ
Encargado Infraestructura Regional
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AEROAUTICA CIVIL