Ciudad y Fecha: Medellín 16 de junio de 2026,

Informe de supervisión correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Yuber Alexander Cordoba Chaverra
Cedula de ciudadanía	8.438.411
Cargo en la dependencia	Jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia
Unidad de dependencia	DITRA
Correo electrónico	yuber.cordoba@correo.policia.gov.co
Teléfono	3104224558

2. Información del Contrato

No. de Proceso	subasta 022-2024			
Tipo de Contrato	Compraventa			
Contrato No.	139-1-24			
Unidad	Departamento de Policía Antioquia			
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO OPERATIVO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ANEXO 3 - MEVAL			
Valor Inicial	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Valor Adición	----------			
Valor Total	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
27/03/2025	19/12/2024		27/03/2025	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	X
Fecha de Acta de inicio	**No aplica**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO	1.152.194.001	GRUPO MOTORRAD S.A.S	900.910.873-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31024	30/10/2024	$424.757.281,55

23 JUN 2026

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
154224	17/12/2024	$ 407.269.650,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

Fue anexado en el informe de supervisión de junio

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No aplica

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Mediante comunicación oficial GS-2026-156222-DEANT de fecha 11 de mayo del 2026, solicitud de recepción y anexo de ILES 0534 al 0538 del Contrato No. 139-1-24, en donde expone ingreso y anexión al expediente contractual de los documentos de certificación de elementos ILES 0534 al 0538 suministrados por GRUCA, se anexa al informe de supervisión

Mediante comunicación oficial GS-2026-156303-DEANT de fecha 11 de mayo del 2026, se emite solicitud de recepción extemporánea Contrato 139-1-24, en donde se expone consideración de viabilidad de la recepción de los elementos objeto del contrato, será anexa al informe de supervisión.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad

No aplica

5.5 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Cantidad**	**Cantidad**	**Cantidad**	**Cantidad**	**Cantidad**
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2026	MAYO	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
TOTAL			$0,00	$ 0,00	0,0%
SALDO			$407.269.650,00	$ 0,00	0,0%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2026	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2026	0,00%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		----------

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	1	30/12/2024	--------	25/02/2025	Prorroga 1 al contrato de compraventa 139-1-24
	2	25/02/2025	--------	27/03/2025	Prorroga 2 al contrato de compraventa 139-1-24
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de seguros		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	16/12/2024	30/06/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	16/12/2024	30/12/2027
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	16/12/2024	30/12/2025

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S. A		M-100250462	15/01/2025	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	30/12/2024	25/08/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	30/12/2024	25/02/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	30/12/2024	25/02/2026

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S.A		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	16/12/2024	27/09/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	16/12/2024	27/03/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	16/12/2024	27/03/2026

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se deja constancia que los informes de supervisión se cambiaron debido a un error en la facturación emitida por el contratante, en donde las facturas se emitieron bajo el cliente departamento de policía metropolitana del valle de aburra y no a nombre Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO).

Anexos

Mediante comunicación oficial GS-2026-156222-DEANT, de fecha 11 de mayo del 2026, solicitud de recepción y anexo de ILES 0534 al 0538 del Contrato No. 139-1-24, en donde expone ingreso y anexión al expediente contractual de los documentos de certificación de elementos ILES 0534 al 0538 suministrados por GRUCA, se anexa al informe de supervisión

Mediante comunicación oficial GS-2026-156303-DEANT, de fecha 11 de mayo del 2026, se emite solicitud de recepción extemporánea Contrato 139-1-24, en donde se expone consideración de viabilidad de la recepción de los elementos objeto del contrato, será anexa al informe de supervisión.

Mayor YUBER ALEXANDER CORDOBA CHAVERRA
C.C. 8438411

23 JUN 2026

GS-2026-156222-DEANT

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEANT

CEA.3.0-07
16-ECD-003

SUTRA-SETRA - 20.1

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2026

Señor coronel
MILTON GIOVANI MURCIA TORRES
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
Carrera 66a No. 43-18
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud de recepción y anexo de ILES 0534 al 0538 del Contrato No. 139-1-24

De manera atenta y respetuosa, me permito solicitar a mi Coronel se sirva autorizar el ingreso y anexión al expediente contractual de los documentos de certificación de elementos ILES 0534 al 0538 suministrados por GRUCA, los cuales resultan necesarios y pertinentes dentro del trámite administrativo que actualmente se adelanta respecto del Contrato No. 139-1-24. Lo anterior, en mi calidad de supervisor del referido contrato, cuyo objeto corresponde a la "Adquisición de motocicletas uniformadas para el servicio operativo, con destino al Departamento de Antioquia – Anexo 3 – MEVAL", por un valor de CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($407.269.650 M/CTE).

La presente solicitud se formula en ejercicio de las funciones inherentes a la supervisión contractual, especialmente aquellas relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del contrato; la verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista; la salvaguarda de los intereses institucionales; y la garantía de los fines estatales que motivaron la celebración del negocio jurídico.

En ese sentido, resulta procedente incorporar la documentación anteriormente mencionada, toda vez que constituye un soporte relevante para el análisis integral del proceso contractual y para las actuaciones administrativas que actualmente se encuentran en curso.

Atentamente,

...

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Yuber Alexander Cordoba Chaverra
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Seccional Transito Y Transporte
Cédula: 8438411
Título: Administrador Policial
Dependencia: Grupo Transito Y Transporte Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: yuber.cordoba@correo.policia.gov.co
11/05/2026 4:44:45 p. m.

Anexo: si

Carrera 67 N° 8B – 91 Interior 210 – Medellín
Teléfono 3113556052
ditra.deant-veh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

GS-2026-156303-DEANT

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEANT

CEA.3.0-07
16-ECD-003

SUTRA-SETRA - 20.1

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2026

Señor Teniente Coronel
MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES
Director General Fondo Rotatorio de la Policía (E)
Carrera 66a #43-18
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud de recepción extemporánea Contrato 139-1-24

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel que, en atención al **Contrato No. 139-1-24**, cuyo objeto corresponde a la "Adquisición de motocicletas uniformadas para el servicio operativo, con destino al Departamento de Antioquia – Anexo 3 – MEVAL", por un valor de **CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($407.269.650 M/CTE)**, el estado actual del proceso se encuentra en procedimiento administrativo sancionatorio contractual, con ocasión de un presunto incumplimiento de las obligaciones pactadas.

No obstante lo anterior, en lo referente al componente técnico y de calidad del objeto contractual, se precisa que, conforme a lo establecido en el Parágrafo Segundo – Requisitos previos a la entrega, y de acuerdo con la Guía Técnica GTMD-0004-A4 (vigente), el proveedor debía presentar el Certificado de Conformidad, junto con los resultados de ensayos de laboratorio y/o Declaración de Conformidad de Primera Parte, emitidos por laboratorios acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025, avalados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) o entidades reconocidas por IAAC o ILAC.

En cumplimiento de lo anterior, el Grupo de Control de Calidad de la Policía Nacional, mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2026-013084-DILOF del 24 de abril de 2026, remitió los informes de resultados ILES 0534 al 0538, concluyendo que, conforme a las muestras evaluadas y sus respectivos anexos técnicos, el lote es apto para su ingreso.

En consecuencia, se establece que el proceso de control de calidad ha finalizado satisfactoriamente, contando con los soportes técnicos que acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos contractualmente para la recepción de los bienes.

Por lo anterior mi coronel, en mi calidad de supervisor del contrato, y teniendo en cuenta las certificaciones emitidas por el Grupo de Control de Calidad, se considera viable la recepción de los elementos objeto del contrato, toda vez que cumplen con las condiciones técnicas establecidas.

En ese sentido, de manera respetuosa solicito a la Ordenación del Gasto evaluar la información presentada y emitir el pronunciamiento correspondiente, con el fin de otorgar aval para la recepción extemporánea de los bienes, permitiendo su ingreso a los estados contables y así continuar el trámite administrativo correspondiente.

Agradezco la atención prestada a la presente solicitud y quedo atento a las instrucciones y actuaciones a que haya lugar.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Yuber Alexander Cordoba Chaverra
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Seccional Transito Y Transporte
Cédula: 8438411
Título: Administrador Policial
Dependencia: Grupo Transito Y Transporte Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: yuber.cordoba@correo.policia.gov.co
11/05/2026 5:26:49 p. m.

Anexo: no

Carrera 67 Nº 8B – 91 Interior 210 – Medellín
Teléfono 3113556052
ditra.deant-veh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA