PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo 12021032796 - 29/102021	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	63%
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	50
PLAZO DIAS (MES 30)	750
PLAZO DIAS CALENDARIO	761

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Nombre de la Unidad Operativa: LA MESA - 50 USUARIOS

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN MESALUD

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7460	del	2021
Periodo de ejecución	del	1/11/2022	al	30/11/2022

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado AGOSTO						Periodo ejecutado SEPTIEMBRE						Periodo ejecutado OCTUBRE						Periodo ejecutado NOVIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/08/2022	31/08/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	1/09/2022	30/09/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30	1/10/2022	31/10/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	1/11/2022	30/11/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 114.075.000	$ 101.075.000,00	$ 13.000.000,00	$ 4.269.832	$ 549.607	$ 4.269.832	$ 0	$ 549.607	$ 0	$ 4.269.832	$ 549.607	$ 4.269.832	$ 0	$ 549.607	$ 0	$ 4.269.832	$ 549.607	$ 4.269.832	$ 0	$ 549.607	$ 0	$ 4.269.832	$ 549.607	$ 4.269.832	$ 0	$ 549.607	$ 0	$ 64.297.025	$ 8.272.308	$ 36.777.975
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 85.876.400,00	$ 11.050.000,00	$ 3.506.798	$ 451.649	$ 3.627.722	$ 120.924	$ 467.223	$ 15.574	$ 3.627.722	$ 467.223	$ 3.627.722	$ 0	$ 467.223	$ 0	$ 3.627.722	$ 467.223	$ 3.627.722	$ 0	$ 467.223	$ 0	$ 3.506.798	$ 451.649	$ 3.627.722	$ 120.924	$ 467.223	$ 15.574	$ 54.265.596	$ 6.985.082	$ 31.610.804
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 85.876.400,00	$ 11.050.000,00	$ 3.627.722	$ 467.223	$ 3.627.722	$ 0	$ 467.223	$ 0	$ 3.627.722	$ 467.223	$ 3.627.722	$ 0	$ 467.223	$ 0	$ 3.627.722	$ 467.223	$ 3.627.722	$ 0	$ 467.223	$ 0	$ 3.627.722	$ 467.223	$ 3.627.722	$ 0	$ 467.223	$ 0	$ 54.628.398	$ 7.031.804	$ 31.248.032
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 85.876.400,00	$ 11.050.000,00	$ 3.627.722	$ 467.223	$ 3.627.722	$ 0	$ 467.223	$ 0	$ 3.627.722	$ 467.223	$ 3.627.722	$ 0	$ 467.223	$ 0	$ 3.627.722	$ 467.223	$ 3.627.722	$ 0	$ 467.223	$ 0	$ 3.627.722	$ 467.223	$ 3.627.722	$ 0	$ 467.223	$ 0	$ 54.111.427	$ 7.031.804	$ 31.764.973
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 85.876.400,00	$ 11.050.000,00	$ 3.627.722	$ 467.223	$ 3.627.722	$ 0	$ 467.223	$ 0	$ 3.144.026	$ 404.927	$ 3.627.722	$ 483.695	$ 467.223	$ 62.296	$ 3.627.722	$ 467.223	$ 3.627.722	$ 0	$ 467.223	$ 0	$ 3.627.722	$ 467.223	$ 3.627.722	$ 0	$ 467.223	$ 0	$ 54.030.169	$ 6.969.508	$ 31.846.231
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 96.926.400	$ 85.876.400,00	$ 11.050.000,00	$ 3.627.722	$ 467.223	$ 3.627.722	$ 0	$ 467.223	$ 0	$ 3.506.798	$ 451.649	$ 3.627.722	$ 120.924	$ 467.223	$ 15.574	$ 3.506.798	$ 451.649	$ 3.627.722	$ 120.924	$ 467.223	$ 15.574	$ 3.627.722	$ 467.223	$ 3.627.722	$ 0	$ 467.223	$ 0	$ 53.546.474	$ 6.892.649	$ 32.329.926
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 85.876.400,00	$ 11.050.000,00	$ 3.506.798	$ 451.649	$ 3.627.722	$ 120.924	$ 467.223	$ 15.574	$ 3.506.798	$ 451.649	$ 3.627.722	$ 120.924	$ 467.223	$ 15.574	$ 3.627.722	$ 467.223	$ 3.627.722	$ 0	$ 467.223	$ 0	$ 3.506.798	$ 451.649	$ 3.627.722	$ 120.924	$ 467.223	$ 15.574	$ 53.228.657	$ 6.886.841	$ 32.647.743
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 85.876.400,00	$ 11.050.000,00	$ 3.506.798	$ 451.649	$ 3.627.722	$ 120.924	$ 467.223	$ 15.574	$ 3.023.102	$ 389.353	$ 3.627.722	$ 604.620	$ 467.223	$ 77.871	$ 2.418.481	$ 311.482	$ 3.627.722	$ 1.209.241	$ 467.223	$ 155.741	$ 3.627.722	$ 467.223	$ 3.627.722	$ 0	$ 467.223	$ 0	$ 52.449.846	$ 6.782.619	$ 33.426.554
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000,00	$ -	$ 2.218.618	$ 0	$ 2.295.122	$ 76.504	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.218.618	$ 0	$ 2.295.122	$ 76.504	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.261.225	$ 0	$ 20.063.775
Técnico operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000,00	$ -	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.218.618	$ 0	$ 2.295.122	$ 76.504	$ 0	$ 0	$ 2.142.114	$ 0	$ 2.295.122	$ 153.008	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.109.287	$ 0	$ 20.215.713
Técnico en Reconcia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000,00	$ -	$ 1.759.594	$ 0	$ 2.295.122	$ 535.528	$ 0	$ 0	$ 1.300.569	$ 0	$ 2.295.122	$ 994.553	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.858.652	$ 0	$ 21.466.348
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.086.500.000	$ 1.086.500.000,00	$ -	$ 45.315.937	$ 0	$ 45.902.440	$ 586.503	$ 0	$ 0	$ 45.825.936	$ 0	$ 45.902.440	$ 76.504	$ 0	$ 0	$ 45.417.932	$ 0	$ 45.902.440	$ 484.508	$ 0	$ 0	$ 43.352.328	$ 0	$ 45.902.440	$ 2.550.112	$ 0	$ 0	$ 684.653.530	$ 0	$ 401.846.470
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000,00	$ -	$ 1.377.073	$ 0	$ 2.295.122	$ 918.049	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.893.668	$ 0	$ 22.431.332
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000,00	$ -	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.559.099	$ 0	$ 19.765.901
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000,00	$ -	$ 1.759.594	$ 0	$ 2.295.122	$ 535.528	$ 0	$ 0	$ 1.300.569	$ 0	$ 2.295.122	$ 994.553	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.363.051	$ 0	$ 22.961.949
Operario-a de cocina	4	$ 185.000.000	$ 185.000.000,00	$ -	$ 7.815.880	$ 0	$ 7.815.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.815.880	$ 0	$ 7.815.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.794.171	$ 0	$ 7.815.880	$ 21.709	$ 0	$ 0	$ 7.794.171	$ 0	$ 7.815.880	$ 21.709	$ 0	$ 0	$ 117.090.194	$ 0	$ 67.909.806
Auxiliar de servicio generales	7	$ 323.750.000	$ 323.750.000,00	$ -	$ 13.677.790	$ 0	$ 13.677.790	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.352.128	$ 0	$ 13.677.790	$ 325.662	$ 0	$ 0	$ 13.677.790	$ 0	$ 13.677.790	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.179.746	$ 0	$ 13.677.790	$ 1.498.044	$ 0	$ 0	$ 203.761.367	$ 0	$ 119.988.633
Subtotal Recurso Humano		$ 2.713.759.800	$ 2.623.409.800	$ 90.350.000	$ 107.815.944	$ 3.772.446	$ 110.830.728	$ 3.014.884	$ 3.820.168	$ 46.722	$ 107.032.787	$ 3.648.853	$ 110.830.728	$ 3.797.940	$ 3.820.168	$ 171.315	$ 106.764.834	$ 3.648.853	$ 110.830.728	$ 2.065.894	$ 3.820.168	$ 171.315	$ 106.519.015	$ 3.789.020	$ 110.830.728	$ 4.311.713	$ 3.820.168	$ 31.148	$ 1.645.107.635	$ 56.861.614	$ 978.302.165
Espacio físico funcional		$ 613.533.750	$ 388.533.750,00	$ 225.000.000,00	$ 16.414.375	$ 9.506.174	$ 16.414.375	$ 0	$ 9.506.174	$ 0	$ 16.414.375	$ 9.506.174	$ 16.414.375	$ 0	$ 9.506.174	$ 0	$ 16.414.375	$ 9.506.174	$ 16.414.375	$ 0	$ 9.506.174	$ 0	$ 16.414.375	$ 9.506.174	$ 16.414.375	$ 0	$ 9.506.174	$ 0	$ 251.530.290	$ 145.667.914	$ 137.003.460
Desgaste y uso de los bienes no		$ 155.005.000	$ 55.005.000,00	$ 100.000.000,00	$ 2.323.467	$ 4.225.182	$ 2.323.467	$ 0	$ 4.225.182	$ 0	$ 2.323.467	$ 4.225.182	$ 2.323.467	$ 0	$ 4.225.182	$ 0	$ 2.323.467	$ 4.225.182	$ 2.323.467	$ 0	$ 4.225.182	$ 0	$ 2.323.467	$ 4.225.182	$ 2.323.467	$ 0	$ 4.225.182	$ 0	$ 35.605.717	$ 64.743.668	$ 19.399.283
Bienes consumibles		$ 93.426.250	$ 63.426.250,00	$ 30.000.000,00	$ 2.679.233	$ 1.267.816	$ 2.679.233	$ 0	$ 1.267.816	$ 0	$ 2.679.233	$ 1.267.816	$ 2.679.233	$ 0	$ 1.267.816	$ 0	$ 2.679.233	$ 1.267.816	$ 2.679.233	$ 0	$ 1.267.816	$ 0	$ 2.679.233	$ 1.267.816	$ 2.679.233	$ 0	$ 1.267.816	$ 0	$ 39.171.358	$ 19.425.976	$ 24.254.892
Elementos de aseo institucional		$ 68.823.750	$ 40.000.000,00	$ 28.823.750,00	$ 1.689.527	$ 1.218.122	$ 1.689.527	$ 0	$ 1.218.122	$ 0	$ 1.689.527	$ 1.218.122	$ 1.689.527	$ 0	$ 1.218.122	$ 0	$ 1.689.527	$ 1.218.122	$ 1.689.527	$ 0	$ 1.218.122	$ 0	$ 1.689.527	$ 1.218.122	$ 1.689.527	$ 0	$ 1.218.122	$ 0	$ 25.781.856	$ 18.664.480	$ 14.218.144
Servicios funerarios		$ 52.111.250	$ 39.611.250,00	$ 12.500.000,00	$ 1.673.077	$ 528.472	$ 1.673.077	$ 0	$ 528.472	$ 0	$ 1.673.077	$ 528.472	$ 1.673.077	$ 0	$ 528.472	$ 0	$ 1.673.077	$ 528.472	$ 1.673.077	$ 0	$ 528.472	$ 0	$ 1.673.077	$ 528.472	$ 1.673.077	$ 0	$ 528.472	$ 0	$ 25.196.367	$ 8.096.525	$ 14.414.883
Transporte		$ 314.389.050	$ 214.389.050,00	$ 100.000.000,00	$ 9.057.124	$ 4.225.183	$ 9.057.124	$ 0	$ 4.225.183	$ 0	$ 9.057.124	$ 4.225.183	$ 9.057.124	$ 0	$ 4.225.183	$ 0	$ 9.057.124	$ 4.225.183	$ 9.057.124	$ 0	$ 4.225.183	$ 0	$ 9.057.124	$ 4.225.183	$ 9.057.124	$ 0	$ 4.225.183	$ 0	$ 138.790.097	$ 64.743.679	$ 75.598.953
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 183.485.909,00	$ 32.379.866,00	$ 8.078.016	$ 1.425.982	$ 8.078.016	$ 0	$ 1.425.982	$ 0	$ 8.078.016	$ 1.425.982	$ 8.078.016	$ 0	$ 1.425.982	$ 0	$ 8.078.016	$ 1.425.982	$ 8.078.016	$ 0	$ 1.425.982	$ 0	$ 8.078.016	$ 1.425.982	$ 8.078.016	$ 0	$ 1.425.982	$ 0	$ 122.374.854	$ 21.600.528	$ 61.111.055
Subtotal Costos Fijos		$ 4.226.914.625	$ 3.607.861.009	$ 619.053.616	$ 149.730.693	$ 26.170.377	$ 152.746.547	$ 3.014.884	$ 26.217.099	$ 46.722	$ 148.947.606	$ 26.045.784	$ 152.746.547	$ 3.797.940	$ 26.217.099	$ 171.315	$ 150.679.653	$ 26.045.784	$ 152.746.547	$ 2.065.894	$ 26.217.099	$ 171.315	$ 148.433.834	$ 26.185.951	$ 152.746.547	$ 4.311.713	$ 26.217.099	$ 31.148	$ 2.283.598.174	$ 399.804.384	$ 1.324.302.835
Costos Variables																															
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 487.958.000	$ 300.000.000,00	$ 187.958.000,00	$ 12.906.850	$ 8.087.496	$ 12.907.448	$ 598	$ 8.087.496	$ 0	$ 12.490.500	$ 7.826.609	$ 12.491.079	$ 579	$ 7.826.609	$ 0	$ 12.897.339	$ 8.087.496	$ 12.907.448	$ 10.109	$ 8.087.496	$ 0	$ 12.422.130	$ 7.826.609	$ 12.491.079	$ 68.949	$ 7.826.609	$ 0	$ 193.914.211	$ 121.756.286	$ 106.085.789
Elementos de aseo personal		$ 94.202.000	$ 74.202.000,00	$ 20.000.000,00	$ 3.191.450	$ 860.850	$ 3.191.999	$ 549	$ 860.850	$ 0	$ 3.088.500	$ 833.080	$ 3.089.032	$ 532	$ 833.080	$ 0	$ 3.188.367	$ 860.850	$ 3.191.999	$ 3.632	$ 860.850	$ 0	$ 3.070.890	$ 833.086	$ 3.089.032	$ 18.142	$ 833.089	$ 0	$ 47.544.473	$ 12.958.794	$ 26.657.527
Alimentos		$ 761.444.000	$ 660.000.000,00	$ 101.444.000,00	$ 28.341.040	$ 4.365.318	$ 28.398.066	$ 57.026	$ 4.365.318	$ 0	$ 26.930.400	$ 4.224.502	$ 27.481.999	$ 551.599	$ 4.224.502	$ 0	$ 28.119.819	$ 4.365.318	$ 28.398.066	$ 278.247	$ 4.365.318	$ 0	$ 26.725.751	$ 4.224.502	$ 27.481.999	$ 756.248	$ 4.224.502	$ 0	$ 419.131.760	$ 65.717.821	$ 240.868.240
Subtotal Costos Variables		$ 1.343.604.000	$ 1.034.202.000	$ 309.402.000	$ 44.439.340	$ 13.313.664	$ 44.497.513	$ 58.173	$ 13.313.664	$ 0	$ 42.509.400	$ 12.884.191	$ 43.062.110	$ 552.710	$ 12.884.191	$ 0	$ 44.205.525	$ 13.313.664	$ 44.497.513	$ 291.988	$ 13.313.664	$ 0	$ 42.218.771	$ 12.884.191	$ 43.062.110	$ 843.339	$ 12.884.191	$ 0	$ 660.580.444	$ 200.432.901	$ 373.611.556
Costos por realización																															
Medidas de prevención y contención frente a		$ 152.540.000	$ 109.734.229,00	$ 42.805.771,00	$ 0	$ 0	$ 4.635.660	$ 4.635.660	$ 1.808.838	$ 1.808.838	$ 0	$ 0	$ 4.635.660	$ 4.635.660	$ 1.808.838	$ 1.808.838	$ 0	$ 0	$ 4.635.660	$ 4.635.660	$ 1.808.838	$ 1.808.838	$ 0	$ 0	$ 4.635.660	$ 4.635.660	$ 1.808.838	$ 1.808.838	$ 47.282.982	$ 19.234.465	$ 62.451.247
		$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)		$ 83.926.000	$ 68.000.000,00	$ 15.926.000,00	$ 0	$ 0	$ 2.878.848	$ 2.878.848	$ 674.716	$ 674.716	$ 0	$ 0	$ 2.878.848	$ 2.878.848	$ 674.716	$ 674.716	$ 17.594.028	$ 4.123.409	$ 17.476.545	-$ 117.483	$ 4.094.530	-$ 28.879	$ 359.062	$ 0	$ 2.878.848	$ 2.519.786	$ 674.716	$ 674.716	$ 51.953.090	$ 12.086.409	$ 16.046.910
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 236.466.000	$ 177.734.229	$ 58.731.771	$ 0	$ 0	$ 7.514.508	$ 7.514.508	$ 2.483.554	$ 2.483.554	$ 0	$ 0	$ 7.514.508	$ 7.514.508	$ 2.483.554	$ 2.483.554	$ 17.594.028	$ 4.123.409	$ 22.112.205	$ 4.518.177	$ 5.903.368	$ 1.779.959	$ 359.062	$ 0	$ 7.514.508	$ 7.155.446	$ 2.483.554	$ 2.483.554	$ 99.236.072	$ 31.320.874	$ 78.498.157
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 916.000	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.748.000	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 143.942	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 2.047	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.046	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.047	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.047	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.825	$ 0	$ 29
Total costos:		$ 5.806.984.625	$ 4.819.797.238	$ 987.187.387	$ 194.167.956	$ 39.484.041	$ 204.757.568	$ 10.587.565	$ 42.014.317	$ 2.530.276	$ 191.454.960	$ 38.929.975	$ 203.322.165	$ 11.865.158	$ 41.584.844	$ 2.654.869	$ 212.477.159	$ 43.482.857	$ 219.355.265	$ 6.876.059	$ 45.434.131	$ 1.951.274	$ 190.093.620	$ 39.070.142	$ 203.322.165	$ 12.310.498	$ 41.584.844	$ 2.514.702	$ 3.040.474.923	$ 631.558.159	$ 1.776.412.577

Recursos No Ejecutados Por Costo																													Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 3.016.931	$ -		$ 3.014.884	$ -	$ 46.722	$ 3.799.986	$ -		$ 3.797.941	$ -	$ 171.315	$ 2.067.941	$ -		$ 2.065.894	$ -	$ 171.315	$ 4.313.760	$ -		$ 4.311.713	$ -	$ 31.148	$ 162.194.966	$ 0	$ 162.194.966
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 58.173	$ -		$ 58.173	$ -	$ -	$ 552.710	$ -		$ 552.710	$ -	$ -	$ 291.988	$ -		$ 291.988	$ -	$ -	$ 1.759.339	$ -		$ 1.759.339	$ -	$ -	$ 54.756.030	$ 0	$ 54.756.030
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 7.514.508	$ -		$ 7.514.508	$ -	$ 2.483.554	$ 7.514.508	$ -		$ 7.514.508	$ -	$ 2.483.554	$ 4.518.177	$ -		$ 4.518.177	$ -	$ 1.779.959	$ 7.155.446	$ -		$ 7.155.446	$ -	$ 2.483.554	$ 10.250.504	$ 0	$ 10.250.504
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 10.589.612	$ 0	$ 0	$ 10.587.565	$ 0	$ 2.530.276	$ 11.867.204	$ 0	$ 0	$ 11.865.159	$ 0	$ 2.654.869	$ 6.878.106	$ 0	$ 0	$ 6.876.059	$ 0	$ 1.951.274	$ 13.228.545	$ 0	$ 0	$ 13.226.498	$ 0	$ 2.514.702	$ 227.201.500		$ 227.201.500

OBSERVACIONES: En el mes de Junio se incorporó a la estructura de costos el aumento al indice de precios al consumidor del año 2021 para la vigencia 2022, motivo por el cual se actualizan los valores promedio de la ejecución del convenio. Talento Humano Descuento Noviembre 2022:Enfermera-Eillen Lozano Inasistencia 1 dia 15 Noviembre 2022-Gerontologo-Christian Bucheli inasistencia el dia 02 Noviembre 2022-Aux Enfermeria-Yunary Gonzalez Incapacidad del 19 al 30 de Noviembre-Aux Enfermeria-Suleyi Velasco salio a licencia en Octubre no hubo reemplazo en Noviembre 2022-Servicios Generales-Martha Pedreros Ingresa el 23 de Noviembre 2022-Operaria de Cocina-Soraida Fonseca Incapacidad del 22 al 24 de Noviembre 2022.

OMAR RONCANCIO CORTES
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION MESALUD

WILLIAM EDUARDO ORJUELA
REVISOR FISCAL
TP 63345-T