CONSORCIO AERO BASE SEI
INTERVENTORIA

RADICADO No
01-2026-CABS-1-311-00013
AL RESPONDER CITE ESTE RADICADO
Radicado el 11/Marzo/2026/15:51:28
Usuario YOGLIS ANAYA
Anexos Archivo: Anexo, OF-23001165-H4-AEROP-452.pdf tipo: PDF,

Cartagena de Indias

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
Atn **Ing. Ceidy Andrea Betín Muñoz**
Supervisor designado
La Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría 23001272 H3 de 2023 - LOTE 2 H4 de 2023 -LOTE 2 cuyo objeto es realizar la interventoría integral a la construcción de las Bases SEI y obras complementarias de los Aeropuertos de Valledupar, Mompox y Cúcuta (Por lotes) VF. – Lote No. 2 AEROPUERTO SAN BERNARDO - MOMPOX.

Asunto: Solicitud suspension contrato 23001165 H4 2023, "Realizar la construcción de las Bases SEI y obras complementarias de los Aeropuertos de Valledupar, Mompox y Cúcuta (Por Lotes) Vf. - Lote No. 2 Aeropuerto San Bernardo"

Respetada Ing. Ceidy, cordial saludo.

En atención al oficio OF-23001165-H4-AEROP-452 de fecha 10 de marzo de 2026, mediante el cual el CONSORCIO AEROP 2024, solicita la suspensión temporal de la ejecución de las actividades contractuales por un término de quince (15) días calendario, y considerando que se está ante una situación excepcional de origen administrativo y habida consideración que debe primar el interés público consideramos razonable se suspenda el contrato mientras se superan las causas que dan origen a la misma y se viabilizan los trámites administrativos que permitirán llevar a feliz término el objeto contractual.

Sin otro particular.

MAYRON ADALBERTO VERGEL ARMENTA

Firmado digitalmente por MAYRON ADALBERTO VERGEL ARMENTA

MAYRON ADALBERTO VERGEL ARMENTA
Representante legal
CONSORCIO AERO BASE SEI
Interventoría

Anexo: Comunicación del asunto.
C.C. Ing. Einer Mena - Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL