CONSORCIO
AERO BASE SEI
INTERVENTORIA

RADICADO No
01-2026-CABS-1-311-00014
AL RESPONDER CITE ESTE RADICADO
Radicado el 30/Marzo/2026/15:16:08 Anexos Archivo: Anexo. OF-23001165-H4-AEROP-454.pdf tipo: PDF,
Usuario YOGLIS ANAYA

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
Atn **Ing. Ceidy Andrea Betín Muñoz**
Supervisor designado
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría 23001272 H3 de 2023 - LOTE 2 H4 de 2023-LOTE 2 cuyo objeto es realizar la interventoría integral a la construcción de las Bases SEI y obras complementarias de los Aeropuertos de Valledupar, Mompox y Cúcuta (Por lotes) VF. – Lote No. 2 AEROPUERTO SAN BERNARDO - MOMPOX.

Asunto: Solicitud suspension contrato 23001165 H4 2023

En atención al oficio OF-23001165-H4-AEROP-454 de fecha 27 de marzo de 2026, mediante el cual el CONSORCIO AEROP 2024, solicita la suspensión temporal de la ejecución de las actividades contractuales desde el 27 de marzo de 2026 hasta el 7 de abril de 2026, lo anterior considerando que se está ante una situación excepcional de origen administrativo y habida consideración que debe primar el interés público consideramos razonable se suspenda el contrato mientras se superan las causas que dan origen a la misma y se viabilizan los trámites administrativos que permitirán llevar a feliz término el objeto contractual.

Cordialmente,

MAYRON ADALBERTO VERGEL ARMENTA
Firmado digitalmente por MAYRON ADALBERTO VERGEL ARMENTA

MAYRON VERGEL ARMENTA
Representante Legal
CONSORCIO AERO BASE SEI
Interventoría

Anexo: OF-23001165-H4-AEROP-454

Elaboró: Ing. Harold Aguilar Durán – Director Interventoría
Reviso y/o Aprobó: Dr. Mayron Vergel A – Representante Legal