Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

Oicata, Dieciséis (16) de Julio de 2026

"AUDIENCIA DE TIPIFICACION ESTIMACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA BAJO EL PROCESO N° MAC – COP - 002 - 2026".

PROCESO N°: MAC – COP - 002 – 2026.
OBJETO: Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá.
LUGAR: Sala de Juntas Alcaldía Municipal
HORA DE INICIO: 9:20 a.m.
HORA DE TERMINACIÓN: 12:20 a.m.

A los dieciséis (16) días del mes de Julio de 2026, en el despacho de la gerencia de la E.S.SE Puesto de Salud de Oicata, siendo las nueve de la mañana (9:20 a.m.), se reunieron la doctora **ROSALBA SOLANO CUTA** – Gerente de la empresa Social de Estado E.S.E Puesto de salud de Oicata, el doctor **JULIÁN ANDRÉS SÁNCHEZ CAINA** – Auxiliar Administrativo con funciones de tesorero, con el fin de llevar a cabo audiencia de Tipificación, estimación, asignación de riesgos y aclaración del contenido del proyecto de convocatoria pública del proceso MAC – COP – 002 - 206 cuyo objeto es "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá", se deja la constancia de la presencia del señor **HECTOR JALIL CAMACHO ARAQUE** representante legal de la empresa **HJCA INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S** y el señor JUAN CARLOS MARTINEZ VILLAMIL– Cedula: 7.177.074 de Tunja - Gerente y representante legal de la empresa JM3 Constructora Consultoría y Soluciones S.A.S; Nit 901.529.768 – 8, audiencia que se adelantara con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Instalación.
2. Lectura de las propuestas y observaciones a la matriz de riesgos presentadas por los oferentes
3. Respuesta a las observaciones presentadas a la matriz de riesgos
4. Aprobación de la matriz de riesgos definitiva.
5. Proposiciones y varios.
6. Finalización.

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

DESARROLLO ORDEN DEL DIA.

1. INSTALACIÓN

Toma la palabra, el doctor **JULIÁN ANDRÉS SÁNCHEZ CAINA** – Auxiliar Administrativo con funciones de tesorero, quien manifiesta "buenos días siendo las nueve y veinte de la mañana (9:20 a.m.) del dieciséis (16) de Julio de 2026, se da inicio a la audiencia tipificación, estimación y asignación de riesgos del proceso de convocatoria MAC – COP – 002 - 2026, dando cumplimiento a lo señalado en el cronograma del proceso en comento el cual se encuentra definido en el documento de proyecto de pliego de condiciones, audiencia que se adelantará con el siguiente orden: 1) Instalación 2) Lectura de las propuestas y observaciones a la matriz de riesgos definitiva presentadas por los proponentes, 3) Respuesta a las observaciones presentadas a la matriz de riesgos 4) Aprobación de la matriz de riesgos definitiva 5) Proposiciones y varios 6) Finalización.

2. LECTURA DE LAS PROPUESTAS DE MATRIZ DE RIESGOS DEFINITIVA PRESENTADAS POR LOS PROPONENTES.

Toma la palabra la doctora **ROSALBA SOLANO CUTA** – Gerente de la E.S.E Puesto de Salud de Oicata, quien manifiesta "la presente audiencia se adelanta en cumplimiento a lo establecido en el artículo 141 del Acuerdo 008 de 2025 "Estatuto General de Contratación de la Empresa Social de Estado E.S.E Puesto de salud de Oicata", dando aplicación analógica al artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, con observancia a lo señalado en el numeral 1.9 y 1.19 del documento del proyecto de convocatoria pública, por lo que se deja constancia dentro del plazo otorgado para presentar observaciones a la matriz de riesgos no se recibieron observaciones en relación a la tipificación, estimación y asignación de riesgos dentro del proceso de referencia"

3. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA MATRIZ DE RIESGOS PROPUESTA POR LA ENTIDAD.

Toma la palabra la doctora **ROSALBA SOLANO CUTA** – Gerente de la E.S.E Puesto de Salud de Oicata, quien manifiesta "Al no haberse presentado observaciones a la tipificación, estimación, y asignación de riesgos y tomando en cuenta que la entidad no debe hacer modificación de oficio al contenido del documento en mención, se procede a continuar con el orden del día".

4. APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS DEFINITIVA.

El comité asesor en contratación procede a presentar y avalar la matriz de riesgos definitivas con las modificaciones sufridas la cual se transcribe a continuación:

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

TIPIFICACIÓN	ASIGNACIÓN	MITIGACIÓN
RIESGOS EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Contratista, quien debe cubrir el riesgo conforme a las normas que regulan el sistema ARL	Afiliación a la Administradora de Riegos Laborales
Daños a terceros	Contratista, quien puede trasladar el riesgo mediante garantía.	Implementación de medidas de seguridad en la ejecución contractual
FUERZA MAYOR POR FENÓMENOS NATURALES		
Terremotos	Entidad estatal	
Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales	Contratante, a menos que demuestre el carácter extraordinario e imprevisible del evento y la diligencia para adoptar medidas de mitigación y control en la extensión del riesgo.	N/A
FUERZA MAYOR POR ACTOS HUMANOS		
Huelgas o paros al interior de la empresa contratista	Contratista	N/A
Huelgas o paros generales	Entidad contratante	N/A
Asonada, guerra o ataque terrorista	Entidad contratante	N/A
EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS O LEGALES		
Financiamiento del contrato	Contratista	N/A
Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Contratista	N/A
Incremento en impuestos que afectan la actividad del	Contratista, a quien la entidad podrá llevar a un punto de no pérdida,	N/A

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

contratante, siendo tal actividad objeto del contrato	siempre y cuando acredite que el incremento es de tal magnitud que le ha conducido a pérdida.	
Modificaciones abruptas en el tipo de cambio	Contratista, a quien la entidad podrá llevar a un punto de no pérdida, siempre y cuando acredite que el incremento es de tal magnitud que le ha conducido a pérdida.	N/A
Variaciones en el costo de los materiales	Asignación igual a la anterior	N/A
Mora en el pago por parte del Estado	Entidad contratante	Implementación de procedimientos que agilicen los trámites al interior de la entidad.
Obtención de seguros u otras garantías	Contratista	Adecuada supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.
Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Entidad contratante	Adecuada planeación y supervisión que evite situaciones que den lugar a modificaciones o interpretaciones unilaterales.
Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato	Contratista, salvo que el evento se presente por hechos u omisiones de la misma entidad contratante	Adecuada supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.
Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja	Entidad contratante	Adecuada planeación contractual y presupuestal por parte de la dependencia responsable.

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

MATRIZ 3 – RIESGOS DEFINITIVOS.

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los contratos suscritos bajo la modalidad directa, la entidad pública contratante se podrá abstener de exigir al contratista garantía única de cumplimiento. **TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

OBJETO DEL CONTRATO: "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá".

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
1	General	Externa	Contratación	Riesgo Operacional	No presentar las garantías requeridas en los	insatisfacción de la entidad	2	2	4	riesgo bajo	contratista	verificación por parte de la	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la	25/03/2026	25/03/2027	verificación documental	1

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los contratos suscritos bajo la modalidad directa, la entidad pública contratante se podrá abstener de exigir al contratista garantía única de cumplimiento. **TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

OBJETO DEL CONTRATO: "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá".

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
					documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.																	
2	General	Interno	Contratación Y Ejecución	Riesgo Operacional	No presentar los documentos necesarios para garantizar el principio de	insatisfacción de la entidad y la ciudadanía	2	3	5	riesgo medio	contratista y entidad	verificación por parte de la supervisora del	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del	25/03/2026	25/03/2027	verificación documental	1

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los contratos suscritos bajo la modalidad directa, la entidad pública contratante se podrá abstener de exigir al contratista garantía única de cumplimiento. **TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

OBJETO DEL CONTRATO: "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá".

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
					transparencia en el secopo que su presentación sea tardía.																	
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No sé de calidad en la ejecución del servicio y de los bienes y se actué sin responsabilidad	legales: penales, disciplinarios, fiscales	5	3	1	riesgo medio	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	3	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	25/03/2026	25/03/2027	verificación documental	Mensual

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los contratos suscritos bajo la modalidad directa, la entidad pública contratante se podrá abstener de exigir al contratista garantía única de cumplimiento. **TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

OBJETO DEL CONTRATO: "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá".

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
					en la ejecución																	
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incapacidad para ejecutar de manera idónea la actividad por falta de capacidad de organización o esta	legales: penales, disciplinarios, fiscales	5	5	7	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	3	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	25/03/2026	25/03/2027	verificación documental	Mensual

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los contratos suscritos bajo la modalidad directa, la entidad pública contratante se podrá abstener de exigir al contratista garantía única de cumplimiento. **TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

OBJETO DEL CONTRATO: "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá".

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
					sea tardía																	
5	especifico	externo	ejecución	riesgo operacional	incumplimiento de las obligaciones contractuales de conformidad con la necesidad de la entidad	legales: penales, disciplinarios, fiscales	5	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	3	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	25/03/2026	25/03/2027	verificación documental	mensual

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los contratos suscritos bajo la modalidad directa, la entidad pública contratante se podrá abstener de exigir al contratista garantía única de cumplimiento. **TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

OBJETO DEL CONTRATO: "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá".

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
6	general	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por variación de precios: dado por el transcurso del tiempo, puede ser afectado por la inflaci	económicas	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	25/03/2026	25/03/2027	verificación documental	mensual

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los contratos suscritos bajo la modalidad directa, la entidad pública contratante se podrá abstener de exigir al contratista garantía única de cumplimiento. **TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

OBJETO DEL CONTRATO: "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá".

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
					ón, deflación, revaluación o variaciones en la oferta o la demanda.																	
7	especifico	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por daños o lesiones a terceros, funcionarios de la entidad y/o	legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	4	6	riesgo extremo	contratista y aseguradora	verificación por parte de la supervisora del	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del	25/03/2026	25/03/2027	verificación documental	mensual

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los contratos suscritos bajo la modalidad directa, la entidad pública contratante se podrá abstener de exigir al contratista garantía única de cumplimiento. **TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

OBJETO DEL CONTRATO: "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá".

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
					daños de los bienes de del municipio: hace referencia a daños o perjuicios causados por personal del contratista o como consecuencia de los trabajos o																	

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los contratos suscritos bajo la modalidad directa, la entidad pública contratante se podrá abstener de exigir al contratista garantía única de cumplimiento. **TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

OBJETO DEL CONTRATO: "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá".

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
					actividades adelantados, afectando bienes del municipio, bienes de terceros y/o la integridad de funcionarios o personas ajenas a la																	

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los contratos suscritos bajo la modalidad directa, la entidad pública contratante se podrá abstener de exigir al contratista garantía única de cumplimiento. **TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

OBJETO DEL CONTRATO: "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá".

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
					entidad.																	
8	especifico	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por insuficiencia de recursos: cuando por dificultades de transporte, o carencia de calidad de recursos (mater	económicas	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	25/03/2026	25/03/2027	verificación documental	mensual

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los contratos suscritos bajo la modalidad directa, la entidad pública contratante se podrá abstener de exigir al contratista garantía única de cumplimiento. **TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

OBJETO DEL CONTRATO: "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá".

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
					iales, mano de obra, personal profesional, vehículos, equipos, etc.) se vea afectada la ecuación contractual.																	

E.S.E. Empresa Social del Estado
Puesto de salud
Oicatá

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los contratos suscritos bajo la modalidad directa, la entidad pública contratante se podrá abstener de exigir al contratista garantía única de cumplimiento. **TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

OBJETO DEL CONTRATO: "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá".

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
9	general	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por desconocimiento de la localización y geografía del sitio del servicio: se refiere a los costos adicionales, daños, demoras, enfermedades de	legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	25/03/2026	25/03/2027	verificación documental	mensual

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los contratos suscritos bajo la modalidad directa, la entidad pública contratante se podrá abstener de exigir al contratista garantía única de cumplimiento. **TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

OBJETO DEL CONTRATO: "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá".

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
					trabajadores, y demás contingencias que se puedan presentar y que por conocimiento insuficiente de la zona de trabajos no se pudieron mitigar																	

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los contratos suscritos bajo la modalidad directa, la entidad pública contratante se podrá abstener de exigir al contratista garantía única de cumplimiento. **TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

OBJETO DEL CONTRATO: "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá".

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
					, logrando que afecte de manera importante la ejecución del proyecto.																	
10	general	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por condiciones climáticas: se refiere a la afectación de las	económicas	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del	25/03/2026	25/03/2027	verificación documental	mensual

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los contratos suscritos bajo la modalidad directa, la entidad pública contratante se podrá abstener de exigir al contratista garantía única de cumplimiento. **TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

OBJETO DEL CONTRATO: "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá".

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
					actividades del proyecto por adversidades climatológicas y meteorológicas de la región.																	
11	general	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por catástrofes: se refiere a la afectación de las	económicas	2	4	6	riesgo extremo	entidad	verificación por parte de la	2	4	6	riesgo extremo	si	verificación por parte de la	25/03/2026	25/03/2027	verificación documental	mensual

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los contratos suscritos bajo la modalidad directa, la entidad pública contratante se podrá abstener de exigir al contratista garantía única de cumplimiento. **TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

OBJETO DEL CONTRATO: "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá".

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
					actividades del proyecto por adversidades como incidentes ambientales, aludes derrumbes, avalanchas, inundaciones y terremotos.																	

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los contratos suscritos bajo la modalidad directa, la entidad pública contratante se podrá abstener de exigir al contratista garantía única de cumplimiento. **TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

OBJETO DEL CONTRATO: "Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de Boyacá".

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE	FECHA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
12	general	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por la falta de idoneidad y experiencia del personal a cargo del contratista	económicas	3	4	3	riesgo externo	contratista	verificación por parte del supervisor del contrato	2	4	6	riesgo extremo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	25/03/2026	25/03/2027	verificación documental	mensual

Así mismo se ratifica las garantías solicitadas en los términos definidos en el documento de convocatoria pública definitivos.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El representante legal de la empresa JM3 Constructora Consultoría y Soluciones S.A.S. dentro de la solicitud de aclaración del contenido del proyecto, inicia indicando que tiene unas observaciones para ser aclaradas dentro del documento de Términos de Referencia; a lo cual la gerente de la E.S.E manifiesta nos indique cuales son y que están sin embargo se solicita sean por escrito y se dará respuesta formal a través de la

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

plataforma de SECOP II para su trazabilidad; así comienza indicando la empresa JM3 Constructora Consultoría y Soluciones S.A.S lo siguiente:

1. Que se aclare en el Criterio de Calidad Factor 1, como se va a manejar el espacio y trabajo mínimo de cuadrillas exigido; a lo cual la gerente de la E.S.E manifiesta que dentro del documento de términos de referencia esta específico el mínimo de cuadrillas exigido y el puntaje de calificación al momento de la presentación de la oferta; la distribución ya en obra se revisa con el oferente que gane el proceso de acuerdo a los espacios y etapas del desarrollo.
2. Solicitan que el Registro único Tributario no debería exigirse el código 4290 que corresponde a **Construcción de otras obras de ingeniería civil**, sino que debería ser cambiado por el código 4112; correspondiente a la actividad económica de **Construcción de edificios no residenciales.** La gerente de la E.S.E manifiesta que se evaluara con los asesores para respuesta.
3. En el ítem de la exigencia de la póliza seriedad se manifieste y deje por escrito que también se aporte el recibo de pago, ya que en ocasiones se presentan inconvenientes; así mismo se estipule fecha de entrega física o si solo será a través de la plataforma de SECOP II
4. En el ítem 1.2. CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL; en el literal e, refiere Cuando el certificado de existencia y representación legal sea expedido por una E.S.E diferente a la Cámara de Comercio (SUPRIMIR la palabra E.S.E).
5. En el ítem 1.18 CERTIFICADO REDAM, dejar especifico de quien más se debe aportar tal cual como se dejó en el ítems 1.19 INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES.
6. En el numeral 2.2 Profesionales Mínimos; especificar el tiempo de la experiencia del Residente de Obra, ya que no se especifica.
7. En el literal 2.2.1 **LA DOCUMENTACIÓN A APORTAR ES LA SIGUIENTE; en el item f)** Certificación del ente académico, en la cual se indique la fecha de terminación de materias del pregrado; solicitan se suprima, ya que se anexaría la Certificación de vigencia profesional COPNIA o del CPNAA para aquellos ingenieros o arquitectos propuestos dentro de la propuesta; así mismo se aclare si la documentación requerida es para todos los que intervienen en la obra o solo de la empresa contratista.
8. En el literal 4.1.13 **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES;** solicitan se aclare a que se refiere la palabra Lavado en estos apartes grupo de trabajo en cada jornada de lavado, fijando un plazo mínimo de 10 días y máximo de 20 días por lavado.

Toma la palabra el señor HECTOR JALIL CAMACHO ARAQUE, representante legal de la empresa HJCA Ingeniería Construcciones y Consultorías S.A.S; quien solicita se entregue o cargue en SECOP; los planos de la E.S.E Puesto de Salud Oicatá y las especificaciones técnicas para programación; ya que estos no se evidencian en plataforma.

A lo cual la gerente de la E.S.E manifiesta que estos serán cargados como documento en la plataforma de SECOP II.

Tomando en cuenta que a la fecha existen además de las observaciones presentadas en la presente audiencia, otras recibidas en la plataforma SECOP II y que adicionalmente antes de la apertura formal del proceso se debe resolver las solicitudes de limitación a Mipymes territoriales recibidas en los términos de la ley 2069 de 2020, se debe modificar el cronograma del proceso para adelantar la audiencia de aclaración

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

del contenido del proyecto de convocatoria pública, audiencia que se programa para el próximo veintiuno (21) de Julio de 2026, a partir de las 10:00 a.m.

6. TERMINACIÓN

No siendo otra el objeto de la presente audiencia esta se da por terminada siendo la doce y treinta de la tarde (12:30 p.m.), del dieciséis (16) de Julio de 2026, se suscribe para constancia la presente acta la cual será firmada por quien la presidio y se anexa lista de asistencia de los participantes

ROSALBA SOLANO CUTA.
Gerente E.S.E Oicatá

JULIÁN ANDRÉS SÁNCHEZ CAINA.
Tesorero E.S.E Oicatá

E.S.E. Puesto de salud Oicatá

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

CONTROL DE ASISTENCIA ASISTENCIA PROCESO

MAC-COP-002-2026

FECHA Julio 16 de 2026. **HORA** 9:20 am.

TEMA Audiencia de Tipificacion, Estimacion y Asignacion de Riesgos Dentro del proceso Mac-cop 002-2026.

OBJETIVO Tipificacion Estimacion y Asignacion de riesgos Dentro del proceso Mac cop 002-2026

RESPONSABLE: Oscar Andres Sanchez - Aux Admon.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
	JUAN CARLOS MARTINEZ V HISA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L. HECTOR JALIL CAMACHO ARAQUE	R.P. JHS CONSTRUCTORA REPRESENTANTE LEGAL	

E.S.E. Puesto de salud Oicatá

Dirección: Carrera 4 # 3-27
Nit: 820003973-1
Teléfonos: 312 286 27 96 - 314 265 73 16
gerencia@esepuestodesalud-oicata-boyaca.gov.co
Oicatá - Centro.

CONTROL DE ASISTENCIA ASISTENCIA PROCESO MAC-COP-002-2026

FECHA 16-JUNIO-2026 HORA 11:00 am

TEMA Audiencia de Aclaración del contenido del Proyecto de Convocatoria Pública MAC-002

OBJETIVO

RESPONSABLE: Rosalba Solano Cota.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
1	JUAN CARLOS MARTINEZ VILLAMIL	RP. LEGAL JM3 CONSTRUCTORA	
2-	HSCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS R/L. HECTOR JAIL CAMACHO A.	Repre Legal	