MINUTOGRAMA TKO UPS NXA 12KVA

El presente minutograma tiene como objetivo detallar de manera organizada y secuencial las actividades necesarias para la configuración, actualización y verificación operativa de la UPS, garantizando una intervención técnica controlada y eficiente. Este documento permite optimizar los tiempos de ejecución, asegurar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos y minimizar posibles riesgos durante la operación, todo ello sin afectar la continuidad del servicio.

Tiempo estimado	Actividad	Descripción
0 – 15 min	Medición inicial	El personal técnico realiza una medición para establecer los parámetros del equipo.
15 – 30 min	Diagnóstico	Identificación detallada de la falla o problema presentado en la UPS.
30 – 50 min	Conexión al sistema	Conexión de la tarjeta de control al software de servicio Vertiv TKO.
50 – 100 min	Actualización del sistema	Actualización completa del equipo, incluyendo validaciones intermedias de operación.
100 – 140 min	Pruebas funcionales	Ejecución extendida de pruebas de funcionamiento tras la actualización.
140 – 180 min	Monitoreo en sitio	Supervisión prolongada del equipo para detectar y prevenir anomalías.

Nota :No se considera dentro del minutograma el tiempo de desplazamiento, ni tiempo de ingreso al cuarto de ups , Configuración realizada por personal vertiv.