(1) Contrato No.	**INS-SMC-352-2025**
(2) Nombre del Contratista	DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE SA.S. NIVEL 2
(3) Cargo del supervisor:	MARISOL GALINDO BORDA
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	No aplica
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	**mgalindo@ins.gov.co**
(6) Objeto del contrato:	Realizar las actividades relacionadas con los procesos de importación y exportación de material biológico y la nacionalización de medicamentos, equipos, reactivos, elementos de laboratorio, insumos, material y productos biológicos entre otros requeridos por el INS para la vigencia 2025
(7) Fecha de inicio: 22/04/2025	**(8) Fecha terminación:20/12/2025**

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. La delegación se realizo por la plataforma SECOP II.

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Supervisor	MARISOL GALINDO BORDA	23/07/2025 7:08:39 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Ordenador del Gasto	Cris Encarnación Reyes Gómez	1/04/2025 6:39:02 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Supervisor	OMAYDA CARDENAS BUSTAMANTE	1/04/2025 6:39:02 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1.2. Ejecución del contrato: ***El contratista realizó el servicio de acuerdo a lo estipulado por la necesidad de los grupos, estas estuvieron acompañadas de la documentación solicitada en el contrato y el cumplimiento de los respectivos procedimientos establecidos por la entidad para tal fin.***

1.1. Informe sobre modificaciones (cuando aplique). ***No aplica***

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

La siguiente información debe corresponder con los datos contenidos en la relación de pagos

Valor inicial contratado	$23.870.872,92
Valor adiciones	$0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$23.870.872,92
Valor total ejecutado	$23.870.872,03
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$23.870.872,03
Saldo a favor del contratista	$0
VALOR A LIBERAR	$0,89
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	$0
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera del 2026-05-20	

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.

Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	N/A

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

El contratista aseguró el cumplimiento de las obligaciones y la entrega de los productos definidos en el contrato, velo por el cumplimiento de las normas y requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas establecidas en el Anexo 1 del POE A01-2014-001 garantizó la entrega de la información por intermedio del supervisor.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Garantizó la gestión adecuada de los residuos no peligrosos, generados en la entrega de los productos de acuerdo al código de colores y a los lineamientos del proceso de gestión ambiental del INS.

Cumplió con los requisitos de la unidad de transporte y vehículo de carga destinado al transporte de mercancías peligrosas, según el artículo 5, Decreto 1609 de 2002.

Entregó las fichas de seguridad de las sustancias químicas de los productos adquiridos y su respectiva etiqueta.

3.4 Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	No obtención de vistos buenos en INVIMA	Pérdida de la donación, perdida de la "categoría como referente"	Supervisor INS	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Seguimiento telefónico desde la radicación de los documentos hasta la obtención del VoBo	Por cada operación	En el periodo de ejecución del contrato no se materializo este riesgo
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en la elaboración de los documentos por parte del INS	Retrasos en el proceso de nacionalización	Profesional que recibe la donación	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Rastreo del documento desde la fecha que se entrega para la firma hasta el recibido	Por cada operación	En el periodo de ejecución del contrato no se materializo este riesgo

3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en la recogida de los documentos	Retrasos en el proceso de nacionalización	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Relación de tiempo desde la llamada informativa para la recolección de los documentos hasta la entrega de este al agente	Por cada operación	En el periodo de ejecución del contrato no se materializo este riesgo
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Error en la clasificación arancelaria del material recibido	No obtención licencia	Profesional que recibe la donación y contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de los tiempos de trámite	Por cada operación	En el periodo de ejecución del contrato no se materializo este riesgo
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios en la normatividad para las donaciones y/o reactivos	Retrasos en el proceso de nacionalización	Contratista y profesional responsable de las operaciones de comercio exterior	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de respuestas del INVIMA y/o DIAN en el proceso	Por cada operación	En el periodo de ejecución del contrato no se materializo este riesgo
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de los compromisos adquiridos como laboratorio de referencia nacional	Pérdida de la efectividad de los procesos en los laboratorios	Profesional que recibe la donación	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión tiempos de envío de resultados	Por cada operación	En el periodo de ejecución del contrato no se materializo este riesgo
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Cambios y/o fluctuaciones del comportamiento del dólar	Incremento o disminución del presupuesto estimado para la contratación	supervisor	inicio de ejecución	Fecha de liquidación del contrato	Revisión del comportamiento de la moneda	mensual	En el periodo de ejecución del contrato no se materializo este riesgo
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Variaciones en la legislación tributaria, aduanera y administrativa	Demora en la ejecución del objeto contractual	supervisor	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad existente	mensual	En el periodo de ejecución del contrato no se materializo este riesgo
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	En el periodo de ejecución del contrato no se materializo este riesgo

					países remitentes de los productos a Colombia.							
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Falta de comunicación respecto a la operación que se adelanta	Pérdida del material	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Con el tiempo de cada operación	mensual	En el periodo de ejecución del contrato no se materializo este riesgo
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Medidas económicas de los gobiernos con relación al régimen aduanero y arancelario de las exportaciones o importaciones y manejo de productos controlados.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	En el periodo de ejecución del contrato no se materializo este riesgo
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Mal diligenciamiento de los documentos oficiales	Cumplir con la normatividad general	contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	Por cada operación	En el periodo de ejecución del contrato no se materializo este riesgo
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No conservación de temperatura en el bodegaje	Pérdida del material	contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Informando por escrito con la evidencia fotográfica del estado del material	Por cada operación	En el periodo de ejecución del contrato no se materializo este riesgo
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Documentos de envío con información incompleta	Demoras en el proceso de nacionalización	contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Informando por escrito los requerimientos del documento	Por cada operación	En el periodo de ejecución del contrato no se materializo este riesgo
15	Específico	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Que el intermediario asegurador presente inconvenientes en su sistema que impidan la presentación a tiempo de las garantías requeridas en el proceso de contratación	Incumplimiento de contrato	contratista	Después de la publicación de la evaluación del proceso	Aprobación de la garantía	Por escrito al contratista solicitando el avance en la entrega de los documentos	Antes de iniciar el contrato	En el periodo de ejecución del contrato no se materializo este riesgo

					ocasionando que su presentación sea tardía							

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Relación de pagos

NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

5. OBSERVACIONES (10)

Los servicios recibidos fueron los siguientes:

DESCRIPCION
Tarifa mínima
Gastos operativos
Elaboración de registro de importación
Elaboración declaración de importación
Transmisión DIAN siglo XXI
Reconocimiento mecancias
Trámite VB ante INVIMA ,ICA, INPA
Certificado de seguro
Transmision VUCE
Entrega urgente
Finalización modalidad entrega urgente
Descargue directo

El contrato se ejecutó técnicamente al 100% teniendo en cuenta que los servicios prestados se realizaron a corde a las solicitudes del INS.

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El/La Contratista AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE SA.S. NIVEL 2 durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El/La Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

5. **Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.**

6. **Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.**

7. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

Bueno	***Regular***	***Malo***

En constancia, firmo: (12)



MARISOL GALINDO BORDA
Supervisor (es)/Interventor (es)

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 06 julio de 2026