DESCRIPCIÓN GENERAL					
___ **CONTRATO DE:** ___ **CONVENIO DE:**	**CONTRATO DE SERVICIOS**	**Nº:**	**321**	**AÑO:**	**2025**

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - Subdirección Administrativa y Financiera**			
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	UNION TEMPORALCAM AT2025		
	NIT y/o CC:	901.940.154-7		
	DIRECCIÓN:	Calle 6C No. 17-81	**TEL:**	3115316284
	CIUDAD:	Neiva		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA MONICA GONZALEZ RUIZ		
OBJETO:	Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM en las condiciones técnicas, decalidad y cantidades requeridas por la entidad			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**MARTHA CECILIA BAHAMON TOVAR**		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		
	NOMBRE:	**MARIA MONICA GONZALEZ RUIZ**		
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA		
	NOMBRE:	**VITELIO BARRERA ALVAREZ**		
	EN CALIDAD DE:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	$854.842.406	
	Valor en Letras: Ochocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos pesos mcte.	
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$ 22.952.409
	Nº2	$ 53.944.413
	Nº3	$198.396.577
VALOR TOTAL	$1.130.135.805	
PLAZO INICIAL:	**Once (11) meses, contados a partir del acta de inicio**	
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	_____(Días / Meses) 2 meses
	Nº2	_____(Días / Meses)
	Nº3	_____(Días / Meses)
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	1/05/2025	

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	Nº3	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	Nº4	**SUSPENSIÓN**	

	REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	31/05/2026	

GARANTÍAS:

Pólizas de Cumplimiento: Anexo No. 0 expedición 29/04/2025

Nº PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
21-44-101468494 Seguros del Estado S.A.	30/04/2026	Cumplimiento del contrato	$170.968.482	1/05/2025	1/10/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$85.494.241	1/05/2025	1/04/2029
		Calidad del Servicio	$170.968.482	1/05/2025	1/04/2027

GARANTÍAS:

Pólizas: RCE expedición 29/04/2026 Anexo No. 0

Nº PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
21-40-101253732 Seguros del Estado S.A.	30/04/2025	Predios Laborales y Operacionales	$284.700.000	1/05/2025	1/04/2026
		Contratistas y Subcontratista	$284.700.000	1/05/2025	1/04/2026
		Vehículos propios y no propios	$284.700.000	1/05/2025	1/04/2026

GARANTÍAS:

Pólizas de Cumplimiento: Anexo No. 1 expedición 7/10/2025

Nº PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
21-44-101468494 Seguros del Estado S.A.	9/10/2025	Cumplimiento del contrato	$175.558.963	1/05/2025	1/10/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$87.779.481,50	1/05/2025	1/04/2029
		Calidad del Servicio	$175.558.963	1/05/2025	1/04/2027

GARANTÍAS:

Pólizas: RCE expedición 6/02/2026 Anexo No. 1

Nº PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
21-40-101253732 Seguros del Estado S.A.	17/02/2026	Predios Laborales y Operacionales	$350.181.000	1/05/2025	1/04/2026
		Contratistas y Subcontratista	$350.181.000	1/05/2025	1/04/2026
		Vehículos propios y no propios	$350.181.000	1/05/2025	1/04/2026

GARANTÍAS:					
Pólizas de Cumplimiento: Anexo No. 1 expedición 6/02/2026					
Nº PÓLIZA	**FECHA DE APROBACIÓN**	**TIPO DE AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				INICIO	**FINAL**
21-44-101468494 Seguros del Estado S.A.	17/02/2026	Cumplimiento del contrato	$186.347.845,60	1/05/2025	1/10/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$93.173.922,80	1/05/2025	1/04/2029
		Calidad del Servicio	$186.347.845,60	1/05/2025	1/04/2027

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**1/05/2025**	**854.842.406**
VALOR ADICIONAL No.1		**22.952.409**
VALOR ADICIONAL No.2		**53.944.413**
VALOR ADICIONAL No.3		**198.396.577**
VALOR FINAL CONTRATADO	**31/05/2026**	**1.130.135.805**
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		
VALOR ACTA PARCIAL No.1 **Desembolso servicio del 1 al 31 de mayo de 2025- facturas FE1 Y 2.**	24/07/2025	**$75.839.981**
VALOR ACTA PARCIAL No. 2 **Desembolso servicio del 1 al 30 de junio de 2025- facturas FE3, 4 y 5.**	1/08/2025	**$77.448.714**
VALOR ACTA PARCIAL No. 3 **Desembolso servicio del 1 al 31 de julio de 2025- facturas FE6 y 7.**	1/09/2025	**$76.766.915**
VALOR ACTA PARCIAL No. 4 **Desembolso servicio del 1 al 31 de agosto de 2025- facturas FE8, 9 y 10.**	16/09/2026	**$78.187.050**
VALOR ACTA PARCIAL No. 5 **Desembolso servicio del 1 al 30 de septiembre de 2025- facturas FE11, 12 y 13**	4/11/2025	**$82.831.076**
VALOR ACTA PARCIAL No. 6 **Desembolso servicio del 1 al 31 de mayo de 2025- facturas FE14 y 15.**	21/1172026	**$79.292.535**
VALOR ACTA PARCIAL No. 7 **Desembolso servicio del 1 al 30 de noviembre de 2025- facturas FE16 y 17**	17/12/2025	**$79.292.535**
VALOR ACTA PARCIAL No. 8 **Desembolso servicio del 1 al 31 de diciembre de 2025- facturas FE18 y 19.**	29/12/2025	**$79.549.106**
VALOR ACTA PARCIAL No. 9 **Desembolso servicio del 1 al 31 de enero de 2026- facturas FE20 y 21..**	19/03/2026	**$98.486.622**
VALOR ACTA PARCIAL No. 10 **Desembolso servicio del 1 al 28 de febrero de 2026- facturas FE22, 23 y 24.**	20/03/2026	**$98.685.240**

VALOR ACTA PARCIAL No. 11 **Desembolso servicio del 1 al 31 de marzo de 2026- facturas FE25 y 26.**	24/04/2026	**$98.486.622**
VALOR ACTA PARCIAL No. 12 **Desembolso servicio del 1 al 30 de abril de 2026- facturas FE27, 28 y 29**	29/05/2026	**$100.462.288**
VALOR ACTA FINAL- **Desembolso servicio del 1 al 31 de mayo de 2026- facturas FE30 y 31.**	2/'7/2026	**$99.198.288**
VALOR FINAL EJECUTADO	**31/05/2026**	**$1.124.526.972**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
SALDO A FAVOR DE LA CAM		**$5.608.833**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA		

3. BALANCE TÉCNICO

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN)

RECIBO A SATISFACCIÓN. El supervisor del Contrato certifica el recibo de la interventoría mediante acta de recibo final de fecha **3 de julio de 2026**, verificado igualmente el cronograma de ejecución avalando lo establecido en la respectiva bitácora de obra.

5. LIQUIDACIÓN (LAS PARTES HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS, CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES A QUE LLEGAREN PARA PONER FIN A LAS DIVERGENCIAS PRESENTADAS Y PODER DECLARARSE A PAZ Y SALVO)

6. **CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:** El contratista presenta Certificación expedida por el Revisor Fiscal de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales.

7. **JUSTIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE IMPREVISTOS:** EL señor _____, en calidad de interventor, avala la justificación de inversión de imprevistos presentada por la representante legal del _____en _____folios, manifestando que ha verificado los soportes respectivos declarando su conformidad.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

En consideración a lo anterior; La CAM canceló al Contratista la suma de **($1.124.526.972), (Mil ciento veinticuatro millones quinientos veintiséis mil novecientos setenta y dos pesos mcte.)**Por su parte el contratista o conveniente deberá reintegrar a favor de la CAM la suma de ($), (**Valor en letras),** recursos que deberán ser consignados, en la cuenta bancaria No._____del banco _____, de la cual es titular La CAM, obligación que deberá cumplirse dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, a la firma de la presente acta (si aplica). Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.
Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los **10** días del mes de **julio** de **2026**.

CONTRATISTA

SUPERVISORA

JEFE DE DEPENDENCIA