**SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002-2024 ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO, EICVIRO ESP.**

**ACTA DEL 11 DE FEBRERO DE 2026**

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002-2024** |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO |
| CONTRATISTA | **EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMINICIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO EICVIRO E.S.P.**<br>**NIT: 800116625-5**<br>**R/L MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ** |
| OBJETO | **"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER Y LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO (EICVIRO), PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA."** |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | **MIL CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILTRESCIENTOS PESOS MCTE ($1.103.492.300.00)** |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: | **TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($326.056.940).** |
| VALOR FINAL CONTRATO | **MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($1.429.549.240.00)** |
| FORMA DE PAGO | Los recursos por parte del Municipio serán girados de la siguiente forma: Teniendo en cuenta que la empresa EICVIRO ESP, deberá adelantar los procesos contractuales y la asesoría técnica para el desarrollo del objeto convenido, el municipio realizará el desembolso de los recursos así: Un (01) primer desembolso equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del convenio, una vez se acredite por EICVIRO E.S.P. el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Y el cincuenta por ciento (50%) restante, previo informe de ejecución final de la ejecución del objeto del convenio, debidamente aprobado por el supervisor y certificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. En todo caso el pago estará sujeto a la disponibilidad del PAC (Programación Anual Mensualizado de Caja). |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 00001937 DE AGOSTO 06 DE 2024 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL | 00000774 DE ABRIL 02 DE 2025 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | 2.3.2.02.02.005. CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 00002821 NOVIEMBRE 06 DE 2024 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL | 00000671 ABRIL 04 DE 2025 |
| CLASE DE ADJUDICACIÓN: | CONTRATACION DIRECTA |
| FECHA DE INICIO: | 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |

**SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002-2024 ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO, EICVIRO ESP.**

**ACTA DEL 11 DE FEBRERO DE 2026**

| | |
|---|---|
| FECHA SUSPENSION 1: | 26 DE DICIEMBRE DEL 2025 |
| FECHA REINICIO 1: | 17 DE ENERO DEL 2025 |
| PRORROGA 1: | 17 DE ENERO DEL 2025 |
| PRORROGA 2: | 04 DE MARZO DEL 2025 |
| ADICIONAL EN VALOR: | 04 DE ABRIL DEL 2025 |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de diciembre del 2024 |
| PLAZO ADICIONAL 1: | 30 DIAS |
| PLAZO ADICIONAL 2: | 60 DIAS |
| FECHA DE TERMINACION: | 21 DE ABRIL DEL 2025 |

En Villa del Rosario, a los once (11) días del mes de febrero del 2026, en las Instalaciones de la Secretaria de Planeación Municipal se reunieron, **SIMON ELI VARGAS PALOMINO.** Actuando en calidad de ordenador del gasto según delegación decreto 147 de 2024, **DIEGO FERNANDO CARRILLO DUARTE** actuando en calidad de Supervisor por parte de la alcaldía municipal de Villa del Rosario, y **MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ R/L EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMINICIARIOS DE VILLA DEL RSOARIO EICVIRO E.S.P**, Actuando en calidad de ejecutor del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002-2024, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación de obra.

**BALANCE DEL CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONVENIO | $ 1.103.492.300.00 | |
| VALOR ADICIONAL | $ 326.056.940,00 | |
| VALOR PAGO 1 | | $ 551.746.150,00 |
| VALOR PAGO 2 | | $ 877.803.090,00 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | | $ 0,00 |
| SUMAS IGUALES | **$ 1.429.549.240.00** | **$ 1.429.549.240,00** |

**BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 1.103.492.300.00 | |
| VALOR ADICIONAL | $ 326.056.940,00 | |
| VALOR PAGO 1 | | $ 337.284.540,00 |
| VALOR PAGO 2 | | $ 213.066.462,16 |
| VALOR PAGO 3 | | $ 879.198.237,41 |
| SALDO A FAVOR DE EICVIRO ESP | | $ 0.43 |
| SUMAS IGUALES | **$ 1.429.549.240.00** | **$ 1.429.549.240.00** |

**ACTAS SUSCRITAS**

| ACTAS | FECHA |
|---|---|
| ACTA N° 1 ACTA DE INICIO | 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| ACTA N° 2 ACTA SUSPENSION | 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| ACTA N° 3 ACTA REINICIO | 17 DE ENERO DEL 2025 |
| ACTA N° 4 ACTA TERMINACION | 21 DE ABRIL DEL 2025 |
| ACTA N° 5 ACTA LIQUIDACION | 11 DE FEBRERO DEL 2026 |

**SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA**
**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002-2024 ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO, EICVIRO ESP.**
**ACTA DEL 11 DE FEBRERO DE 2026**
**CONSTANCIA**

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación final y dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estipulado con el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002-2024.**

1). Que el ejecutor adelanto el proceso contractual **LP-001-2024** Y la obra fue entregada por el contratista, a entera satisfacción, tal como consta el acta de recibo final de obra de fecha **16 de abril del 2025.**

2). Que en el contrato de obra **LP-001-2024**, quedo un saldo a favor de EICVIRO ESP por un valor de cuarenta y tres centavos M/cte ($ 0,43)., como consta en el acta de liquidación de contrato en mención con fecha del día **29 de abril del 2025.**

3) Que, el día 10 de febrero del 2026 EICVIRO ESP, realizo la trasferencia del saldo a favor, al Municipio de Villa del Rosario por un valor de cuarenta y tres centavos M/cte ($ 0,43).

4) Que en la presente acta de liquidación final están incluidos todos los valores correspondientes al **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002-2024.**

5). Que el Ejecutor manifiesta que el municipio de Villa del Rosario cumplió con todas las obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio de Villa del Rosario en relación con el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002-2024.**y la presente liquidación.

6). La presente acta de liquidación final no exime al ejecutor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002-2024.**y de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual de conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron.

**DIEGO FERNANDO CARRILLO DUARTE**
Subsecretario de Vías e Infraestructura
Supervisor

**MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ**
R/L EICVIRO E.S.P
Ejecutor

**SIMON ELI VARGAS PALOMINO**
Secretario de Planeación Municipal
Ordenador del gasto

| Nombres y Apellidos | | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Proyecto: | Sergio Giovany Palencia Duarte | Profesional Universitario | |
| Revisó y Aprobó: | Diego Fernando Carrillo Duarte | Sub Srio. Vías e Infraestructura | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. | | | |